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首次公开发行股票并在科创板上市申请文件审核中心意见

落实函中有关财务事项的说明 

 

大华核字[2021]009886 号 

上海证券交易所： 

由东兴证券股份有限公司转来的《关于北京华卓精科科技股份

有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的审核中心意见落实函》

（上证科审（审核）[2021]398 号）（以下简称“落实函”）奉悉。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“我们”或“申报会

计师”）作为北京华卓精科科技股份有限公司（以下简称“公司” 、

“发行人”或“华卓精科”）的申报会计师，对审核问询函中涉及申

报会计师的相关问题进行了审慎核查，现逐条回复如下： 

问题二： 

请发行人进一步说明报告期内发行人产品销售业务和技术开发业务涉及的

相关合同约定情况与实际情况执行存在异常的原因，具体分析 2020 年四季度

营业收入的变动情况，涉及的相关交易合同的收入确认时间、金额、收入截止

性等情况，是否存在跨期以及提前确认收入的情况等。 

请保荐机构和申报会计师核查并发表明确意见。 

【回复】 

一、发行人说明 

（一）报告期内，发行人产品销售业务和技术开发业务涉及的相关合同约

定情况与实际情况执行存在异常的原因 

报告期内，发行人主要合同约定情况与实际执行情况存在差异的原因及基



                       大华核字[2021]009886 号专项报告 

 

8-2-3-3  

本情况如下： 

单位：万元、台 

客户

名称 

合同金

额 

合同 

标的 
数量 

签约

时间 

约定完成

期限 

履行时间及数

量 

合同约定情况与实际执行情况差异

的原因 

中山

新诺 
1,125 

五轴精

密运动

平台 

50 

2018

年 8

月 

第一批 6

台在 2018

年 11 月 8

日前，第

1-3 月每

月至少交

6 台，第

4-7 月每

月至少交

8 台。此

订单 50

套需在

2019 年 5

月 31 日

前交货完

成。 

已执行 50 台；

其中：2018 年

11 月 6 台、

2018 年 12 月 6

台；2019 年 9

月 5 台、2019

年 4 月 2 台、

2019 年 3 月 2

台；2020 年 1

月 1 台、2020

年 2 月 2 台、

2020 年 3 月 8

台、2020 年 4

月 1 台、2020

年 5 月 6 台、

2020 年 6 月 4

台、2020 年 9

月 3 台、2020

年 11 月 4 台 

1、实际执行滞后于合同约定，主要

原因系（1）2018 年及之前，中山

新诺主要生产单台面（五轴精密运

动平台）为核心运动部件的 LDI 激

光直写设备为主，中山新诺基于对

市场的预期与公司签署了 50 台五轴

精密运动平台采购合同；（2）2019

年，随着公司可以批量化生产符合

LDI 激光直写设备的双台面运动部件

（七轴精密运动平台）的出现，中

山新诺将主要产品线投入至生产效

率更高、产能更高的双台面 LDI 激

光直写设备，后续客户与公司分别

签署了编号为 KS19-0007、KS20-

0050 等双台面精密运动系统并予以

执行； 

（3）单台面 LDI 激光直写设备作为

中山新诺成熟产品仍具有一定的市

场需求，故已签署的合同后续仍履

行完毕，但执行速度有所减缓。截

至 2020 年末，该合同已履行完毕；  

2、在一轮问询函回复中，2020 年 9

月发货数量披露为 4 台，该数量统

计错误，实际应为 3 台。修订该发

货数量后，公司就该合同共向中山

新诺交付 50 台，合计交付数量与合

同约定数量相符。 

长光

华大 
1,225 

XYZ3 轴

精密运

动平台 

35 

2018

年 3

月 5

日 

2018 年 4

月交付两

台；2018

年 5 月交

付 3 台；

2018 年 6

月至 2018

年 11 月

每月交付

5 台。 

已执行 35 台；

2018 年 4 月 1

台、2018 年 6

月 14 台、2018

年 10 月 5 台、

2018 年 12 月 5

台；2019 年 1

月 9 台、2019

年 3 月 1 台 

公司主要根据长光华大的具体需求

时间予以备货；在合同执行过程

中，长光华大需根据下游客户的具

体需求通知我公司进行备货发货。

同时，由于长光华大采购数量较

大，长光华大需求时间略有延迟，

故导致实际执行与合同约定有所差

异；该合同已履行完毕。 

中科

飞测 
330 

XYZ 三

轴直线

运动模

组 

30 

2019

年 1

月 25

日 

合同签订

后 6 个月

内完成交

货及安

装、调试

达验收合

格标准 

已执行 29 台；

2019 年 3 月 5

台、2019 年 9

月 2 台、2019

年 11 月 2 台、

2019 年 12 月 6

台；2020 年 3

月 2 台、2020

2019 年初，中科飞测根据市场预期

及采购需求，拟向公司采购 30 台

XYZ 三轴直线运动模组。但由于中

科飞测下游终端客户需求变化，中

科飞测需求订单少于预期，导致实

际交付时间与合同约定有差异，

2021 年 1 月公司已完成最后 1 台交

付。 
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客户

名称 

合同金

额 

合同 

标的 
数量 

签约

时间 

约定完成

期限 

履行时间及数

量 

合同约定情况与实际执行情况差异

的原因 

年 4 月 7 台、

2020 年 6 月 1

台、2020 年 8

月 1 台、2020

年 12 月 3 台 

广东

思沃

激光

科技

有限

公司 

780 

LDI 双

台面七

轴运动

平台 

20 

2020

年 3

月 25

日 

合同生效

后，收到

甲方采购

订单后 7

周内发货 

已执行 2 台；

其中 2020 年 5

月 1 台、8 月 1

台 

2020 年初，广东思沃根据市场需

求，与公司签署了 20 台 LDI 双台面

七轴运动平台采购合同；广东思沃

在使用公司提供的 LDI 双台面七轴

运动平台后，随着其对该产品的深

入了解，以及产品的升级要求，广

东思维对向公司采购的 LDI 双台面

七轴运动平台的需求做了调整，最

终形成了 XD 系列和 FD 系列两款产

品，因成本有所调整，双方已与

2021 年 1 月重新签署了销售合同；

未履行的 18 台，予以终止。 

先方

半导

体 

1,150 

晶圆级

键合设

备 

1 

2020

年 11

月 23

日 

本合同约

定设备应

在合同正

式生效后

120 工作

日完成。 

2020 年 12 月 16

日 

1、2020 年初，公司根据与深圳奥

视微签署的采购意向协议，对晶圆

级键合设备进行基础模块的投产。

2020 年 7 月，公司与先方半导体母

公司华进半导体封装先导技术研发

中心有限公司进行初步沟通，明确

了采购意向。 

2、2020 年 8 月，公司与华进半导

体封装先导技术研发中心有限公司

签署了设备采购意向书；并与先方

半导体达成技术协议，确定技术指

标，公司进行了其余模块的投产。

2020 年 11 月 17 日先方半导体向公

司发送了《中标通知书》，并于

2020 年 11 月 23 日签署了《设备采

购合同》。 

3、2020 年 11 月，公司晶圆级键合

设备进入整机调试阶段。2020 年 12

月，公司与先方半导体相关人员在

工厂通过对晶圆级键合设备进行工

艺测试，各项指标均能够满足先方

半导体晶圆级键合设备的技术要

求，完成了预验收。在完成预验收

后，2020 年 12 月 16 日，公司将晶

圆级键合设备发运至先方半导体。

晶圆级键合设备到达先方半导体

后，为了确保先方半导体早日使用

该设备，公司采用两班轮班的方式

对该设备进行复机，并于 2020 年

12 月 28 日经先方半导体验收通

过。 

综前所述，公司自 2020 年初开始投

产进行生产该晶圆级键合设备，并

于 2020 年 12 月 28 日完成最终验

收，其实际生产周期符合公司晶圆

级键合设备的通常生产周期。 
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客户

名称 

合同金

额 

合同 

标的 
数量 

签约

时间 

约定完成

期限 

履行时间及数

量 

合同约定情况与实际执行情况差异

的原因 

长光

华大 
448.50 

基因测

序 XYZ

洲运动

台 

13 

2019

年 11

月 

2020 年 5

月 15 日

之前交付

货物 

已完成 13 台；

2019 年 12 月 4

台、2020 年 7

月 1 台、8 月 3

台、9 月 3 台、

10 月 1 台、12

月 1 台 

公司向长光华大供货进度主要受其

下游客户最终需求的影响； 

2020 年初，由于长光华大将重心和

精力放在与新冠疫情相关的检测设

备上，公司重点配合其完成了 T200

系列 stage 上，因此该合同执行滞

后；待后续新冠疫情控制住后，长

光华大与公司继续履行该合同。该

合同已履行完毕，与公司不存在任

何纠纷及潜在纠纷。 

上海

微电

子 

600 

二号双

工件台

分系统

集成测

试与运

动控制

技术开

发 

技术

开发 

2015

年 

7 月 

2017 年 

1 月 
2018 年 12 月 

该合同系公司为上海微电子定向开

发的光刻机双工件台技术；由于该

类产品技术开发难度高、导致开发

周期长、验证周期较长，最终导致

延期交付。 

上海

集成 
600 

全自动

晶圆混

合键合

设备功

能单元

技术开

发 

技术

开发 

2017

年 6

月 

2018 年 10

月 
2019 年 3 月 

该合同系公司为上海集成定向开发

的晶圆混合键合设备相关技术；该

类产品技术开发难度高、导致开发

周期长于原预期，存在延期。 

上海

集成 
600 

全自动

晶圆混

合键合

设备集

成开发 

技术

开发 

2017

年 6

月 

2019 年 

6 月 
2019 年 12 月 

综上所述，发行人部分合同约定情况与实现执行情况存在一定差异，主要

受公司生产开发周期及客户生产排期的影响。 

（二）具体分析 2020 年四季度营业收入的变动情况 

报告期内，公司主营业务收入按季度划分的具体情况如下： 

单位：万元 

季度 
2020 年度 2019 年度 2018 年度 

金额 占比 金额 占比 金额 占比 

一季度 1,010.65 6.64% 762.06  6.30% 341.14 3.98% 

二季度 2,456.45 16.15% 2,571.03  21.25% 1,959.13 22.86% 

三季度 3,010.65 19.79% 2,874.58  23.76% 1,183.08 13.80% 
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四季度 8,734.08 57.42% 5,888.65  48.68% 5,087.57 59.36% 

主营业务收入 15,211.83 100.00% 12,096.32  100.00% 8,570.92 100.00% 

报告期内，公司主营业务收入第四季度金额分别为 5,087.57 万元、

5,888.65 万元和 8,734.08 万元，占当年主营业务收入的比例分别为 59.36%、

48.68%和 57.42%，占比较高，其主要原因系（1）公司客户通常在春节前后开

始按照年度预算启动当年的资本性支出计划，公司产品多为定制化产品，其通

常开发和生产周期较长，部分技术成果或定制化程度较高的产品也多在年底前

交付验收完成；（2）报告期内，公司收入规模相对较小，易受个别大客户产品

调试验收时间的影响，尤其单价相对较高的超精密测控装备整机验收时间的影

响；（3）部分客户基于年度预算以及财务核算周期的考虑，第四季度要求交货

数量也会增加，同时发行人通常也会在年底前加大客户走访及调试力度，保证

产品顺利完成验收。 

公司 2020 年第四季度营业收入较 2019 年第四季度营业收入变动情况如

下： 

单位：万元 

项目 产品类别 
2020 年 10-12 月 2019 年 10-12 月 

金额 变动 金额 

超精密测控装备部件  5,590.23 75.35% 3,188.08 

其中：精密运动系统及技术开发 产品销售 3,657.72 22.43% 2,987.71 

光刻机双工件台模块及技术开发 技术开发 1,737.74 - - 

静电卡盘及技术开发 产品销售 122.35 -26.33% 166.07 

隔振器 产品销售 72.42 111.14% 34.30 

超精密测控装备整机  3,001.77 12.02% 2,679.65 

其中：晶圆级键合设备及技术开发 
产品销售 1,364.60 28.50% 1,061.95 

技术开发 - -100.00% 600.00 

激光退火设备 产品销售 1,637.17 60.87% 1,017.70 

其他 
加工检测维修服

务及其他 
142.09 578.91% 20.93 

合计  8,734.08 48.32% 5,888.65 

如上表所示，公司 2020 年第四季度营业收入较 2019 年同期增加 2,845.43

万，增幅 48.32%，主要系光刻机双工件台技术开发增长 1,737.74 万元，精密

运动系统增长 670.01 万元，增幅 22.43%；激光退火设备增长 619.47 万元，

增幅 60.87%。公司光刻机双工件台技术开发、精密运动系统以及激光退火设备
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销售增长的具体原因如下： 

1、鉴于公司在光刻双工件台技术积累以及与上海微电子的前期合作，上海

微电子针对降低双工件台工作过程中排放的污染颗粒数量，以及提高双工件台

集成效率的需求，于 2020 年 10 月与公司签署并执行了《技术开发》，公司确

认收入 1,737.74 万元，导致光刻机双工件台技术开发收入金额大幅增加。 

2、2020 年第四季度较 2019 年第四季度，公司精密运动系统增长增幅

22.43%，主要系 2020 年第四季度公司长期客户中山新诺、中科飞测采购精密

运动系统平台数量高于 2019 年第四季度所致。 

3、2020 年第四季度较 2019 年第四季度，公司激光退火设备增长 619.47

万元主要系公司分别向燕东微电子、泰科天润销售了 1 台激光退火设备，2019

年第四季度仅向燕东微电子销售了 1 台激光退火设备，故 2020 年第四季度激

光退火设备营业收入较 2019 年第四季度激光退火设备营业收入增幅较大。 

综上所述，公司 2020 年第四季度营业收入占比较高主要受下游客户采购

计划、生产周期以及验收习惯的影响；相比 2019 年第四季度收入增长主要受

光刻机双工件台技术开发、激光退火设备和精密运动系统销量增加所致，与其

实际经营情况相符。 

（三）涉及的相关交易合同的收入确认时间、金额、收入截止性等情况，

是否存在跨期以及提前确认收入的情况等。 

2020 年第四季度公司主要销售合同营业收入确认时间、金额以及收入确认

依据，具体情况如下： 

单位：万元、台 

客

户

名

称 

合同金

额 

合同 

标的 

数

量 

签约时

间 
送货时间 

执

行 

数

量 

验收时间 

验收具体凭

证及取得情

况 

收入

确认

时间 

收入确

认金额 

是否

跨期

及提

前确

认 

中

山

新

诺 

1,125 

精密

运动

系统 
50 

2018 年

8 月 

2020 年 11 月

4 台 
4 

2020 年 11

月 4 台 

《现场测试

报告》，已

取得 

2020

年 11

月 

71.94 否 
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客

户

名

称 

合同金

额 

合同 

标的 

数

量 

签约时

间 
送货时间 

执

行 

数

量 

验收时间 

验收具体凭

证及取得情

况 

收入

确认

时间 

收入确

认金额 

是否

跨期

及提

前确

认 

中

科

飞

测 

330 

精密

运动

系统 
30 

2019 年

1 月 25

日 

2020 年 12 月

3 台 
3 

2020 年 12

月 3 台 

《验收报

告》，已取

得 

2020

年 12

月 

27.88 否 

中

山

新

诺 

1,600 

精密

运动

系统 
50 

2020 年

3 月 20

日 

2020 年 10 月

6 台、2020 年

11 月 6 台、

2020 年 12 月

4 台 

16 

2020 年 10

月 6 台、

2020 年 11

月 6 台、

2020 年 12

月 4 台 

《验收报

告》，已取

得 

2020

年 10-

12 月 

453.10 否 

东

途

自

动

化 

392 

晶圆

级键

合设

备 

1 

2020 年

11 月 2

日 

2020 年 12 月

18 日客户自

提 

1 
2020 年 12

月 30 日 

《现场验收

报告》，已

取得 

2020

年 12

月 

346.90 否 

先

方

半

导

体 

1,150 

晶圆

级键

合设

备 

1 

2020 年

11 月 23

日 

2020 年 12 月

16 日 
1 

2020 年 12

月 28 日 

《验收报

告》，已取

得 

2020

年 12

月 28

日 

1,017.70 否 

鲁

汶

仪

器 

378.72 
静电

卡盘 12 

2020 年

11 月 13

日 

2020 年 12 月

18 日 
3 

2020 年 12

月 27 日 

《验收报

告》，已取

得 

2020

年 12

月 

96.80 否 

长

光

华

大 

448.50 

精密

运动

系统 
13 

2019 年

11 月 

2020 年 10 月

1 台、12 月 1

台 

2 

2020 年 10

月 1 台、12

月 1 台 

《验收报

告》，已取

得 

2020

年

10、

12 月 

61.06 否 

燕

东

微

电

子 

900 

激光

退火

设备 
1 

2020 年

8 月 12

日 

2020 年 12 月

22 日 
1 

2020 年 12

月 29 日 

《验收报

告》，已取

得 

2020

年 12

月 29

日 

796.46 否 

泰

科

天

润 

950 

激光

退火

设备 
1 

2020 年

6 月 12

日 

2020 年 12 月

21 日 
1 

2020 年 12

月 29 日 

《验收报

告》，已取

得 

2020

年 12

月 29

日 

840.71 否 

中

科

飞

测 

360 

精密

运动

系统 
1 

2020 年

10 月 15

日 

2020 年 12 月

23 日 
1 

2020 年 12

月 31 日 

《验收报

告》，已取

得 

2020

年 12

月 31

日 

318.58 否 



                       大华核字[2021]009886 号专项报告 

 

8-2-3-9  

客

户

名

称 

合同金

额 

合同 

标的 

数

量 

签约时

间 
送货时间 

执

行 

数

量 

验收时间 

验收具体凭

证及取得情

况 

收入

确认

时间 

收入确

认金额 

是否

跨期

及提

前确

认 

中

山

新

诺 

320 

精密

运动

系统 
10 

2020 年

9 月 23

日 

2020 年 12 月

5 日 1 台、23

日 4 台、26

日 5 台 

10 
2020 年 12

月 30 日 

《验收报

告》，已取

得 

2020

年 12

月 

283.19 否 

杭

州

新

诺

微

电

子

有

限

公

司 

219.00  

精密

运动

系统 
10 

2020 年

6 月 24

日 

2020 年 10 月

30 日 2 台、

2020 年 12 月

2 日 2 台、12

月 5 日 1 台、

12 月 14 日 2

台、12 月 21

日 2 台、12

月 26 日 1 台 

10 
2020 年 12

月 30 日 

《验收报

告》，已取

得 

2020

年 12

月 

193.81  否 

中

科

飞

测 

147.00  

精密

运动

系统 
3 

2020 年

5 月 27

日 

2020 年 12 月

9 日 1 台、

2020 年 12 月

26 日 2 台 

3 
2020 年 12

月 31 日 

《验收报

告》，已取

得 

2020

年 12

月 

130.09  否 

客

户
A 

/  

精密

运动

系统 
3 

2020 年

10 月 17

日 

2020 年 12 月

25 日 
3 

2020 年 12

月 26 日 

《验收报

告》，已取

得 

2020

年 12

月 

116.81  否 

客

户
B 

/  

精密

运动

系统 
10 

2020 年

4 月 10

日 

2020 年 11 月

26 日 2 台、

2020 年 12 月

27 日 2 台 

4 
2020 年 12

月 31 日 

《验收报

告》，已取

得 

2020

年 12

月 

107.96  否 

客

户
C 

/  

精密

运动

系统 
1 

2020 年

11 月 2

日 

2020 年 12 月

22 日 
1 

2020 年 12

月 30 日 

《验收报

告》，已取

得 

2020

年 12

月 

87.61  否 

客

户
D 

/  

精密

运动

系统 
2 

2020 年

7 月 1

日 

2020 年 11 月

25 日 
2 

2020 年 11

月 29 日 

《验收报

告》，已取

得 

2020

年 11

月 

84.07  否 

客

户
C 

/  

精密

运动

系统 
1 

2020 年

11 月 2

日 

2020 年 12 月

22 日 
1 

2020 年 12

月 30 日 

《验收报

告》，已取

得 

2020

年 12

月 

83.19  否 

客

户
E 

/  

精密

运动

系统 
1 

2020 年

10 月 11

日 

2020 年 12 月

28 日 
1 

2020 年 12

月 30 日 

《验收报

告》，已取

得 

2020

年 12

月 

81.42  否 
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客

户

名

称 

合同金

额 

合同 

标的 

数

量 

签约时

间 
送货时间 

执

行 

数

量 

验收时间 

验收具体凭

证及取得情

况 

收入

确认

时间 

收入确

认金额 

是否

跨期

及提

前确

认 

客

户 F 
/  

精密

运动

系统 
1 

2020 年

7 月 10

日 

2020 年 12 月

21 日 
1 

2020 年 12

月 26 日 

《验收报

告》，已取

得 

2020

年 12

月 

77.88  否 

客

户
C 

/  

精密

运动

系统 
1 

2020 年

11 月 2

日 

2020 年 12 月

22 日 
1 

2020 年 12

月 30 日 

《验收报

告》，已取

得 

2020

年 12

月 

76.99  否 

中

科

飞

测 

84.00  

精密

运动

系统 
3 

2020 年

9 月 30

日 

2020 年 11 月

21 日 
3 

2020 年 12

月 31 日 

《验收报

告》，已取

得 

2020

年 12

月 

74.34  否 

中

科

飞

测 

84.00  

精密

运动

系统 
3 

2020 年

11 月 1

日 

2020 年 12 月

19 日 
3 

2020 年 12

月 31 日 

《验收报

告》，已取

得 

2020

年 12

月 

74.34  否 

客

户
G 

/  

精密

运动

系统 
2 

2020 年

7 月 29

日 

2020 年 10 月

12 日 
2 

2020 年 11

月 10 日 

《验收报

告》，已取

得 

2020

年 11

月 

70.80  否 

上

海

微

电

子 

1,842 
技术

开发 / 

2020 年

10 月 9

日 

/ / 
2020 年 12

月 25 日 

《验收报

告》，已取

得 

2020

年 12

月 25

日 

1,737.74  否 

合计 7,311.37  

2020 年第四季度主营业务收入确认金额 8,734.08  

占比 83.71%  

由上表所示，2020 年第四季度公司收入确认准确、不存在跨期以及提前确

认收入的情况。 

二、中介机构核查意见 

（一）核查程序 

针对上述事项，申报会计师履行了以下核查程序： 

1、查阅报告期内主要合同条款，了解产品及技术开发交付时间等相关内

容； 

2、查阅发行人客户验收单、发货单据、物流运输单据、物流运输协议等，

检查发行人主要产品实际销售以及收入确认情况； 

3、获取中山新诺、先方半导体等客户关于合同执行差异的说明，了解合同
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约定情况与实际执行差异的原因； 

4、对报告期内主要客户进行访谈，了解客户与发行人之间的发货及验收条

款的执行情况；报告期内，访谈的客户收入金额占总收入的比例分别为

84.51%、83.52%和 91.58%； 

5、对发行人报告期内主要客户的销售额执行函证程序；报告期内，主要客

户回函确认收入金额占总收入的比例分别为 85.52%、90.43%和 76.82%； 

6、检查发行人主要销售收入的收入确认凭单；报告期内，检查发行人主要

收入确认凭单对应的销售收入占营业收入的比例分别为 95.95%、97.57%和

91.12%；其中 2020 年第四季度的收入确认凭单对应的销售收入占主营业务营

业收入的比例为 98.83%； 

7、对发行人销售人员进行访谈，了解发行人销售季节性变动的原因，了解

部分销售合同合同约定和实际执行差异的原因； 

8、检查发行人 2020 年 12 月、2021 年 1 月份收入确认凭证、验收报告等

资料，执行销售收入截止性测试程序。选取 2020 年 12 月份单笔金额 10 万元

以上的交易进行全部抽样，各业务类型的截止性测试抽样核查覆盖比例具体如

下： 

项目 

2020 年 12 月 

抽查笔数 
所对应的收入占 2020 年 12 月份

收入金额占比 

晶圆级键合设备 2 17.98% 

激光退火设备 2 21.57% 

精密运动系统 42 34.57% 

光刻机双工件台技术开发 1 22.89% 

静电卡盘 2 1.61% 

其他 1 0.22% 

合计 50 98.84% 

9、结合期后事项检查是否存在销售退回等情况，确认销售收入是否跨期。 

（二）核查结论 

经核查，申报会计师认为： 

1、报告期内，发行人部分产品销售和技术开发合同约定情况与实际执行情

况存在一定差异，主要受发行人生产开发周期及下游客户生产排期等影响，原

因合理。 
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2、发行人 2020 年第四季度营业收入占比较高主要受下游客户采购计划、

生产周期以及验收习惯的影响；相比 2019 年第四季度收入增长主要受光刻机

双工件台技术开发、激光退火设备和精密运动系统销量增加所致，与其实际经

营情况相符。 

3、发行人收入确认金额准确、完整，不存在跨期以及提前确认收入的情

形。 

（以下无正文）  
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（本页无正文，为大华会计师事务所（特殊普通合伙）《关于北

京华卓精科科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市申

请文件审核中心意见落实函中有关财务事项的说明》之签字盖章页) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大华会计师事务所(特殊普通合伙)      中国注册会计师：          

（项目合伙人）    刘文豪 

 

 

中国·北京                中国注册会计师：          

徐文博 

 

 

二〇二一年   月   日 
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