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为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司已对募集资金采取了专户

存储，并与开户银行、独立财务顾问签订了《募集资金三方监管协议》。 

本次发行募集资金扣除发行费用后用于以下项目： 

单位：万元 

序号 配套资金用途 预计投资 拟使用募集资金 

1 渤海石化丙烷脱氢装置技术改造项目 295,335.00 68,195.79 

2 支付本次交易中介机构费用与税 1,700.00 1,700.00 

合计 297,035.00 69,895.79 

二、募集资金的使用情况 

截至 2021 年 6 月 30 日，公司累计投入募集资金合计 0 万元，剩余募集资金

净额 50,279.51 元，具体情况如下： 

单位：万元 

序
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项目名称 
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扣除手
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剩余募集

资金净额 

1 
渤海石化丙烷脱氢

装置技术改造项目 
68,195.79 0.00 0% 20,000.00 383.72 48,579.51 

2 
支付本次交易中介

机构费用与税 
1,700.00 0.00 0% - - 1,700.00 

合计 69,895.79 - - 20,000.00 383.72 50,279.51 

三、募投项目延期情况 

按照原募投项目计划，公司全资子公司天津渤海石化有限公司（以下“渤海

石化”）将于募集配套资金到位后组织并实施募投项目，以开工会完成为起点，

建设期约为 30 个月。募集资金到位后渤海石化积极推动募投项目开工会事宜，

多次细化完善募投项目中相关设计方案，但受天津市相关产业规划政策影响，募

投项目按原计划在滨海新区临港经济区渤海石化预留土地建设已无法实施。 

受天津市相关产业规划政策影响，未来公司募投项目实施地点发生变动，需






