
国泰君安证券股份有限公司关于

鹏欣环球资源股份有限公司

发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易

2021 年度业绩承诺实现情况的核查意见

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准鹏欣环球资源股份有限公司向

姜照柏等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]758号）

核准，鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”、“鹏欣资源”或者“发行人”）

向实际控制人姜照柏及一致行动人姜雷发行股份及支付现金购买其持有的宁波

天弘益华贸易有限公司（以下简称“宁波天弘”）合计 100%股权，同时通过询价

方式向不超过 10名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金（以下

简称“本次交易”）。

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）担任本次交易的独立财

务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问

业务管理办法》等相关法律法规的规定，对宁波天弘 2021年度业绩承诺实现情

况进行了核查，并发表如下核查意见：

一、业绩承诺情况

2017年 10月 25日，鹏欣资源与姜照柏、姜雷签署了《鹏欣环球资源股份

有限公司与姜照柏、姜雷关于宁波天弘益华贸易有限公司之业绩承诺补偿协议》。

本次交易的业绩承诺期为 2018年至 2024年，业绩承诺期内的累计承诺净利润依

据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“众环专字（2017）230068号”

《盈利预测审核报告》（以下简称“盈利预测审核报告”）为基础进行确定，即

194,386.08万元。若在承诺期的最后一个会计年度经负责鹏欣资源年度审计工作

的会计师事务所审核的宁波天弘2018年至2024年扣除非经常性损益后归属母公

司所有者的累计净利润（以下简称“累计实现净利润”）低于 194,386.08万元（以

下简称“累计承诺净利润”），则姜照柏、姜雷应向鹏欣资源进行补偿。
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双方同意，本次重大资产重组实施完毕后，鹏欣资源将在盈利预测补偿期限

各年聘请负责鹏欣资源年报审计的会计师事务所对宁波天弘实现净利润数情况

进行审查，并出具专项审核报告；在承诺期的最后一个会计年度由负责鹏欣资源

年度审计工作的会计师事务所对宁波天弘在盈利预测补偿期限内累计实现净利

润与累计承诺净利润的差异情况出具专项审核报告。宁波天弘累计实现净利润数

与累计承诺净利润数的差异情况根据该会计师事务所出具的专项审核结果确定。

二、标的公司宁波天弘 2021 年业绩承诺实现情况

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于发行股份及支

付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 2021年度的业绩承诺完成情况的专

项审核报告》（中兴财光华审专字（2022）第 211041号），2021年宁波天弘实现

的经审计的扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润为-1,325.46 万

元，与《盈利预测审核报告》中 2021年宁波天弘扣除非经常性损益后归属母公

司所有者的预测净利润 11,094.00万元差异数为-12,419.46万元，未完成 2021年

业绩承诺。

根据上市公司与交易对方签署的《关于宁波天弘益华贸易有限公司之业绩承

诺补偿协议》，若在业绩承诺期（2024年）的最后一个会计年度经负责上市公司

年度审计工作的会计师事务所审核的宁波天弘2018年至2024年扣除非经常性损

益后归属母公司所有者的累计净利润低于 194,386.08万元，则交易对方以本次交

易所取得的全部股份及现金对价为上限，在业绩承诺期届满时向上市公司进行补

偿。因而，2021 年宁波天弘未完成盈利预测的情况下，交易对方无需对当年未

完成业绩承诺立即进行补偿。待业绩承诺期限届满后，若宁波天弘在业绩承诺期

的累计实现净利润小于累计承诺净利润，则交易对方将根据其各自在本次购买资

产之前持有宁波天弘的比例向上市公司补偿。

三、标的公司未实现业绩承诺的原因

2021年度，标的资产宁波天弘实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有

者的净利润未达到预测净利润主要原因如下：

（一）奥尼金矿建设资金投入不及预期
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根据可研机构中国国际工程咨询公司出具的《南非奥尼金矿采选工程可行性

研究报告》，奥尼金矿生产建设项目总投资为 366,804.00万元，本次重大资产重

组配套募集资金为 599,999,989.16元，低于经中国证券监督管理委员会出具的《关

于核准鹏欣环球资源股份有限公司向姜照柏等发行股份购买资产并募集配套资

金的批复》（证监许可[2018]758号）核准的配套募集金规模 150,882.00万元。

上市公司下属公司鹏欣国际通过向南非矿投借款的方式向南非奥尼金矿项

目提供资金支持，2021年上市公司及下属公司向南非奥尼金矿项目提供募集资

金合计 9,028.49 万元，低于预计资金投入计划。受限于资金投入规模，2021年

CAPM按原规划方案对奥尼金矿采取边修复、边生产的方式，募集资金主要用于

矿区员工工资、矿区安保服务、矿区设备采购和维修、矿区巷道修复、矿权使用

费等支出。

（二）论证并优化矿区开采方案

奥尼金矿自 2010年 3月以来较长期间处于停产状态，各个矿区井下被坑内

涌水淹没严重，坑内巷道及设施设备受到不同程度损坏。自 2018年 6月奥尼金

矿实现实验性生产后，同时致力于开采条件相对较好的 7号矿井的恢复性生产，

耗用时间较久。2021年，CAPM对奥尼金矿矿区的资源量进行勘察、验证，并

聘请第三方机构对奥尼金矿生产建设项目进行可行性分析，针对恢复性生产过程

中发现的实际情况拟调整优化矿区开采方案。2021年，CAPM论证奥尼金矿资

源量并调整优化矿区开采方案等工作耗时较久，导致奥尼金矿复产整体进度晚于

预期。

（三）政治和社会局势变动、新冠疫情影响奥尼金矿复产进程

2021年，南非发生政治局势动荡，南非国际物流运输受到影响，奥尼金矿

专项设备的采购进展受到影响，矿区设备供应周期延长；南非当地存在因社会骚

乱导致民众失业，进而引起奥尼金矿矿区被盗窃等突发性事件。南非 CAPM加

强奥尼金矿矿井的临时整治、清理，加强矿区安保防护力量、增加安保人员和工

资性支出等，矿区安保问题已得到有效保障。

2021年，南非仍存在新冠疫情的持续性影响，南非奥尼金矿当地的恢复性

生产进程受到影响，整体进展有所延后。当年，7号矿区的部分中段集中进行恢
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复性生产、采矿开拓工程和设备更新。

四、国泰君安证券关于宁波天弘 2021 年业绩承诺实现情况的核查意见及致歉声

明

经核查，国泰君安证券认为：2021 年宁波天弘实现的经审计的扣除非经常

性损益后的归属于母公司所有者的净利润为-1,325.46万元，与《盈利预测审核报

告》中 2021 年宁波天弘扣除非经常性损益后归属母公司所有者的预测净利润

11,094.00万元的差异数为-12,419.46万元，未完成 2021 年业绩承诺。根据上市

公司与交易对方签署的《关于宁波天弘益华贸易有限公司之业绩承诺补偿协议》，

2021年宁波天弘未完成盈利预测的情况下，交易对方无需对当年未完成业绩承

诺立即进行补偿。待业绩承诺期限届满后，若宁波天弘在业绩承诺期的累计实现

净利润小于累计承诺净利润，则交易对方将根据其各自在本次购买资产之前持有

宁波天弘的比例向上市公司补偿。

本独立财务顾问及主办人对 2021年宁波天弘未能实现其盈利预测深感遗憾

并向广大投资者诚恳致歉。独立财务顾问及主办人将继续积极履行持续督导职

责，督导上市公司及相关方严格按照相关规定和程序，履行本次交易关于业绩补

偿的相关承诺，保护中小投资者利益。

（以下无正文）



dongban
图章

dongban
图章


	一、业绩承诺情况
	二、标的公司宁波天弘2021年业绩承诺实现情况
	三、标的公司未实现业绩承诺的原因
	（一）奥尼金矿建设资金投入不及预期
	（二）论证并优化矿区开采方案
	（三）政治和社会局势变动、新冠疫情影响奥尼金矿复产进程

	四、国泰君安证券关于宁波天弘2021年业绩承诺实现情况的核查意见及致歉声明



