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证券代码：603828               证券简称：柯利达           编号：2022-043 

苏州柯利达装饰股份有限公司 

2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况 

的专项报告 

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 

 

根据《上海证券交易所上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和

使用的监管要求（2022 年修订）》和《上海证券交易所上市公司公告格式：第十三

号 上市公司募集资金相关公告（2022 年 7 月修订）》的规定，将苏州柯利达装饰

股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2022 年半年度募集资金存放与使

用情况报告如下： 

一、 募集资金基本情况 

（一）2015 年首次公开发行股票 

经中国证券监督管理委员会证监许可（2015）192 号文核准，本公司于 2015 年

2 月向社会公众公开发行了普通股（A 股）股票 3000 万股，发行价为每股人民币

17.20 元。应募集资金总额为人民币 51,600.00 万元，根据有关规定扣除发行费用

4,272.90 万元后，实际募集资金金额为 47,327.10 万元。该募集资金已于 2015 年 2

月到账。上述募集资金到账情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字

（2015）第 350ZA0006 号《验资报告》验证。公司对上述募集资金采取了专户存储

管理。 

截至 2021 年 12 月 31 日止，本公司累计实际使用募集资金 46,148.20 万元（其

中：直接投入募投项目 29,921.70 万元，募集资金专户置换的募投项目投入 680.54
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万元，暂时补充流动资金 15,545.96 万元），累计收到募集资金相关收益扣除手续费

净额为 2,475.86 万元（其中：累计收到募集资金存款利息收入 176.42 万元，累计收

到募集资金购买理财产品收益 2,302.01 万元，手续费支出 2.57 万元），募集资金尚

未使用余额 3,654.75 万元，募集资金专户余额 3,654.75 万元。 

2022 年上半年以募集资金直接投入募投项目 845.44 万元，暂时补充流动资金累

计余额为 16,000.00 万元。收到募集资金相关收益扣除手续费净额为 5.52 万元（其中：

收到募集资金存款利息收入 5.74 万元，手续费支出 0.23 万元）。 

综上，截至 2022 年 06 月 30 日止，募集资金累计使用 47,447.68 万元。累计收

到募集资金相关收益扣除手续费净额为 2,481.37 万元，尚未使用的金额为 2,360.79

万元，具体使用情况列示如下： 

项目 
金额 

（万元） 
备注 

募集资金净额 47,327.10 
— 

减：截止 2022 年

06 月 30 日累计已

使用承诺投资的

募集资金金额 

以前年度已使用金额 29,921.70 — 

置换以自筹资金预先投入募

投项目 
680.54 

详见本专项报告三之（二）：

募集资金投资项目先期投入

及置换情况 

2022 年半年度使用金额 845.44 — 

合计 31,447.68 — 

截止 2022 年 06 月 30 日尚未使用的募集资金金额 15,879.42 — 

减：使用闲置募集资金暂时补充流动资金 16,000.00 

详见本专项报告三之（三）：

使用闲置募集资金暂时补充

流动资金情况 

减：使用闲置募集资金购买银行保本理财产品 — 

详见本专项报告三之（四）：

使用闲置募集资金投资银行

理财产品使用情况 

加：募集资金专户累计相关收益 2,484.15 — 

减：募集资金专户累计手续费支出 2.78 — 

截止 2022 年 06 月 30 日募集资金专用账户余额 2,360.79 
见本专项报告二： 

募集资金管理情况 

（二）2020 年非公开发行股票 

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2583 号文核准，本公司于 2020 年
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12 月向特定投资者发行人民币普通股股票 48,379,625 股，发行价为每股人民币 4.32

元，应募集资金总额为人民币 20,899.9980 万元，根据有关规定扣除不含税的发行费

用人民币 633.8094 万元后，实际募集资金金额为人民币 20,266.1886 万元。该募集

资金已于 2020 年 12 月到账。上述募集资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊

普通合伙）容诚验字[2021] 361Z0004 号《验资报告》验证。公司对上述募集资金采

取了专户存储管理。 

截至 2021 年 12 月 31 日止，本公司累计实际使用募集资金 18,585.66 万元（其

中：直接投入募投项目 8,685.66 万元，暂时补充流动资金 7,900.00 万元,募集资金购

买理财产品 2,000.00 万元）。累计收到募集资金相关收益扣除手续费净额为 108.73

万元（其中：累计收到募集资金存款利息收入 20.87 万元，累计收到募集资金购买

理财产品收益 87.91 万元，手续费支出 0.05 万元），尚未支付的非公开发行费用 

133.81 万元，期末尚未使用的金额为 1,923.06 万元。 

2022 年上半年以募集资金直接投入募投项目 11,585.13 万元。收到募集资金相

关收益扣除手续费净额为 16.90 万元（其中：收到募集资金存款利息收入 0.73 万元，

收到募集资金购买理财产品收益 16.27 万元，手续费支出 0.10 万元）。 

综上，截至 2022 年 06 月 30 日止，募集资金累计使用 20,270.79 万元。累计收

到募集资金相关收益扣除手续费净额为125.63万元，尚未使用的金额为254.84万元，

具体使用情况列示如下： 

项目 金额（万元） 备注 

募集资金净额 20,266.19 — 

减：截止 2022 年

06 月 30 日累计已

使用承诺投资的

募集资金金额 

以前年度已使用金额 
8,685.66 

— 

置换以自筹资金预先投入募

投项目 

— 
 

2022 年半年度使用金额 11,585.13  

合计 20,270.79 — 

截止 2022 年 06 月 30 日尚未使用的募集资金金

额 
-4.60 — 

减：使用闲置募集资金暂时补充流动资金 — 

详见本专项报告三之（三）：

使用闲置募集资金暂时补充

流动资金情况 
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项目 金额（万元） 备注 

减：使用闲置募集资金购买银行保本理财产品 — 

详见本专项报告三之（四）：

使用闲置募集资金投资银行

理财产品使用情况 

加：募集资金专户累计相关收益 125.78 — 

减：募集资金专户累计手续费支出 0.15 — 

加：暂未支付的非公开发行费用 133.81 — 

截止 2022 年 06 月 30 日募集资金专用账户余额 254.84 
见本专项报告二： 

募集资金管理情况 

二、 募集资金管理情况 

根据国家有关法律法规及上海证券交易所相关规定，公司遵循规范、安全、高

效、透明的原则，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、

管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。 

（一）2015 年首次公开发行股票 

本公司从 2015 年 2 月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专

户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，三方监

管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存

在问题。 

截至 2022 年 06 月 30 日止，募集资金存储情况如下： 

金额单位：人民币元 

银 行 名 称 银行帐号 余额 

中国工商银行股份有限公司苏州高新技术产业开

发区支行 
1102021119000720758 3,940,097.35 

招商银行股份有限公司苏州工业园区支行 110905230510102 12,658,983.33 

招商银行股份有限公司苏州工业园区支行 512906933810201 7,008,828.88 

合    计 — 23,607,909.56 

（二）2020 年非公开发行股票 

本公司从 2021 年 1 月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专
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户，并与开户银行、保荐机构、苏州柯依迪装配式建筑有限公司签订了《募集资金

四方监管协议》，四方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，

四方监管协议的履行不存在问题。 

截至 2022 年 06 月 30 日止，募集资金存储情况如下： 

金额单位：人民币元 

银 行 名 称 银行帐号 余额 

招商银行股份有限公司苏州工业园区支行 110905230510207 249,851.35 

招商银行股份有限公司苏州分行 512909243810603 2,134,823.36 

招商银行股份有限公司苏州工业园区支行 512911595010303 163,705.92 

合    计 — 2,548,380.63 

三、 2022 年半年度募集资金的实际使用情况 

（一）募集资金投资项目资金使用情况 

1、2015 年首次公开发行股票 

截至 2022 年 06 月 30 日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民

币 31,447.68 万元，具体使用情况详见附表 1：募集资金使用情况对照表。 

2、2020 年非公开发行股票 

截至 2022 年 06 月 30 日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民

币 20,270.79 万元，具体使用情况详见附表 1：募集资金使用情况对照表。  

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况 

1、2015 年首次公开发行股票 

根据本公司《首次公开发行股票招股说明书》第十三节“募集资金运用”等披

露内容，如果本次募集资金到位前公司需要对上述拟投资项目进行先期投入的，则

公司将先用自筹资金投入，待募集资金到位后用募集资金置换先期投入的自筹资金。 

为确保募集资金投资项目建设计划顺利实施，本公司在 2015 年首次公开发行股

票并上市募集资金到位之前，已先行投入部分自筹资金用于募集资金投资项目“柯
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利达设计研发中心建设项目”和“企业信息化建设项目”的建设。2015 年 4 月 21

日，本公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募

投项目自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹

资金 680.54 万元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了《苏州柯利达

装饰股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目情况鉴证报告》[致同专字（2015）

第 350ZA0131 号]，对上述募集资金投资项目的预先投入情况进行了核验，本公司

独立董事、监事会及首次公开发行股票并上市的保荐机构东吴证券股份有限公司对

上述募集资金置换预先投入募集资金投入项目自筹资金的事项进行了核查，并发表

了同意意见。本公司先期投入的自筹资金总计 680.54 万元已于 2015 年全部置换完

毕。 

该次置换事项履行了必要的法律程序，没有与募投项目的实施计划相抵触，不

会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情

形，符合相关法律法规的规定。 

截至 2022 年 06 月 30 日止，本公司无其他募集资金投资项目先期投入及置换情

况。 

2、2020 年非公开发行股票 

截至 2022 年 06 月 30 日止，募集资金投资项目不存在先期投入及置换情况。 

（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 

1、2015 年首次公开发行股票 

为提高募集资金使用效率，降低公司运营成本，2022年 03月 16日召开的第四

届董事会第二十六次会议、第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用首

次公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在保证募集资金投

资项目资金需求的前提下，公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额

不超过人民币 16,811.55 万元人民币，使用期限不超过 12 个月，具体时间自公司董

事会审议通过之日起计算，到期日之前公司将及时、足额将该部分资金归还至募集

资金专户。本公司独立董事和保荐机构兴业证券股份有限公司对上述使用闲置募集
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资金补充流动资金的事项进行了审核，并发表了同意意见。 

2、2020 年非公开发行股票 

为提高募集资金使用效率，降低公司运营成本，2022年 01月 22日召开的第四

届董事会第二十五次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部

分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在保证募集资金投资项目资金需求的

前提下，公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币

2,500.00 万元人民币，使用期限不超过 12 个月，具体时间自公司董事会审议通过之

日起计算，到期日之前公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。本公

司独立董事和保荐机构兴业证券股份有限公司对上述使用闲置募集资金补充流动资

金的事项进行了审核，并发表了同意意见。 

（四）使用闲置募集资金投资银行理财产品使用情况 

1、2020 年非公开发行股票 

为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的

前提下，2022 年 01 月 22 日召开的第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第

十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行委托理财的议案》。公

司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用额度不超过人民

币 2,000 万元闲置募集资金适时投资银行保本型理财产品，在上述额度内，资金可

以在一年内进行滚动使用。本公司独立董事和保荐机构兴业证券股份有限公司对上

述使用闲置募集资金进行投资理财的事项进行了审核，并发表了同意意见。根据《上

市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定

及上述议案，截至 2022 年 06 月 30 日止，本公司使用闲置募集资金购买理财产品无

尚未赎回。 

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况 

（一）2015 年首次公开发行股票 

截至 2022 年 06 月 30 日止，公司募集资金投资项目未发生变更情况，公司募集

资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。 
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（二）2020 年非公开发行股票 

截至 2022 年 06 月 30 日止，公司募集资金投资项目未发生变更情况，公司募集

资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。 

五、募集资金使用及披露中存在的问题 

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集

资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。 

六、其他事项 

（一）变更部分募投项目实施主体及实施地点事项 

1、2015 年首次公开发行股票 

2017 年 4 月 18 日，公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部

分募投项目实施主体及实施地点的议案》，公司根据市场变化和业务开展情况适时

调整募投项目的实施，募投项目“建筑幕墙投资项目”实施主体由本公司全资子公

司苏州柯利达光电幕墙有限公司变更为本公司全资子公司成都柯利达光电幕墙有限

公司，实施地点相应地由苏州工业园区归家巷 18 号变更为成都市天府新区新兴镇孔

雀村五、十组。 

2019 年 9 月 23 日，公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过《关于变更部分

募投项目实施主体及实施地点的议案》，募投项目“建筑装饰用木制品工厂化生产

项目”实施主体由苏州柯利达装饰股份有限公司，变更为公司子公司苏州柯依迪装

配式建筑有限公司，实施地点相应地由苏州工业园区唯亭镇蠡塘路 20 号的厂区内变

更为苏州相城经济技术开发区（苏州市相城区北桥街道徐家观路以东、泗荡泾路以

南）。 

除上述此变更外，原项目技术方案、项目效益分析等其他内容不变。 

2、2020 年非公开发行股票 

不适用。 

（二）变更持续督导机构事项 
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1、2015 年首次公开发行股票 

公司于 2019 年 12 月 6 日召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过关于公

司非公开发行股票的相关议案，并经 2019 年 12 月 23 日召开的 2019 年第二次临时

股东大会决议审议通过。公司已聘请兴业证券股份有限公司担任公司本次非公开发

行股票的保荐机构，并签署了《苏州柯利达装饰股份有限公司非公开发行股票保荐

协议》和《关于苏州柯利达装饰股份有限公司非公开发行股票之持续督导协议》。

因此，公司的持续督导保荐机构由东吴证券股份有限公司变更为兴业证券股份有限

公司，公司首次公开发行股票未完结的持续督导工作将由兴业证券股份有限公司承

接。 

2、2020 年非公开发行股票 

不适用。 

 

特此公告。 

 

附件：2022 年半年度募集资金使用情况对照表 

 

 

 

苏州柯利达装饰股份有限公司董事会 

                                              二〇二二年八月三十日 
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附表 1：             

2022 年半年度募集资金使用情况对照表  

            单位：万元  

募集资金总额  67,593.29  本年度投入募集资金总额 
                           

12,430.61  

变更用途的募集资金总额 
                                     

-    
已累计投入募集资金总额 

                         

51,718.47  
变更用途的募集资金总额比例 

                                     

-    

承诺投资项

目 

是否已

变更项

目(含部

分变更) 

募集资金

承诺投资

总额 

调整

后投

资总

额 

截至期末承

诺投入金额

(1) 

本年度投

入金额 

截至期末

累计投入

金额(2) 

截至期末累

计投入金额

与承诺投入

金额的差额 

(3)＝(2)-(1) 

截至期末投

入进度

(%)(4)＝

(2)/(1) 

项目达到预

定可使用状

态日期 

本年度

实现的

效益 

是否达到预

计效益 

项目可行

性是否发

生重大变

化 

建筑幕墙投

资项目 
否 26,286.80  26,286.80 829.44 10,274.24 -16,012.56 39.09 — — 不适用 否 

建筑装饰用

木制品工厂

化生产项目 

否 4,460.60  4,460.60 -   4,460.60 -   100.00 

见未达到计

划进度原因

之（2） 

— 不适用 否 

柯利达设计

研发中心建

设项目 

否  9,881.40  9,881.40 -   10,329.35 447.95 104.53 2018 年 11 月 — 不适用 否 

企业信息化

建设项目 
否 1,956.10  1,956.10 16.00   1,641.29 -314.81 83.91 — — 不适用 否 
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补充其他与

主营业务相

关的营运资

金项目 

否 4,742.20  4,742.20 - 4,742.20 - 100.00 不适用 — 不适用 否 

苏州柯依迪

智能家居股

份有限公司

装配化装饰

系统及智能

家居项目 

否 11,846.19  11,846.19 3,063.44 11,749.06 -97.13 99.18 — — 不适用 否 

西昌市一环

路历史风貌

核心区二期

及城区亮化

工程二期

PPP 项目 

否 8,420.00  8,420.00 8,521.73 8,521.73 101.73 101.21 — — 不适用 否 

合计 — 67,593.29 — 67,593.29 12,430.61 51,718.47 -15,874.82 — — — — — 
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未达到计划进度原因(分具体项目) 

（1）建筑幕墙投资项目：公司变更了该募投项目实施的地点（详见募集资金投资项目实施地点变更情况说明），主要系

随着西部大开发战略的实施，我国西部地区经济持续稳定发展，带动了我国西部建筑装饰行业快速发展。公司为紧抓西部

建筑装饰市场的发展机遇，开拓西南市场，设立全资子公司成都柯利达光电幕墙有限公司，并收购了四川域高建筑设计有

限公司。公司拟打造成都幕墙生产基地，以降低施工成本，提高本公司在西南地区的综合竞争优势。因项目投资主体及实

施地点发生改变，以致项目进度延迟。项目前期使用了公司的自有资金，募投项目的实施主体和实施地点变更后，开始使

用募集资金。建筑装饰行业业务的开展较为依赖企业长期的资源和品牌积累，截至本报告出具日，成都光电幕墙投资项目

的主体厂房已竣工且已能实现部分产能，但是鉴于公司在西南地区的客户资源积累依然较为薄弱，且市场开拓以及幕墙业

务推广需要一定时间，导致当前西南地区业务订单取得情况较为不理想，因此项目产能无法充分有效利用。出于谨慎使用

募集资金的考虑，2019 年下半年以来公司该项目的投资进度有所放缓，未来，公司将根据西南地区订单情况及业务发展的

实际需要对该项目进行后续投资。 

（2）建筑装饰用木制品工厂化生产项目：因城市发展需要和苏州工业园区城铁综合商务区建设的推进，原“建筑装饰用

木制品工厂化生产项目”的实施地被划为城市建设规划范围，不允许增加项目投资。因此，为保证项目的继续实施，公司

变更了该募投项目实施主体和实施的地点（实详见募集资金投资项目实施地点变更情况说明），项目进度因此相应推迟。

此外，该募投项目将与苏州柯依迪装配式建筑有限公司装配化装饰系统及智能家居项目合并实施，形成良好的协同效应。 

（3）柯利达设计研发中心建设项目：该项目于 2018年 11 月竣工，柯利达设计研发中心建设项目累计投入金额大于募集

资金承诺投资总额，主要系该项目使用了前期利用闲置募集资金购买理财产品产生的收益金额所致。  

（4）企业信息化建设项目：信息化系统构架和实施方案主要为实现公司新研发大楼的信息管理功能，目前公司开发的数

据平台尚未竣工验收，后期还需要持续改进。 

项目可行性发生重大变化的情况说明 本报告期无 

募集资金投资项目先期投入及置换情况 

2015 年 4 月 21 日，本公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，

同意以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 680.54 万元。该项置换资金业经致同会计师事务所（特殊普通

合伙）“致同专字（2015）第 350ZA0131 号”《苏州柯利达装饰股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目情况鉴证报告

审验》。 
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用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 

2022 年 03 月 16 日，本公司第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用首次公开

发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》在保证募集资金投资项目资金需求的前提下，公司拟使用部分闲置

募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币 16,811.55 万元，使用期限不超过 12 个月，具体时间自公司董事会审议通

过之日起计算，到期日之前公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户，截至 2022 年 06 月 30 日止，本公司使

用闲置募集资金暂时补充流动资金尚未收回 16,000.00 万元。 

2022 年 01 月 22 日，本公司第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置

募集资金暂时补充流动资金的议案》在保证募集资金投资项目资金需求的前提下，公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充

流动资金，总额不超过人民币 2,500.00 万元，使用期限不超过 12 个月，具体时间自公司董事会审议通过之日起计算，到

期日之前公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户，截至 2022 年 06 月 30 日止，本公司使用闲置募集资金暂

时补充流动资金无尚未收回。 

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 

为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响公司日常经营，保证公司募集资金投资项目建设和使用的

前提下,2022 年 1 月 22 日召开的第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分闲

置募集资金进行委托理财的议案》,司在确保不影响非公开募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用额度不超过

人民币 2,000 万元闲置募集资金适时投资银行保本型理财产品，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用。上述

投资额度自董事会审议通过之日起 1 年内有效。截至 2022年 06月 30 日止，本公司使用部分闲置募集资金购买理财产品，

间累计理财金额共 0 万元，已实际收回本金金额共 2,000 万元（此金额包含收回期初理财余额 2,000 万元），实际获得收

益共 16.27 万元,报告期末无未到期的理财产品。 

募集资金投资项目实施地点变更情况 

根据本公司 2017年 4月 18 日召开的 2017 年第一次临时股东大会，审议通过《关于变更部分募投项目实施主体及实施地

点的议案》，本公司根据市场变化和业务开展情况适时调整募投项目的实施，实施主体由本公司全资子公司苏州柯利达光

电幕墙有限公司变更为本公司全资子公司成都柯利达光电幕墙有限公司，实施地点相应地由苏州工业园区归家巷 18 号变

更为成都市天府新区新兴镇孔雀村五、十组。 

根据本公司 2019年 9月 23 日召开的 2019 年第一次临时股东大会，审议通过《关于变更部分募投项目实施主体及实施地

点的议案》，募投项目“建筑装饰用木制品工厂化生产项目”实施主体由苏州柯利达装饰股份有限公司，变更为公司子公

司苏州柯依迪智能家居股份有限公司，实施地点相应地由苏州工业园区唯亭镇蠡塘路 20 号的厂区内变更为苏州相城经济

技术开发区（苏州市相城区北桥街道徐家观路以东、泗荡泾路以南）。 

募集资金结余的金额及形成原因 本报告期无 
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募集资金其他使用情况 本报告期无 
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