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证券代码：600186       证券简称：莲花健康        公告编号：2023—101 

莲花健康产业集团股份有限公司 

关于对河南证监局采取责令公开说明措施决定的回复公告 

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 

 

莲花健康产业集团股份有限公司（以下简称“莲花健康”或“公司”）于 2023 年

11 月 29 日收到中国证券监督管理委员会河南监管局（以下简称“河南证监局”）

《关于对莲花健康产业集团股份有限公司采取出具警示函及责令公开说明措施

的决定》（行政监管措施决定书〔2023〕65 号）（以下简称“《决定书》”）。《决

定书》要求公司“公开说明采购合同相关风险(包括但不限于交付不确定性、交付

期限不明确、资金筹措风险等)和截至目前交付情况（包括但不限于下单情况、付

款金额、交付期限、交付数量、交付型号、交付内容等），后续每月定期说明转

型算力业务相关进展情况（包括但不限于算力服务器下单情况、付款金额、交付

期限、交付数量、交付型号、交付内容等），重大事项及时履行信息披露义务”。

关于《决定书》具体内容详见公司 2023 年 11 月 30 日披露于巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的《莲花健康产业集团股份有限公司关于收到<中国

证券监督管理委员会河南监管局行政监管措施决定书>的公告》（公告编号：

2023—098）。现根据《决定书》的要求对涉及的相关事项说明如下： 

一、采购合同相关风险 

1、交付风险 

2023 年 9 月 27 日，公司全资子公司杭州莲花科技创新有限公司（以下简称

“莲花科创”）与新华三信息技术有限公司（以下简称“新华三信息”）签订 330 台

英伟达 H800 GPU 系列服务器采购合同（以下简称“《采购合同》”）。 

2023 年 10 月 17 日，美国政府更新了针对人工智能芯片的出口管制规定，

进一步限制英伟达等公司向中国出口 H800 等先进 AI芯片。2023 年 10 月 24 日，

美国政府通知英伟达此前限制出口的 GPU（图形处理器）芯片禁令将变更为 10

月 23 日周一起（立即）生效，涉及型号包括英伟达 A100、A800、H100、H800、
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L40S 五种 GPU 显卡。美国制裁政策的加码对本《采购合同》相关的服务器交付

存在不确定性影响，中美贸易摩擦升级等因素可能导致人工智能芯片供应短缺，

进而影响供应商无法持续稳定供货。 

截至目前，莲花科创已查验新华三信息首批交付的 12 台英伟达 H800 GPU

系列服务器，剩余 318 台英伟达 H800 GPU 系列服务器尚未交付。本《采购合

同》剩余服务器的交付存在不确定性的风险，交付期限存在不明确的风险。 

2、交易价格存在不确定性 

莲花科创与新华三信息签订的《采购合同》中约定：“采购单价 210 万元，

总价为 69300 万元，如后续市场供需形势发生较大变化，双方应基于友好协商、

平等互利的原则协商价格的变更。”目前市场供需形势发生较大变化，交易价格

存在不确定性。 

3、资金筹措情况及风险 

采购资金筹措情况：（1）浙江莲花紫星公司注册资本金 1.2 亿元，已于 2023

年 11 月 13 日足额实缴到位。（2）莲花科创与浙江稠州金融租赁有限公司已于

2023 年 10 月 20 日签订《合作意向书》，用于购买高性能算力服务器，融资金

额人民币 3 亿元整。目前已根据浙江稠州金融租赁有限公司要求提供相关资料，

尚未签订正式合同，融资具有不确定性。（3）浙江莲花紫星在金融机构的授信

情况：11 月 24 日公司召开董事会审议通过了《关于公司及全资子公司为控股孙

公司提供担保的议案》并提交 12 月 11 日股东大会进行审议。浙江稠州商业银行

对浙江莲花紫星进行授信 5 亿元用于采购高性能算力服务器设备等，银行内部已

审核通过，尚未签订正式合同，上述担保事项尚需股东大会审议通过。 

因金融机构授信和融资租赁尚未签署正式的合同，公司能否按期获得资金，

尚存在一定的不确定性，上述融资方式可能对公司产生一定的资金压力。 

4、履约保障措施不足 

合同中对服务器交付期限和双方履约期限未明确约定，对双方不按合同约定

履行采购、交付义务的违约责任也未作约定，履约保障措施存在不足。合同履行

过程中，存在政策调整、市场环境变化、供货能力调整或公司资金筹措等风险，

导致合同无法全部履行或终止。 

5、技术积累与运营资质等相关风险 

开展智能算力业务所需的运营资质主要为 IDC 经营许可证，目前公司不具
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备技术专利积累与开展智能算力业务所需的运营资质。 

二、截至目前交付情况 

1、新华三信息技术有限公司交付情况 

2023 年 9 月 27 日，莲花科创与新华三信息签订 330 台英伟达 H800 GPU 系

列服务器（每台服务器含 8 张 GPU 显卡）采购合同，合同金额为 6.93 亿元。2023

年 11 月 16 日，新华三信息已向公司交付 12 台英伟达 H800 GPU 系列服务器。 

2、A 公司交付情况 

2023 年 11 月 13 日，莲花紫星与 A 公司签订采购合同，向其采购 80 块英伟

达 GPU 显卡（型号 A800 80G PCIE），合同金额为 1,240.00 万元。2023 年 11

月 14 日，莲花紫星已足额支付采购款。2023 年 11 月 15 日，莲花紫星本次采购

的 80 块英伟达 GPU 显卡已全部到货并完成验收。 

3、B 公司交付情况 

2023 年 11 月，莲花紫星与 B 公司签订 3 份采购合同，分别向其采购 GPU

显卡，合同金额合计 1892.50 万元，H800 80G PCIE 合计 36 块 GPU 显卡，A800 

80G PCIE 合计 26 块 GPU 显卡，L40S 48G PCIE 合计 68 块 GPU 显卡，A8008-

GPU 80GB Delta 合计 1 块 GPU 显卡，合计 131 块 GPU 显卡。B 公司采购合同

情况如下： 

GPU 服务器是由若干块 GPU 显卡和机头（不含 GPU 显卡的服务器）组成，

目前已经向 C 公司下单 10 台机头（不含 GPU 显卡的服务器），机头（不含 GPU

合同 签署时间 
合同金额

（万元） 

序

号 
产品名称 型号 

数

量 
交付情况 

合同 1 

2023 年

11 月 14

日 

600.00 

1 H800 80G PCIE H800 80G PCIE 16 验收完毕 

2 A800 80G PCIE A800 80G PCIE 8 验收完毕 

3 L40S 48G PCIE L40S 48G PCIE 14 验收完毕 

合同 2 

2023 年

11 月 14

日 

820.00 

1 H800 80G PCIE H800 80G PCIE 20 验收完毕 

2 
A8008-GPU 80GB 

Delta 

A8008-GPU 80GB 

Delta 
1 

验收完毕 

3 A800 80G PCIE A800 80G PCIE 18 验收完毕 

4 L40 48G PCIE L40 48G PCIE 4 验收完毕 

合同 3 

2023 年

11 月 16

日 

472.50 1 L40S 48G PCIE L40S 48G PCIE 50 验收完毕 
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显卡的服务器）正在生产，上述 GPU 显卡尚未完成 GPU 服务器的组装。 

从 A 公司、B 公司采购的 GPU 显卡与新华三信息签订的采购合同中对应的

H800 GPU 服务器不构成替代关系，A 公司、B 公司采购的 GPU 显卡在显存和

网络带宽性能以及对应服务器算力租赁价格方面均低于与新华三信息签订的采

购合同中对应的 H800 GPU 显卡。后期新华三信息的采购合同存在无法履约的情

况，会对原定 H800 GPU 服务器相关业务产生影响。 

后续公司将每月定期说明转型算力业务相关进展情况，并严格履行信息披露

义务，及时公告应予披露的重要事项，确保披露信息的真实性、准确性、完整性

和及时性，保证投资者能够公开、公正、公平地获取公开披露的信息。 

特此公告。 

 

莲花健康产业集团股份有限公司董事会 

2023 年 12 月 2 日 

 


