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国泰海通证券股份有限公司 

关于上海徕木电子股份有限公司 

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 

 

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为

上海徕木电子股份有限公司（以下简称“徕木股份”或“公司”）的持续督导机

构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上

市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海

证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对徕木股

份 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下： 

一、募集资金基本情况 

（一）实际募集资金金额、资金到位时间 

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕58 号文《关于核准上海徕木电

子股份有限公司非公开发行股票的批复》，公司向特定对象发行人民币普通股（A

股）64,814,814 股，每股面值人民币 1 元，募集资金总额为 70,000.00 万元，扣

除各项发行费用 1,209.22 万元，实际募集资金净额为 68,790.78 万元。上述募集

资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了天健验〔2022〕

2-23 号验资报告。 

（二）募集资金以前年度使用金额 

截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金人民币 33,205.39 万元，

利息收入 974.18 万元，剩余募集资金余额人民币 36,559.57 万元。 

（三）募集资金本年度使用金额及年末余额 

2024 年，公司已使用 2021 年度非公开发行股票募集资金 11,887.88 万元，

并使用 9,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金。截至 2024 年 12 月 31 日，

公司累计已使用募集资金投入项目 45,093.27 万元，并使用 9,000.00 万元闲置募
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集资金暂时补充流动资金，剩余募集资金余额人民币 16,049.71 万元。截至 2024

年 12 月 31 日，募集资金使用情况如下： 

单位：万元 

项  目 序号 金  额 

募集资金净额 A 68,790.78 

截至期初累计发生额 
项目投入 B1 33,205.39 

利息收入净额 B2 974.18 

本期发生额 
项目投入 C1 11,887.88 

利息收入净额 C2 378.02 

截至期末累计发生额 
项目投入 D1=B1+C1 45,093.27 

利息收入净额 D2=B2+C2 1,352.20 

应结余募集资金 E=A-D1+D2 25,049.71 

实际结余募集资金 F 16,049.71 

差异 G=E-F 9,000.00[注] 

注：公司于 2024 年 10 月 10 日召开第六届董事会第八次会议及第六届监事会第六次会议，

审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过

9,000 万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不

超过 12 个月，使用期限届满前，该部分资金将及时归还至募集资金专项账户。截至 2024 年

12 月 31 日，公司使用 9,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金。 

二、募集资金管理情况 

（一）募集资金的管理情况 

根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规

范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《上海徕木

电子股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理

与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。 

根据管理制度并结合经营需要，公司自 2022 年 6 月起对 2021 年度非公开发

行股票募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、

保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》（以下统称

《募集资金监管协议》），对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截

至 2024 年 12 月 31 日，公司均严格按照该《募集资金监管协议》的规定，存放

和使用募集资金。 

（二）募集资金专户存储情况 

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下： 
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单位：元 

开户单位 开户银行 银行账号 募集资金余额 备  注 

上海徕木电子股

份有限公司 

南京银行股份有限公

司上海分行 
0301240000006303 18,384,121.78  

上海徕木电子股

份有限公司 

中国光大银行股份有

限公司上海九亭支行 
36940180800350360 107,997,092.18  

上海徕木电子股

份有限公司 

杭州银行股份有限公

司上海分行 
3101040160002183652  已注销[注] 

上海徕木电子股

份有限公司 

上海银行股份有限公

司市南分行 
03004968599  已注销[注] 

上海徕木电子股

份有限公司 

中国民生银行股份有

限公司上海分行 
635498244  已注销[注] 

徕木电子（江

苏）有限公司 

中国光大银行股份有

限公司上海九亭支行 
36940180800768585 1,436,341.50  

徕木电子（江

苏）有限公司 

南京银行股份有限公

司上海分行 
0301220000006304 2,856,684.49  

湖南徕木新能源

科技有限公司 

中国光大银行股份有

限公司上海松江支行 
36620188001336794 29,822,817.06  

合  计 / / 160,497,057.01  

注：该等募集资金账户于 2024 年 7 月注销。 

三、本年度募集资金实际使用情况 

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况 

募集资金实际使用情况详见附表 1《2024 年度募集资金使用情况对照表》。 

（二）募投项目先期投入及置换情况 

本年度，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。 

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 

公司于 2024 年 10 月 10 日召开第六届董事会第八次会议及第六届监事会第

六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，

同意公司使用不超过 9,000 万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限

自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月，使用期限届满前，该部分资金将

及时归还至募集资金专项账户。截至 2024 年 12 月 31 日，公司使用 9,000.00 万

元闲置募集资金暂时补充流动资金。 

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 

本年度，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理的情况。 
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（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 

公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。 

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况 

公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。 

（七）节余募集资金使用情况 

本年度，公司将“新能源汽车连接器项目”投资总额及拟投入募集资金额由

40,000.00 万元调整为 24,953.10 万元，并将项目达到预定可使用状态日期由 2023

年 12 月延期至 2025 年 6 月；终止实施“新能源汽车连接器研发中心项目”。相

关节余募集资金使用情况详见附表 2《变更募集资金投资项目情况表》。 

（八）募集资金使用的其他情况 

公司不存在募集资金使用的其他情况。 

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 

本年度，公司将“新能源汽车连接器项目”投资总额及拟投入募集资金额由

40,000.00 万元调整为 24,953.10 万元，并将项目达到预定可使用状态日期由 2023

年 12 月延期至 2025 年 6 月；终止实施“新能源汽车连接器研发中心项目”。 

剩余募集资金 25,000.00 万元，其中 18,000.00 万元投入到新增项目“绿色智

造基地项目”；3,500.00 万元投入到新增项目“企业研发中心升级改造项目”；

3,500.00 万元用于补充流动资金，主要用于“新能源汽车连接器项目”购买原材

料、支付员工薪酬等。 

变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表 2《变更募集资金投资项目

情况表》。 

五、募集资金使用及披露中存在的问题及整改措施 

2024 年度，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资

金，并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息，不存在募集资金

管理违规情形。 
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六、保荐机构的核查意见 

经核查，保荐机构认为，公司 2024 年度募集资金存放和使用情况符合《证

券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资

金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上

市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海徕木电子股份有限公司募集资

金管理办法》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项

使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股

东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形，发行人募集资金使用不存在违

反国家反洗钱相关法律法规的情形。 

综上，保荐机构对公司 2024 年度募集资金存放和使用情况无异议。 

（以下无正文） 
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附表 1：2024 年度募集资金使用情况对照表 

编制单位：上海徕木电子股份有限公司 

单位：万元 

募集资金总额 68,790.78 本年度投入募集资金总额 11,887.88 

变更用途的募集资金总额 25,000.00 
已累计投入募集资金总额 45,093.27 

变更用途的募集资金总额比例 36.34% 

承诺投资项目 

是否已变

更项目

（含部分

变更） 

募集资金

承诺投资

总额 

调整后 

投资总额 

截至期末

承诺投入

金额 

（1） 

本年度投

入金额 

截至期末

累计投入

金额 

（2） 

截至期末

累计投入

金额与承

诺投入金

额的差额 

（3）＝

（2）-

（1） 

截至期末

投入进度

（%） 

（4）＝

（2）/

（1） 

项目达到

预定可使

用状态日

期 

本年度实

现的效益 

是否达到

预计效益 

项目可行

性是否发

生重大变

化 

新能源汽车连接器项

目 
是 40,000.00 24,953.10 24,953.10 6,696.90 21,044.74 -3,908.36 84.34 

2025 年 6

月 
3,330.15 否[注 1] 否 

新能源汽车连接器研

发中心项目 
是 10,000.00 46.90 46.90 - 46.90 -  不适用 不适用 不适用 是 

补充流动资金 否 18,790.78 18,790.78 18,790.78 3.68 18,814.33 23.55 
100.13 

[注 2] 
不适用 不适用 不适用 否 

绿色智造基地项目 是  18,000.00 18,000.00 - - -18,000.00 - 
2025 年

12 月 
不适用 不适用 否 

企业研发中心升级改

造项目 
是  3,500.00 3,500.00 1,687.30 1,687.30 -1,812.70 48.21 不适用 不适用 不适用 否 

新能源汽车连接器项

目补充流动资金 
是  3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 - 100.00 不适用 不适用 不适用 否 
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合计  68,790.78 68,790.78 68,790.78 11,887.88 45,093.27 -23,697.51   3,330.15   

未达到计划进度原因（分具体项目） 

新能源汽车连接器项目：该项目原计划达到预定可使用状态日期为 2023 年 12 月。该项目实施过程中，一方面受到 2022 年

公共卫生事件影响造成项目建设工期滞缓，一方面是本次募集资金于 2022 年 6 月到位，滞后于该项目计划开始时间 2022

年 1 月。因此，为保证项目建设质量，维护公司及全体股东利益，根据项目当前实际情况，经审慎考量，公司决定将该项

目预定可使用状态延期至 2025 年 6 月。 

项目可行性发生重大变化的情况说明 

新能源汽车连接器研发中心项目：项目实施以来，叠加公共卫生事件影响、国内外宏观环境波动影响，考虑到研发项目不

产生直接的经济效益，为保障募集资金使用安全、提高资金使用效率，公司对募集资金投入采取谨慎态度，对该项目的实

施进度进行了主动控制，目前投资进度较慢。新能源汽车连接器的研发需要专业性强、技术创新能力突出的专业人才，公

司在该项目实施过程中难以在当地招聘到足够的合适人才，面临研发人员不足的问题。此外，东台周边有多家新能源汽车

整车厂及零部件企业，公司原计划在当地拓展业务，因此建设研发中心以更好地满足当地客户需求，但后续公司研发需求

多数在上海落地。同时，公司总部位于上海，人才供给相对充足，且部分大客户要求直接与公司上海总部进行合作，总部

现有的研发中心已经难以满足客户需求。因此，为更好地服务于下游客户、引进高端研发人才，公司拟终止实施东台地区

的“新能源汽车连接器研发中心项目”，并新增上海地区的“企业研发中心升级改造项目”。 

募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用 

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 

公司于 2024 年 10 月 10 日召开第六届董事会第八次会议及第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募

集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 9,000 万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限自公司

董事会审议批准之日起不超过 12 个月，使用期限届满前，该部分资金将及时归还至募集资金专项账户。截至 2024 年 12 月

31 日，公司使用 9,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金。 

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的

情况 
不适用 

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款

情况 
不适用 

募集资金结余的金额及形成原因 不适用 

募集资金其他使用情况 不适用 

注 1：新能源汽车连接器项目未达到预计效益，系目前该项目尚未完工，暂无法计算完整效益。 

注 2：补充流动资产项目截至期末投入进度大于 100.00%，系募集资金利息收入影响。 
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附表 2：变更募集资金投资项目情况表 

编制单位：上海徕木电子股份有限公司 

单位：万元 

变更后项目名称 
对应的原

项目 

变更后项

目拟投入

募集资金

总额 

截至期末

计划累计

投资金额

（1） 

本年度实

际投入金

额 

实际累计

投入金额

（2） 

投资进度

（%）

（3）=

（2）/

（1） 

项目达到

预定可使

用状态日

期 

本年度实

现的效益 

是否达到

预计效益 

变更后的

项目可行

性是否发

生重大变

化 

企业研发中心升级改

造项目 

新能源汽

车连接器

项目、新

能源汽车

连接器研

发中心项

目 

3,500.00 3,500.00 1,687.3 1,687.3 48.21 不适用 不适用 不适用 否 

绿色智造基地项目 18,000.00 18,000.00 - - - 
2025 年

12 月 
不适用 不适用 否 

新能源汽车连接器项

目补充流动资金 
3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 100.00 不适用 不适用 不适用 否 

合计  25,000.00 25,000.00 5,187.30 5,187.30      

变更原因、决策程序及信息披露情

况说明（分具体项目） 

（1）项目变更原因 

1）企业研发中心升级改造项目：具体详见本报告附件 1 中“项目可行性发生重大变化的情况说明”。为了集中

研发力量，构建高效协同团队，强化研产联动，加速技术转化与市场响应；应对新能源汽车及自动驾驶技术快

速迭代，需持续创新以保持与大众、比亚迪等车企的同步研发能力，并拓展光伏、储能、氢能等新兴领域，培

育多元利润增长点。公司拟实施“企业研发中心升级改造项目”。 

2）绿色智造基地项目：①全球及中国新能源汽车产销持续高增，2023 年国内新能源车渗透率超 31%，连接器

市场规模快速扩容（2025 年预计超 480 亿元）；②公司现有产能不足，亟需扩产以满足下游需求，提升新能源

市场份额；③行业集中度提升背景下，规模化生产可降本增效，增强竞争力；④该项目通过扩大产能，巩固公

司行业地位，抢占中小企业退出后的市场空间；⑤新能源连接器是公司核心战略方向，与现有技术、客户资源

协同性强，可快速形成新利润增长点，优化业务结构并分散经营风险；⑥国家持续出台新能源汽车产业扶持政

策（如《新能源汽车产业发展规划》等），为上游连接器行业创造长期利好环境；⑦公司与大众、比亚迪等头
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部车企及供应商深度合作，客户资源稳定，可保障新增产能消化；⑧深耕汽车连接器领域多年，具备同步研发

能力（如动力系统连接器、光储氢能新品开发）及精密模具制造优势，可保障项目高效落地。基于以上考虑，

公司拟投资建设“绿色智造基地”，新增年产 2,000 万只（套）新能源连接器产能，涵盖设备购置、厂房建设及

装修等。 

3）新能源汽车连接器项目补充流动资金：主要用于“新能源汽车连接器项目”后续购买原材料、支付员工薪

酬。 

（2）决策程序及信息披露 

2024 年 4 月 25 日，公司召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整部

分募投项目及新增募投项目的议案》，2024 年 6 月 28 日公司召开 2023 年度股东大会，决议通过了该议案。并

在交易所指定披露网站上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 进行披露。 

未达到计划进度的情况和原因（分

具体项目） 
不适用 

变更后的项目可行性发生重大变化

的情况说明 
无 

 

http://www.sse.com.cn/



