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证券代码：600488 证券简称：津药药业 编号：2025-032

津药药业股份有限公司
关于 2024 年年度报告的事后审核问询函的回复公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

近日，津药药业股份有限公司（以下简称“公司”）收到上海证券交

易所上市公司管理一部下发的《关于津药药业股份有限公司 2024年年度报

告的事后审核问询函》（上证公函【2025】0389 号），根据上海证券交易

所的要求，公司积极组织相关各方核实有关情况，现回复如下：

一、关于研发项目款。年报及公告显示，公司与天津药业研究院股份

有限公司、北京华众恩康医药技术有限公司、津药永光（河北）制药有限

公司、天津市医药集团技术发展有限公司等控股股东附属企业存在大额预

付研发款，2024 年累计发生预付约 0.2 亿元，大股东及其附属企业 2024 年

累计偿还约 0.7 亿元，期末余额约 1.6 亿元。

请公司补充披露：

（1）公司委托控股股东及其附属企业研发的主要内容及必要性，列示

各研发项目的启动时间、研发周期、预算总额、预付金额及预付时间、合

同约定的支付进度、实际研发开支，以及目前进展及状态，并说明大额预

付研发预付款且长期挂账的合理性，公司与控股股东及其附属企业相关往

来款项是否构成关联方非经营性资金占用；请年审会计师发表意见。

【公司回复】：

公司以“技术创新”作为企业的生命线，建有“横向到边、纵向到底、

优势集中、目标明确”的技术创新体系，为拓宽公司产品体系，不断增强

公司研发生产转化能力，公司先后委托市场研发实力较强的企业进行产品

开发，其中控股股东附属研发企业具有原料药技术平台、仿制药质量和疗

效一致性评价（以下简称“一致性评价”）平台、无菌制剂技术平台、吸

入制剂技术平台等专业优势资源，研发经验丰富，同时对公司生产设施、

设备有充分深入的了解，在研发阶段可充分考虑研发向生产转化的可实现

性，公司与其合作研制了一系列高端激素与氨基酸原料药以及无菌冻干制

剂、鼻喷雾剂、滴眼液、吸入制剂等新型制剂，同时公司抢先开展了一批
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注射剂一致性评价工作。公司委托控股股东附属企业研发具有如下优势和

必要性：

（1）实现资源整合。控股股东附属研发企业已建立较为完备的技术平

台，在新产品开发、生物等效性试验和临床研究方面有技术优势，研发经

验丰富，可快速推进新产品开发和一致性评价，减少研发项目支出。研发

单位在连续制造或固体制剂工艺上的技术积累，可减少生产损耗，使公司

可专注于科研成果转化。

（2）加强风险控制。公司建立分期付款机制，按研发里程碑支付费用，

降低前期资金压力，研发支出超合同金额部分由天津药业研究院股份有限

公司（以下简称“研究院”）等承接研发的公司自行承担。

（3）提升研发效率。控股股东附属研发企业熟悉国内外监管要求（如

NMPA、FDA、EMA），同时具备仿制药研发模板化流程（如预 BE试验方

案），与其合作可快速启动研发，避免重复摸索，缩短申报材料准备时间。

报告期内，公司委托控股股东附属企业进行项目研发产生的预付研发

项目款，2024年累计发生 1,830.10万元，2024年累计偿还 6,830.79万元，

其中包含因 JSYL024项目终止而发生的研发项目退款 190万元，其余款项

根据研发进度结转至无形资产等科目，期末余额 16,017.65万元，具体情况

如下：

单位：万元

资金往来方名称
上市公司核算的

会计科目

2024 年期

初往来资金

余额

2024 年度往来

累计发生金额

（不含利息）

2024 年度

偿还累计发

生金额

2024 年末

往来资金

余额

往来形成原

因

北京华众恩康医药

技术有限公司
其他非流动资产 2,234.00 257.60 1,543.60 948.00 研发项目款

津药永光（河北）

制药有限公司
其他非流动资产 222.64 0.00 66.98 155.66 研发项目款

天津市医药集团技

术发展有限公司
其他非流动资产 1,373.44 0.00 209.76 1,163.68 研发项目款

天津信诺制药有限

公司
其他非流动资产 172.36 0.00 0.00 172.36 研发项目款

天津药业研究院股

份有限公司

其他非流动资产 16,727.90 1,303.00 4,452.95 13,577.95 研发项目款

预付款项 288.00 269.50 557.50 0.00 研发项目款

小计 - 21,018.34 1,830.10 6,830.79 16,017.65
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报告期内，涉及公司委托控股股东附属企业的研发项目明细如下：

2024年研发项目明细（天津药业研究院股份有限公司）：

单位：元

序号 研发项目代码
启动时

间

研发

周期
预算总额 预付金额 预付时间

2024年偿还

金额
偿还原因

合同约定的

支付进度
实际研发开支 目前进展及状态

1 JSYL003
2019年 2

月

6-8

年
3,100,000.00 2,400,000.00

2019年04月-2020

年 09 月
- - 80% 3,159,370.20

经过前期研发与生产验证，已于 2020 年

9 月申报受理，正在技术审评中。

2
富马酸福莫特

罗

2019年 2

月

5-7

年
3,100,000.00 3,000,000.00

2019年03月-2021

年 02 月
- - 100% 2,828,353.95

经过前期研发与生产验证，已通过技术

审评，2025 年 1 月已转无形资产。

3 YL00004
2019年 2

月

5-7

年
3,400,000.00 1,500,000.00 2019 年 3 月 - - 50%

2,861,712.38

经过前期研发工艺路线走通，待生产验

证。

4 JSYL022-1
2019 年

11 月

6-8

年
3,400,000.00 1,500,000.00 2019 年 11 月 - - 50%

经过前期研发工艺路线走通，待生产验

证。

5 JSYL025-1
2020 年

11 月

3-8

年
2,100,000.00 1,800,000.00

2020年12月-2021

年 05 月
- - 90% 1,407,091.30

经过前期研发与生产验证，已完成申报，

等候制剂关联激活审评

6 JSYL027
2020年 1

月

3-8

年
5,000,000.00 2,400,000.00

2020年01月-2024

年 01 月

1,500,000.0

0
结转 80% 2,264,177.79

经过前期研发工艺路线走通，待市场客

户提出需求时配合进行生产验证。

7 JSYL045
2020 年

11 月

6-8

年
4,000,000.00 1,000,000.00 2020 年 12 月 - - 50% 796,974.74

经过前期研发工艺路线走通，待完成生

产硬件改造后，按客户需求安排生产验

证。

8 JSYL053
2019年 2

月

3-8

年
3,100,000.00 3,000,000.00

2019年03月-2019

年 10 月
- - 100% 2,009,968.89

经过前期研发与生产验证，已完成申报，

等候制剂关联激活审评

9 JSYL054
2019 年

11 月

3-8

年
3,100,000.00 3,000,000.00 2019 年 12 月 - - 100% 2,225,922.16

经过前期研发与生产验证，已完成申报，

等候制剂关联激活审评
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序号 研发项目代码
启动时

间

研发

周期
预算总额 预付金额 预付时间

2024年偿还

金额
偿还原因

合同约定的

支付进度
实际研发开支 目前进展及状态

10 JSYL061
2020年 4

月

3-8

年
2,100,000.00 2,000,000.00

2020年06月-2021

年 01 月
- - 100% 999,446.41

经过前期研发与生产验证，已完成申报，

等候制剂关联激活审评

11 JSYL052
2020年 3

月

6-8

年
5,000,000.00 1,500,000.00 2020 年 5 月 - - 50% 1,906,380.38

经过前期研发工艺路线走通，待市场客

户提出需求时配合进行生产验证。

12 JSYL065
2020 年

11 月

3-8

年
1,100,000.00 900,000.00

2020年12月-2023

年 08 月
- - 90% 1,153,222.68

经过前期研发与生产验证，已于 2023 年

4 月申报受理，目前补充申请通过技术审

评，2025 年 2 月已转无形资产。

13 JSYL068
2020 年

11 月

3-8

年
1,500,000.00 900,000.00

2020年12月-2023

年 08 月
- - 90% 1,153,222.68

经过前期研发与生产验证，已进行生产

工艺验证。

14 JSYL066
2020 年

11 月

3-8

年
2,100,000.00 1,800,000.00

2020年12月-2023

年 08 月
- - 90% 2,081,380.76

经过前期研发与生产验证，已于 2023 年

6 月申报受理，目前补充申请通过技术审

评，2025 年 2 月已转无形资产

15 JSYL067
2020 年

11 月

3-8

年
2,100,000.00 1,800,000.00

2020年12月-2023

年 08 月
- - 90% 2,240,761.97

经过前期研发与生产验证，已于 2023 年

10 月申报受理，正在技术审评中。

16 JSYL072
2020 年

11 月

6-8

年
4,000,000.00 1,400,000.00

2020年12月-2024

年 01 月
- - 70% 1,675,198.91

经过前期研发工艺路线走通，待完成生

产硬件改造后，按客户需求安排生产验

证。

17 JSYL073
2020 年

11 月

3-8

年
3,100,000.00 3,000,000.00

2020年12月-2023

年 04 月
- - 100% 2,675,911.06

经过前期研发与生产验证，已完成申报，

等候制剂关联激活审评

18 JSYL075
2021年 4

月

3-8

年
4,200,000.00 2,700,000.00

2021年05月-2022

年 05 月
- - 90% 2,593,753.08

经过前期研发与生产验证，已于 2022 年

5 月申报受理，正在根据 CDE 意见进行补

充研究。

19 JSYL083
2020年 1

月

3-8

年
3,100,000.00 3,000,000.00

2020年01月-2021

年 01 月
- - 100% 1,459,189.26

经过前期研发与生产验证，已完成申报，

在发补补充研究中。
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序号 研发项目代码
启动时

间

研发

周期
预算总额 预付金额 预付时间

2024年偿还

金额
偿还原因

合同约定的

支付进度
实际研发开支 目前进展及状态

20 JSYL091
2023 年

12 月

3-6

年
2,500,000.00 1,200,000.00

2023年12月-2024

年 12 月
200,000.00 结转 60% 590,282.86

经过前期研发与生产验证，正在准备注

册申报

21 JSZJ005-1
2016年 3

月

3-8

年
3,100,000.00 3,000,000.00

2016年03月-2019

年 10 月
- - 100% 2,302,157.04

原料经过前期研发与生产验证，已完成

申报，等候制剂关联激活。

22 YL00008
2020年 3

月

8-10

年

11,900,000.0

0
6,400,000.00

2020年05月-2020

年 06 月
- - 80% 8,012,330.98

制剂获得临床批件，尚在进行技术攻关

和预 BE 研究

23 ZJ00001
2019年 2

月

8-10

年

10,000,000.0

0
4,800,000.00

2019年04月-2020

年 12 月
- - 80% 4,775,289.99

获得临床批件，尚在进行技术攻关和预

BE 研究

24 ZJ00002
2019年 2

月

8-10

年

10,000,000.0

0
3,000,000.00 2019 年 4 月 - - 50% 2,154,710.39 完成中试，开展预 BE 实验

25 JSZJ020
2021年 4

月

5-8

年
9,900,000.00 3,000,000.00

2021年05月-2022

年 02 月
- - 50% 2,620,790.12 完成中试，开展工艺验证

26 JSZJ021
2021年 4

月

5-8

年
9,800,000.00 2,000,000.00 2021 年 5 月 - - 40% 1,434,841.04 开展中试及预 BE 实验

27 JSYL008
2021 年

12 月

6-8

年
3,000,000.00 600,000.00 2022 年 1 月 600,000.00 结转 30% 3,031,839.74

经过前期研发工艺路线基本走通，待生

产验证

28 戊酸二氟可龙
2018 年

11 月

3-8

年
3,400,000.00 3,000,000.00

2018年11月-2019

年 1 月

2,956,460.3

8
结转 100% 3,412,741.28 项目获批，转无形资产

29 JSYL013
2021 年

12 月

6-8

年
1,320,000.00 700,000.00 2022 年 1 月 700,000.00 结转 70% 2,382,872.71

经过前期研发与生产验证，已完成申报，

正在等待技术审评结果。
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序号 研发项目代码
启动时

间

研发

周期
预算总额 预付金额 预付时间

2024年偿还

金额
偿还原因

合同约定的

支付进度
实际研发开支 目前进展及状态

30 JSYL024
2019年 2

月

6-8

年
4,000,000.00 1,900,000.00 2019 年 4 月

1,900,000.0

0
退款 4,190,651.51 项目解除，研发完成退款

31 JSYL057
2019 年

11 月

6-8

年
5,000,000.00 2,000,000.00 2019 年 11 月

2,000,000.0

0
结转 50% 2,978,387.22

研发工艺路线走通，但目前无市场需求，

项目终止

32 JSYL058
2019 年

11 月

6-8

年
3,000,000.00 1,000,000.00 2019 年 11 月

1,000,000.0

0
结转 50% 813,915.34

研发工艺路线走通，但目前无市场需求，

项目终止

33 JSYL084
2019 年

11 月

6-8

年
3,000,000.00 1,000,000.00 2019 年 11 月

1,000,000.0

0
结转 50% 813,915.34

研发工艺路线走通，但目前无市场需求，

项目终止

34
二丙酸倍他米

松

2020年 3

月

3-8

年
3,300,000.00 3,000,000.00

2020 年 3 月-2021

年 1 月

2,982,671.4

3
结转 100% 2,009,968.89 项目获批，转无形资产

35
氢化可的松琥

珀酸钠

2021 年

12 月

3-6

年
4,550,200.00 1,350,000.00

2022 年 1 月-2024

年 11 月

1,050,000.0

0
结转 90% 4,065,158.90 项目获批，转无形资产

36 地夫可特
2020 年

11 月

3-8

年
3,000,000.00 1,800,000.00

2020年12月-2021

年 6 月

1,800,000.0

0
结转 90% 2,859,365.33 项目获批，转无形资产

37 醋酸泼尼松片
2016年 3

月

6-9

年

12,000,000.0

0

11,000,000.0

0

2016 年 3 月-2024

年 12 月

10,560,379.

45
结转 100% 8,404,790.71 项目获批，转无形资产

38 JSYL090
2023 年

11 月

3-6

年
3,000,000.00 750,000.00

2023年12月-2024

年 1 月
375,000.00 结转 30% 176,511.21 经过前期研发，正在进行生产放大。

39 JSZJ025
2023 年

11 月

4-6

年
7,000,000.00 2,250,000.00

2023 年 12 月

-2024 年 01 月
900,000.00 结转 50% 181,598.34 完成中试
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序号 研发项目代码
启动时

间

研发

周期
预算总额 预付金额 预付时间

2024年偿还

金额
偿还原因

合同约定的

支付进度
实际研发开支 目前进展及状态

40 XP0006
2019年 1

月

8-10

年

19,560,000.0

0
4,200,000.00

2020年09月-2021

年 08 月
- - 70% 6,475,707.26 已经完成临床总结

41

二氟泼尼酯眼

用乳剂

2017年 1

月

8-10

年

33,000,000.0

0

5,400,000.00
2017 年 1 月-2018

年 8 月
- - 90%

21,846,110.92已完成发补答复，在技术审评中42
11,000,000.0

0

2017年09月-2021

年 04 月
- - 100%

43
12,000,000.0

0

2020年10月-2021

年 04 月
- - 100%

44 XP0004
2018年 6

月

5-8

年
6,100,000.00 2,700,000.00

2020年05月-2020

年 08 月
- - 90% 3,068,225.18 已完成发补答复，在技术审评中

45

B 气雾剂
2016年 1

月

8-10

年

13,400,000.0

0

8,000,000.00
2017年10月-2018

年 08 月
- - 80%

8,286,302.53 已完成工艺验证

46 2,700,000.00
2018年11月-2019

年 05 月
- - 90%

47 SZ0018
2019 年

11 月

4-6

年
4,770,000.00 2,700,000.00

2020年05月-2021

年 09 月
- - 90% 2,612,564.35 已经申报受理

48 XP0010
2019 年

12 月

8-10

年
4,540,000.00 2,700,000.00

2021年02月-2022

年 03 月
- - 90% 1,118,904.12 已经申报受理

49 XP0013
2020 年

10 月

8-10

年

13,000,000.0

0
3,600,000.00

2021年02月-2021

年 03 月
- - 60% 3,762,658.44 已完成工艺验证

50 XP0012
2021年 1

月

4-6

年
5,540,000.00 2,250,000.00

2021年02月-2023

年 11 月
- - 90% 2,531,276.26 已完成发补答复，在技术审评中
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序号 研发项目代码
启动时

间

研发

周期
预算总额 预付金额 预付时间

2024年偿还

金额
偿还原因

合同约定的

支付进度
实际研发开支 目前进展及状态

51 SZ0023
2021年 4

月

4-6

年
6,395,320.00 3,600,000.00

2021年05月-2024

年 02 月
- - 90% 4,397,012.44 已申报受理，在技术审评中

52 XP0018
2021年 5

月

8-10

年

49,320,000.0

0
4,175,000.00

2021年08月-2022

年 01 月
- - 50% 8,245,662.21 已完成工艺验证

53 XP0017
2021年 5

月

8-10

年

62,110,000.0

0
4,175,000.00

2021年09月-2022

年 01 月
- - 50% 4,436,962.84

已取得临床批件，尚在进行技术攻关和

预 BE 研究

54 XP0015
2021年 5

月

8-10

年

70,600,000.0

0
4,175,000.00

2021年09月-2022

年 01 月
- - 50% 6,443,797.75 已完成注册批生产

55 XP0016
2021年 5

月

8-10

年

65,940,000.0

0
3,340,000.00

2021年10月-2022

年 12 月
- - 40% 1,835,440.12 开展小试研究

56 XP0021
2021 年

11 月

4-6

年
6,170,400.00 2,700,000.00

2021年12月-2022

年 11 月
- - 90% 3,207,686.19

已完成发补答复，2025 年 4 月已经获得

注册批准

57 XP0022
2022年 1

月

4-6

年
6,653,600.00 2,700,000.00

2022年05月-2024

年 02 月
300,000.00 结转 90% 1,850,210.69 已申报受理，在技术审评中

58 SZ0026
2023年 3

月

3-5

年
3,500,000.00 1,800,000.00

2023年08月-2024

年 09 月
400,000.00 结转 90% 923,683.92 已申报受理，在技术审评中

59 SZ0025
2023年 3

月

3-5

年
7,880,000.00 3,150,000.00

2023年05月-2024

年 09 月
700,000.00 结转 90% 833,286.90 已申报受理，在技术审评中
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序号 研发项目代码
启动时

间

研发

周期
预算总额 预付金额 预付时间

2024年偿还

金额
偿还原因

合同约定的

支付进度
实际研发开支 目前进展及状态

60 SZ0027
2023年 8

月

3-5

年
6,860,000.00 1,400,000.00

2023年10月-2024

年 8 月
400,000.00 结转 70% 736,322.52 已完成工艺验证，在稳定性研究中

61 SZ0028
2023 年

11 月

3-5

年
3,950,000.00 1,400,000.00

2024 年 1 月-2024

年 8 月

1,000,000.0

0
结转 70% 618,170.88 已完成工艺验证，在稳定性研究中

62 XP0024
2023年 5

月

5-8

年

11,400,000.0

0
1,600,000.00 2023 年 12 月

1,600,000.0

0
结转 40% 1,662,353.25 已完成工艺验证，在稳定性研究中

63
二羟丙茶碱注

射液

2019年 5

月

5-8

年
4,410,000.00 900,000.00

2023年11月-2024

年 12 月
900,000.00 结转 100% 1,022,408.17 已取得生产批件

64
苯巴比妥钠注

射液

2019年 4

月

5-8

年
4,370,000.00 2,700,000.00

2019年11月-2022

年 12 月

2,700,000.0

0
结转 100% 3,250,263.58 已完成质量标准提升

65
吸入用乙酰半

胱氨酸溶液

2020年 3

月

3-5

年
5,110,000.00 3,150,000.00

2020年10月-2022

年 09 月

3,150,000.0

0
结转 100% 3,615,546.27 已取得生产批件

66 SZ0020
2021年 4

月

3-5

年
2,520,000.00 700,000.00

2021年06月-2022

年 12 月
700,000.00 结转 70% 770,325.26 已完成工艺验证

67
倍他米松磷酸

钠注射液

2021年 9

月

3-5

年
3,712,600.00 2,000,000.00

2021年12月-2024

年 12 月

1,200,000.0

0
结转 100% 1,679,110.87 已取得生产批件

68
氟康唑氯化钠

注射液

2021年 8

月

3-5

年
5,000,000.00 2,800,000.00

2021 年 9 月-2024

年 3 月
280,000.00 结转 100% 1,536,032.63 2024 年 8 月已获批

69
复方电解质注

射液

2023年 6

月

3-5

年
5,000,000.00 2,100,000.00

2023年12月-2024

年 4 月
900,000.00 结转 70% 1,133,010.69 已申报，审批审评中
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序号 研发项目代码
启动时

间

研发

周期
预算总额 预付金额 预付时间

2024年偿还

金额
偿还原因

合同约定的

支付进度
实际研发开支 目前进展及状态

70
间苯三酚注射

液

2021年 3

月

3-5

年
5,000,000.00 2,400,000.00

2022 年 5 月-2024

年 11 月
240,000.00 结转 100% 1,586,016.93 2024 年 8 月已获批

71
克林霉素磷酸

酯注射液

2021年 8

月

3-5

年
5,000,000.00 2,800,000.00

2021 年 9 月-2024

年 1 月
280,000.00 结转 100% 2,288,573.27 2024 年 1 月已获批

72 氯化钾注射液
2022年 9

月

3-5

年
5,000,000.00 2,600,000.00

2022年11月-2024

年 11 月
780,000.00 结转 100% 1,493,981.60 2024 年 10 月已获批

73
乳酸钠林格注

射液

2022年 8

月

3-5

年
5,000,000.00 2,800,000.00

2022年11月-2024

年 11 月
280,000.00 结转 100% 2,252,913.33 2024 年 10 月已获批

74
维生素 C 注射

液

2021 年

10 月

3-5

年
5,000,000.00 2,450,000.00

2022 年 1 月-2024

年 2 月
700,000.00 结转 70% 1,571,126.31 已完成工艺验证

75
盐酸林可霉素

注射液

2022年 8

月

3-5

年
5,000,000.00 2,900,000.00

2022年11月-2024

年 11 月
290,000.00 结转 100% 2,380,949.66 2024 年 10 月已获批

76
盐酸尼卡地平

注射液

2023年 6

月

3-5

年
5,000,000.00 1,820,000.00

2023 年 9 月-2024

年 4 月
780,000.00 结转 70% 1,379,617.44 已申报，审批审评中

77
乙酰半胱氨酸

注射液

2023年 6

月

3-5

年
5,000,000.00 2,520,000.00

2023 年 6 月-2024

年 6 月

1,400,000.0

0
结转 90% 984,530.92

2024 年 5 月申报，按要求补充资料后再

申报

78

复方氨基酸注

射液

（18AA-VII）

2023 年

12 月

3-5

年
6,000,000.00 1,600,000.00

2023年12月-2024

年 6 月

1,600,000.0

0
结转 50% 893,932.48 已完成工艺验证，在稳定性研究中
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2024年研发项目明细（天津市医药集团技术发展有限公司）：

单位：元

序号 研发项目代码
启动时

间

研发周

期
预算总额 预付金额 预付时间

2024 年偿还金

额

偿还原

因

合同约

定的支

付进度

实际研发开支 目前进展及状态

1 JSYL019
2016 年

10 月

8-10年 4,000,000.00 1,950,000.00
2016 年 12 月

-2017 年 05 月
- -

65% 2,379,800.00

经过前期研发，工艺路线走通，待制剂提

出需求后进行生产验证

2 JSZJ009 8-10年 7,000,000.00 1,950,000.00
2016 年 12 月

-2018 年 02 月
- - 完成生产放大

3 JSZJ010
2018年 9

月

8-10年 1,000,000.00 650,000.00
2018 年 10 月

-2018 年 11 月
- -

65% 1,077,600.00

完成小试研究

4 JSZJ011 8-10年 1,000,000.00 650,000.00
2018 年 10 月

-2018 年 11 月
- - 完成小试研究

5 JSYL020
2016 年

10 月

10-12

年
4,000,000.00 2,250,000.00

2016 年 10 月

-2020 年 10 月
- -

75% 3,647,500.00

经过前期研发，工艺路线走通，待制剂提

出需求后进行生产验证

6 JSZJ012
10-12

年
53,840,000.002,250,000.00

2016 年 10 月

-2020 年 10 月
- -

获得临床批件，尚在进行技术攻关和预 BE

研究

7 JSZJ013
2018年 9

月

10-12

年
1,500,000.00 975,000.00

2018 年 10 月

-2019 年 05 月
- -

65% 1,592,100.00

完成小试研究

8 JSZJ014
10-12

年
1,500,000.00 975,000.00

2018 年 10 月

-2019 年 05 月
- - 完成小试研究

9
二羟丙茶碱注射

液

2019年 5

月
5-8 年 4,410,000.00 2,100,000.00

2019 年 10-2020

年 4 月
2,097,622.64 结转 100% 2,457,798.73 已取得生产批件
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2024年研发项目明细（北京华众恩康医药技术有限公司）：

单位：元

序号 研发项目代码 启动时间
研发

周期
预算总额 预付金额 预付时间

2024 年偿还

金额

偿还原

因

合同约定

的支付进

度

实际研发开支 目前进展及状态

1 曲伏前列素 2019 年 2 月
4-6

年
3,500,000.00 3,500,000.00

2019 年 03 月

-2023 年 11 月
- - 100% 2,979,244.63 已取得批件，正在进行生产验证

2 XP0005 2019 年 8 月
5-8

年
4,550,000.00 2,100,000.00

2020 年 05 月

-2021 年 01 月
- - 70% 1,496,929.26 已完成工艺验证

3
吸入用XP003混

悬液
2019 年 1 月

6-8

年
14,680,000.00 3,600,000.00

2020 年 02 月

-2022 年 08 月
- - 90% 3,048,489.17

已申报并完成发补答复，在技术

审评中

4 XP0014 2021 年 1 月
5-8

年
6,440,000.00 3,150,000.00 2021 年 11 月 - - 70% 1,986,008.56 已完成工艺验证

5
吸入用复方异

丙托溴铵溶液
2019 年 11 月

5-8

年
5,460,000.00 3,000,000.00

2020 年 02 月

-2024 年 05 月
3,000,000.00 结转 100% 1,788,589.54 已取得生产批件

6
葡萄糖酸钙注

射液
2021 年 4 月

3-5

年
5,680,000.00 4,400,000.00

2021 年 05 月

-2024 年 11 月
4,000,000.00 结转 100% 2,437,931.95 已取得生产批件

7
法莫替丁注射

液
2021 年 10 月

3-5

年
8,000,000.00 7,120,000.00

2021 年 10 月

-2024 年 07 月
6,840,000.00 结转 94% 10,006,383.982024 年 7 月已获批

8
硫酸阿托品注

射液
2023 年 12 月

3-5

年
5,000,000.00 1,596,000.00

2024 年 1 月

-2024 年 7 月
1,596,000.00 结转 70% 2,206,876.95 已完成工艺验证，稳定性考察中
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2024年研发项目明细（津药永光（河北）制药有限公司）：

单位：元

序

号
研发项目代码 启动时间

研发周

期
预算总额 预付金额 预付时间

2024 年偿还金

额

偿还

原因

合同约定的支

付进度

实际研发开

支
目前进展及状态

1
0.5%氯替泼诺滴眼

液

2018 年 1

月
8-10 年 5,040,000.00 110,000.00 2019 年 11 月 - - 10% 60,629.23

已申报并完成发补答复，在技术审

评中

2 XP0004
2018 年 6

月
5-8 年 6,100,000.00 430,000.00

2019 年 03 月-2021

年 10 月
- - 100% 185,259.98

已申报并完成发补答复，在技术审

评中

3
富马酸福莫特罗吸

入溶液

2019年 10

月
5-8 年 5,870,000.00 510,000.00

2021 年 10 月-2021

年 11 月
- - 70% 113,247.28 2025 年 1 月已获批

4 GJ0007
2020 年 4

月
8-10 年38,370,000.00600,000.00 2021 年 12 月 - - 75% 365,376.58 中试阶段

5
吸入用复方异丙托

溴铵溶液

2019年 11

月
5-8 年 5,460,000.00 710,000.00

2019 年 12 月-2022

年 2 月
669,800.00 结转 100% 350,941.92 已取得生产批件

2024年研发项目明细（天津信诺制药有限公司）：

单位：元

序

号

研发项目代

码
启动时间

研发周

期
预算总额 预付金额 预付时间

2024 年偿

还金额
偿还原因

合同约定的支付

进度

实际研发开

支
目前进展及状态

1 XP0017
2021 年 5

月
8-10 年 62,110,000.00 749,000.00

2021 年 12

月
- - 70% 176,297.56 已取得临床批件，尚在进行技术攻关

2 XP0018 2021 年 5 8-10 年 49,320,000.00 1,078,000.00 2021 年 12 - - 70% 669,604.75 已完成工艺验证
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月 月
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以上涉及的研发项目均处于正常研发过程中，鉴于药品研发具有技术

难度高、周期长的特征，公司为获取未来将取得的技术成果按照合同约定

的支付进度进行款项支付，经公司排查，部分项目挂账时间相对较长，主

要有以下几类:
1.原料药开发项目

（1）公司已经完成注册申报，在等待审评或在技术审评中项目

JSYL073、JSYL083等项目是公司原料药注册品种，借助研究院技术积

累和研发经验以及公司科研成果转化能力，公司迅速完成工艺开发和注册，

到这一阶段已基本完成大部分研发工作和研发投入，这些项目需要通过技

术审评后才能获得注册批准，因此项目周期会较长。

（2）尚在技术攻关项目

JSYL072、JSYL045等项目为公司氨基酸类原料药布局的新产品。由于

涉及发酵技术，放大过程复杂，影响因素多，工艺难度大，且这类原料药

生产存在显著的放大效应，需要对生产设备选型、工艺参数匹配度等进行

系统性研究。目前项目正稳步推进，积累的生产经验也可为后续工作提供

支撑。

2.制剂新产品开发项目类

（1）公司已完成注册申报，在技术审评中项目

吸入用 XP003 混悬液、XP0004、XP0010 等项目是公司布局的制剂新

产品，已经完成注册申报，由于审评政策变化导致补充研究和关联原料审

评进度等原因，尚在技术审评中，项目周期较长。

（2）尚在技术攻关项目

XP0017、XP0015、XP0013 等项目是公司布局优势领域产品，属于高

端复杂制剂，产品研发难度大、技术壁垒高、同时对于产线设备要求高，

一些获得临床批件产品由于国家药品监督管理局药品审评中心指导原则更

新导致补充研究等原因，需要进行多学科技术攻关，因此研发周期长。

截至报告期内，上述正在研发过程中的研发项目尚未达到约定的研究

成果交付条件，不符合无形资产确认条件，公司将该等预付研发款项在“其
他非流动资产”项目列示具有合理性。

经公司严格核查与评估，公司与控股股东及其附属企业之间的相关往

来款项，均基于正常的商业运营与交易活动产生，遵循了公平、公正、公
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开的市场原则，不存在非经营性资金占用的情形。

【年审会计师意见】：

经执行核查程序，我们认为：预付研发款系公司日常经营业务所形成

的，公司按照研发合同的约定支付合同款项，期末其他非流动资产涉及的

研发项目仍处于开发过程中，尚未形成合同约定的最终技术成果，预付的

款项列报在其他非流动资产符合《企业会计准则》的规定，预付研发款均

与日常经营活动相关，不构成关联方非经营性资金占用。

（2）公司委托研发费用的确认时点，并结合相关研发项目的实际进展、

合同约定义务的履行情况等，说明预付款长期挂账未确认费用是否符合企

业会计准则的规定；请年审会计师发表意见。

【公司回复】：

无形资产确认原则：

1）外购无形资产按取得时的实际成本计量，包括购买价款、相关税费

以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

2）公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出：

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下

述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生

产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，

能够证明其有用性；

（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的

开发，并有能力使用或出售该无形资产；

（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计

入当期损益。

医药行业的研发具有显著的高门槛与长周期的特点，仿制药药品研发

通常需经历模拟研究、小试研究、中试研究、技术转移、工艺验证、稳定

性研究、生物等效性试验或验证性临床试验直至最终审批上市的完整流程。
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公司与研究院等合作企业约定，以最终取得审批批件等作为研究开发

成果的验收条件，研究院等企业需最终交付研发项目相关的全套注册报批

资料、审批批件等在内的完整技术成果，同时约定专利权及技术秘密的使

用权、转让权均归属本公司所有。

目前相关项目均签订合同并处于正常研发过程中，尚未达到研究成果

交付条件。在实际履约过程中，公司严格按合同约定的研发进度分期支付

款项，并与研究院等合作企业保持密切沟通，共同推进研发项目的顺利进

行。然而，由于医药研发项目本身的复杂性和不确定性，部分项目在实际

研发过程中出现了实际开发成本超出合同约定付款金额的情况，超出合同

约定金额部分由研究院等公司自行承担。截至报告期，期末预付款有余额

的项目中，研究院等企业实际开发成本超合同约定付款金额的项目 18项，

涉及金额约 1,816万元。例如：XP0018项目已支付款项 417.50万元，但研

究院实际开发成本 824.57万元，超付款金额 407.07万元；XP0015项目，

已支付款项 417.50万元，但研究院实际开发成本 644.38万元，超付款金额

226.88万元，超出部分均由研究院自行承担。这一情况的出现，主要是由

于医药研发过程中技术难题的突破、临床试验方案的调整以及国家政策法

规的变化等因素导致的。尽管如此，公司始终与研究院等合作企业保持积

极沟通，共同寻求解决方案，确保研发项目的顺利进行。若确有因发生不

可抗力或技术风险、因国家政策原因致使项目无法继续研究等情况导致项

目失败，双方协商解决。例如：JSYL024研发项目，因国家政策原因无法

继续开发，经综合评估后双方确认项目终止，最终经双方协商，研究院已

于 2024年全额退还公司已支付款项。

综合上述业务实质，公司认为将支付给研究院等企业的款项在预付账

款中核算，列报在其他非流动资产，取得批件后结转至无形资产，符合《企

业会计准则》的规定。

【年审会计师意见】：

经执行核查程序，我们认为：公司根据《企业会计准则第 6号—无形

资产》的规定，将支付给研究院等企业的款项在预付账款中核算，列报在

其他非流动资产，取得批件后将上述款项转入无形资产核算符合《企业会

计准则》的规定。
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（3）结合报告期公司与控股股东及其附属企业之间的往来款项及期末

余额，逐项核实是否存在关联方非经营性资金占用。请年审会计师发表意

见。

【公司回复】：

经公司自查相关业务合同、单据及凭证，截至 2024 年 12 月 31 日，由

关联销售原料药、制剂以及提供动力能源服务形成的期末应收账款余额

190.72 万元；由转让机器设备、企业混改应收四类人员费用形成的其他应

收款期末余额 195.09 万元；由委托控股股东附属企业进行药品研发形成的

期末非流动资产余额 16,017.65 万元（具体数据详见下表）。

资金往来方名称
往来方与公司

关联关系

上市公司核算

的会计科目

2024年末往

来资金余额

（万元）

往来形成

原因
往来性质

津药太平医药有

限公司

受同一间接控

股股东控制
应收账款 105.31 货款 经营性往来

天津力生制药股

份有限公司

间接控股股东

的董监高担任

董事、高级管理

人员的公司

应收账款 49.00 货款 经营性往来

天津中新药业集

团国卫医药有限

公司

受同一间接控

股股东控制
应收账款 1.25 货款 经营性往来

天津金耀物流有

限公司

受同一股东控

制
应收账款 14.70

动力费、综

合服务费
经营性往来

天津药业集团有

限公司
母公司 应收账款 18.89

燃动力、综

合服务费、

托管费、动

力费

经营性往来

津药资产管理有

限公司

母公司控股股

东
应收账款 1.57 托管费 经营性往来

小计 - - 190.72 - -

津药永光（河北）

制药有限公司

受同一间接控

股股东控制
其他应收款 99.00 机器设备 经营性往来

天津药业集团有

限公司
母公司 其他应收款 96.09

混改预留

费
经营性往来

小计 - - 195.09 - -
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资金往来方名称
往来方与公司

关联关系

上市公司核算

的会计科目

2024年末往

来资金余额

（万元）

往来形成

原因
往来性质

北京华众恩康医

药技术有限公司

受同一股东控

制

其他非流动资

产
948.00

研发项目

款
经营性往来

津药永光（河北）

制药有限公司

受同一间接控

股股东控制

其他非流动资

产
155.66

研发项目

款
经营性往来

天津市医药集团

技术发展有限公

司

受同一股东控

制

其他非流动资

产
1,163.68

研发项目

款
经营性往来

天津信诺制药有

限公司

受同一间接控

股股东控制

其他非流动资

产
172.36

研发项目

款
经营性往来

天津药业研究院

股份有限公司

本公司的参股

公司

其他非流动资

产
13,577.95

研发项目

款
经营性往来

小计 - - 16,017.65 - -

合计 - - 16,403.46 - -

经梳理，形成上表数据中的业务均属于 2024 年公司与控股股东及其他

关联方的经营性往来，均是日常经营行为产生的，具有真实交易背景，同

时公司对期末货币资金、保证金、定期存款、银行承兑汇票、对外担保等

情况进行自查，不存在非经营性资金占用情况。

【年审会计师意见】：

经执行核查程序，我们认为：公司与控股股东及其附属企业之间的往

来款项及期末余额系公司日常经营业务所形成的，公司资金占用的相关情

况与津药药业股份有限公司编制的《关于津药药业股份有限公司控股股东

及其他关联方资金占用情况的专项说明》一致，2024年津药药业股份有限

公司与控股股东及其附属企业之间的往来款项及期末余额均与日常经营活

动相关，不构成关联方非经营性资金占用。

二、关于销售费用变动。年报显示，公司 2024 年销售费用 5.70 亿元，

同比下降 45.76%，减少的金额占公司 2024 年利润总额的比例达 251%。销

售费用的变动主要系市场情报收集费、推广活动费和市场策划服务费的减

少。2024 年公司实现营业收入 32.15 亿元，同比下降 15%。其中，甾体激

素原料药、氨基酸原料药、制剂收入同比分别变动-16.89%、-19.32%和

-10.67%，公司表示产品销量下降导致收入同比下降，但对应产品销量同比
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分别变化-6.91%、4.04%和 18.04%，与公司解释存在一定差异。此外，甾体

激素原料药毛利率较上年增加 4.86 个百分点，氨基酸类和制剂分别下降

6.64 个百分点和 8.22 个百分点。

请公司补充披露：

（1）2024 年销售费用大幅减少的原因，对应销售推广涉及的主要产品；

结合公司主要产品的销售推广活动开展情况、公司产品被纳入集采的规模

及执行情况等因素，量化分析销售费用变动原因，并对比同行业可比公司，

说明是否存在较大差异及差异原因；

【公司回复】：

1.2024年销售费用大幅减少的原因，对应销售推广涉及的主要产品。

报告期内，公司销售费用分别为 2023年 10.51亿元，2024年 5.70亿元，

具体结构如下： 单位：万元

由上表所示，报告期内公司销售费用主要为工资、市场情报收集费、

推广活动费用、市场策划服务费等费用；2024年度公司通过推广模式销售

主要产品为未纳入集采的甾体激素制剂和重点注射剂产品。销售费用主要

减少项目为因产品销售发生的市场情报收集费、推广活动费用、市场策划

服务费等，较同期下降 4.81亿元，主要原因为：一是集采政策执行：公司

项目
2024年度 2023年度 增减变动

额
增减变动%

金额 占比 金额 占比

会议展会费 708.43 1.24% 667.77 0.64% 40.66 6.09%
差旅费 843.46 1.48% 894.09 0.85% -50.63 -5.66%
办公费 46.24 0.08% 43.10 0.04% 3.14 7.29%
样品费 25.35 0.04% 61.72 0.06% -36.37 -58.93%
折旧费 0.95 0.00% 0.69 0.00% 0.26 37.19%
工资 6,649.44 11.67% 6,588.58 6.27% 60.86 0.92%
劳务费 1,016.59 1.78% 556.34 0.53% 460.25 82.73%
宣传费 170.86 0.30% 219.67 0.21% -48.81 -22.22%

市场情报收集费 8,597.30 15.08% 11,237.73 10.69% -2,640.43 -23.50%
推广活动费用 24,787.60 43.49% 54,159.65 51.54% -29,372.05 -54.23%
市场策划服务费 11,391.48 19.99% 28,498.82 27.12% -17,107.34 -60.03%

服务费 98.42 0.17% 118.33 0.11% -19.91 -16.83%
销售佣金 1,673.75 2.94% 1,472.48 1.40% 201.27 13.67%
其他 987.51 1.73% 571.78 0.54% 415.73 72.71%
合计 56,997.36 100% 105,090.76 100.00% -48,093.40 -45.76%
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主要产品如地塞米松磷酸钠注射液（1ml：5mg）、胞磷胆碱钠注射液、吡

拉西坦注射液、甘油果糖氯化钠注射液被纳入第九批全国药品集采，重酒

石酸去甲肾上腺素注射液、盐酸肾上腺素注射液、重酒石酸间羟胺注射液、

盐酸精氨酸注射液、氨茶碱注射液 10ml等被纳入广东联盟药品集采，集采

模式下，中选销售区域固定且带量，销售推广服务费用显著缩减。二是在

行业政策、招标采购等市场环境影响下，公司不断推进营销模式升级转型，

积极开展营销管理优化工作，进一步提升推广服务费使用效率，减少推广

服务费支出。三是受医药产品价格治理、医保控费、医疗反腐等政策的持

续影响，不断提高公司推广活动的精准性，进一步减少低效推广活动发生，

推广服务费进一步降低。

2.结合公司主要产品的销售推广活动开展情况、公司产品被纳入集采的

规模及执行情况等因素，量化分析销售费用变动原因，并对比同行业可比

公司，说明是否存在较大差异及差异原因。

报告期内，公司纳入国家集采、省级集采的主要制剂产品陆续执标，

2024年实现销售额 7亿元，2023 年上述产品实现销售额 8.4亿元，销售额

下降 16.5%。

报告期内，集采产品销售费用 1.35亿元，2023年集采产品销售费用 3.88
亿元（部分集采产品 2023年未执标），下降 65.26%；2024 年其他产品销

售费用 3.31亿元，2023年其他产品销售费用 5.69亿元，下降 41.83%。

单位：万元

类别 2024年销售推广费 2023年销售推广费 差额
变动比

例

集采产品 13,461.54 38,752.48 -25,290.94 -65.26%

其他产品 33,098.54 56,898.66 -23,800.12 -41.83%

总计 46,560.08 95,651.14 -49,091.06 -51.32%
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以下是销售费用同行业对比情况：

公司简称

2024 年销

售费用

（万元）

2024 年

销售费用

率

2023 年销

售费用

（万元）

2023 年

销售费用

率

销售费用

率变动情

况

销售费用变

动情况

津药药业 56,997 17.73% 105,091 27.78%

下降

10.05 个

百分点

-45.76%

国药现代 115,196 10.53% 215,354 17.84%
下降 7.31

个百分点
-46.51%

科伦药业 349,262 16.01% 444,972 20.74%
下降 4.73

个百分点
-21.51%

新华制药 58,474 6.91% 78,017 9.63%
下降 2.72

个百分点
-25.05%

多瑞医药 8,088 33.61% 16,185 48.41%

下降

14.80 个

百分点

-50.03%

悦康药业 130,187 34.43% 176,716 42.11%
下降 7.68

个百分点
-26.33%

结合上表，所选同行业对比公司 5家，销售费用率及销售费用额绝对

值较同期均有下降，报告期内公司对比行业趋势情况看，并无较大差异。

（2）列示近两年主要销售推广费用支付对象、金额、费用性质或内容、

是否为关联方、是否与公司客户存在关联关系，说明公司销售费用主要支

付对象是否发生重大变化及原因；是否存在已支付款项但无销售推广开展

记录的情形，并说明相应款项的性质及最终资金流向；请年审会计师对问

题（2）发表意见。

【公司回复】：

公司的综合推广服务活动，主要以委托专业综合推广服务机构为主，

综合考虑拟合作推广服务商的成立时间、注册地址、经营范围、注册资本、

股权结构、业务范围及规模、拥有的专业学术推广人员情况、拥有推广渠

道等因素后予以确定，公司与选定资质合格的推广服务公司签订推广服务

协议，根据其提供的工作量、工作效果以及双方定价，进行结算。

公司近两年销售推广费用主要支付对象为具有化学药品临床推广能力

的综合推广服务商。所有已支付推广费用均有详细销售推广开展记录，公

司对销售费用支出有严格的管理程序，业务部门根据具体需求组织营销活

动，活动结束后，以相关协议、发票、推广活动成果资料等活动相关性支
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持文件作为费用确认依据，公司相关部门对各类销售费用支出按照流程进

行严格审核，审核后，支付给综合推广服务商。

公司近两年主要销售费用支付对象存在变化，公司在保有稳定推广商

的同时，为增加推广渠道的多样性及广泛性，以应对市场环境发展变化，

对行业内推广商进行挑选，不断优胜劣汰，同时存在部分综合推广服务商

经营模式转型，调整业务范围，不再与公司合作，部分业务调整至符合条

件的综合推广服务商，部分综合推广服务商业务规模较上年度有所增加；

2023年公司向关联方公司天津医药集团营销管理有限公司支付推广服务费

2,240.57 万元，2024 年该公司因业务调整不再与公司合作，未发生相关费

用。

近两年销售费用主要支付对象、对应金额、费用性质、是否为关联方、

是否与公司客户存在关联关系情况如下表：

单位：万元

序

号
提供服务商 业务内容 2024 年度 2023 年度

是

否

关

联

方

是否与公

司客户存

在关联关

系

1 综合推广服务商 A
市场情报收集、推广

活动、市场策划服务
4,864.04 3,160.00 否 否

2 综合推广服务商 B
市场情报收集、推广

活动、市场策划服务
3,973.61 9,465.32 否 否

3 综合推广服务商 C
市场情报收集、推广

活动、市场策划服务
1,663.61 14.56 否 否

4 综合推广服务商 D
市场情报收集、推广

活动、市场策划服务
1,489.65 45.96 否 否

5 综合推广服务商 E
市场情报收集、推广

活动、市场策划服务
1,175.61 - 否 否

6 综合推广服务商 F
市场情报收集、推广

活动、市场策划服务
1,106.06 - 否 否

7 综合推广服务商 G
市场情报收集、推广

活动、市场策划服务
1,044.50 - 否 否

8
天津医药集团营销管

理有限公司

市场情报收集、推广

活动、市场策划服务
- 2,240.57 是 否

合计 15,317.09 15,175.84
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【年审会计师意见】：

经执行核查程序，我们认为：已支付款项不存在无销售推广记录的情

形，已支付的款项按照合同的约定支付给销售推广费服务商，款项性质与

合同约定服务内容相符。

（3）结合主要产品销量、价格的变化情况，分产品类型补充披露收入

变动的原因，说明相关因素的影响是否仍在持续；

【公司回复】：

主要产品销量、价格的变化情况表

公司主销产品为化学原料药及制剂产品，受国家制剂产品政策、原料

药市场需求变动及价格激烈竞争的影响，部分主要产品收入受到影响。公

司主要品种陆续被纳入国家集采、省级集采后销售价格大幅下降的同时，

公司根据市场同类产品的售价，不断调整营销策略，调整非集采区域的销

售价格，综合影响下导致销售价格下降。在销量方面，公司存在部分产品，

在集采前，销售范围可在全部挂网省份的公立等级医院销售，但在集采后

只能在中选省份公立等级医院销售，存在部分产品销量下降的情况，同时

也存在因部分产品没有中选集采，主要销售的公立等级医院不能销售，导

致销量出现一定幅度的下降，因价格和销量的因素导致公司收入的下降。

公司纳入集采的产品销售价格及销售区域稳定，短期内不会对收入变动产

生影响；公司其他产品受市场环境、宏观政策、医药价格治理等因素持续

影响，是否对公司收入带来持续性的影响尚不确定。

公司原料药销售方面，甾体激素原料药处于完全竞争的市场环境，公

司在积极推动原有市场稳步发展的同时不断开拓新兴市场，目前在一些非

美国家市场的开拓已经取得进展。在制剂销售方面坚定以皮肤、眼科为近

期发展战略领域，以弥补集采产品收入降低影响，夯实发展后劲。

分产品 产品类型
2024 年度收

入（万元）

收入变

动比例

价格变动对

收入的影响

销量变动对

收入的影响

甾体激素类
甾体激素类原料药 85,468.45 -8.69% -9.32% 0.64%

甾体激素类制剂 43,540.76 -17.54% -5.01% -12.53%

氨基酸类 氨基酸类制剂 3,134.02 -60.85% -10.22% -50.64%

其他 其他（制剂） 54,210.90 -17.58% -60.80% 43.22%
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（4）分产品类型补充披露毛利率变动原因，说明与可比公司同类型产

品毛利率的比较情况。

【公司回复】：

报告期内分产品类型毛利率对比情况，如下表所示：

产品大类 产品分类

2024 年

度毛利

率

2023 年

度毛利

率

毛利率比

上年增减

（%）

价格变动

对毛利的

影响

成本变动

对毛利的

影响

甾体激素类

甾体激素类小计 37.69% 32.83% 4.86% -50.25% 55.11%

其中：甾体激素类制剂 51.56% 56.40% -4.84% -30.16% 25.32%

其中：甾体激素类原料药 27.45% 18.05% 9.39% -20.19% 29.58%

氨基酸类

氨基酸类小计 40.77% 47.41% -6.64% -15.05% 8.41%

其中：氨基酸类制剂 65.73% 76.72% -10.99% -2.34% -8.64%

其中：氨基酸类原料药 26.18% 21.94% 4.24% -7.72% 11.96%

其他
其他小计 59.19% 68.26% -9.07% -14.29% 5.22%

其中：其他（制剂） 60.01% 68.23% -8.22% -15.02% 6.80%

合计 45.81% 45.05% 0.76% -36.11% 36.87%

原料药方面，氨基酸原料药、甾体激素原料药毛利率上升，主要是公

司持续推进降本增效工作，进一步内部挖潜，降低产品单位成本，抵消了

部分单价降低的影响，毛利率同比上升。

制剂方面，所有类型制剂毛利率均下降，主要受市场环境、宏观政策、

医药价格治理等因素导致公司产品价格下降所致，甾体激素类制剂、氨基

酸类制剂、其他制剂产品价格均存在不同程度上的下降，致使毛利率下降；

成本方面的影响，公司积极采取降本措施，甾体激素类制剂、其他制剂成

本呈现节约态势，但不能对冲降价对毛利带来的影响；氨基酸类制剂成本

上升，叠加价格下降的影响，导致毛利率呈现下降趋势，降幅较大。

报告期内同类型产品与可比公司毛利率对比情况：

产品分类
公司2024年度毛

利率
可比公司

可比公司同类

型产品毛利率

甾体激素原料药 27.45%
赛托生物（2024 年报） 19.76%

共同药业（2024 年报） 19.67%
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经对比赛托生物、共同药业、梅花生物、无锡晶海原料药毛利率水平，

报告期内公司并无较大差异。

公司制剂产品类型较多，未找到适合对比毛利率的企业，因此仅对比

原料药同行业毛利率情况。

特此公告。

津药药业股份有限公司董事会

2025年 5月 12日

氨基酸原料药 26.18%
梅花生物（2024 年报） 25.68%

无锡晶海（2024 年报） 36.02%
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