
 

兴业证券股份有限公司 

关于福建众和股份有限公司 

2012年度募集资金存放和使用情况专项报告的核查意见 

 

 

兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“本保荐机构”）作为福建众

和股份有限公司（以下简称“众和股份”或“公司”）非公开发行股票的保荐机

构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板保

荐工作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，对众和股份2012年度募集资

金的存放和使用情况进行了审慎核查，现将核查情况说明如下： 

 

一、保荐人进行的核查工作  

兴业证券保荐代表人通过：1）与公司董事、监事、高级管理人员、内部审

计负责人、审计会计师等人员交谈；2）查询募集资金专户，查阅了内部审计报

告、年度募集资金存放与使用的专项报告、会计师募集资金年度使用情况鉴证报

告、以及公司《募集资金管理办法》相关内控制度等方式对公司募集资金的管理、

募集资金的用途、募集资金的信息披露情况、及《募集资金管理办法》的完整性、

合理性及执行的有效性等方面进行了核查。 

二、募集资金核查情况 

（一）募集资金的存放、使用及专户管理情况  

1、实际募集资金金额、资金到位时间 

经中国证券监督管理委员会于2010年5月6日以证监许可[2010]575号文《关

于核准福建众和股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，公司非公开发行

6170万股人民币普通股，每股面值人民币1元，发行价7.01元，共募集资金

43,251.70万元，扣除发行费用1,516.17万元后，实际募集资金净额为41,735.53

万元。该募集资金已于2010年6月7日全部到位，已经福建华兴会计师事务所有限

公司闽华兴所(2010)验字E-007号验资报告审验。 



 2、2012年度使用金额及余额 

截至 2012 年 12 月 31 日，公司累计投入募集资金项目总额人民币 11,207.23

万元，其中，2012 年度投入 325.64 万元。扣除上述已使用资金后,公司募集资

金 2012 年 12 月 31 日应存余额为人民币 30,528.30 万元，公司的募集资金存储

专户实际余额为 31,292.05 万元,实际余额与应存余额差异人民币 763.75 万元，

为银行存款利息收入人民币 763.84 万元扣除银行手续费 0.09 万元后的净额。 

 

 3、募集资金在各银行账户的存储情况 

截止2012年12月31日，公司募集资金在各银行专户存储情况如下： 

（金额单位：人民币万元） 

专户银行 银行账号 账户类别 
 募集资金存储余

额  

中国光大银行股份有

限公司厦门分行 

37510188000271972 活期存款           157.37  

37510181000986412 七天通知存款           500.00  

37510181000986591 七天通知存款           300.00  

37510181000987060 3 个月定期存款         1,022.91  

37510181000986673 3 个月定期存款           511.46  

37510181000986755 3 个月定期存款         1,022.91  

37510181000986837 6 个月定期存款         3,049.50  

37510181000986919 6 个月定期存款         3,049.50  

中信银行股份有限公

司厦门分行富山支行 

7342110182600071491 活期存款           316.35  

7342110192600030245 七天通知           500.00  

7342110192600030175 七天通知           500.00  

7342110184000016775 3 个月定期存款         1,022.91  

7342110184000016917 3 个月定期存款         3,068.73  

7342110184000017222 3 个月定期存款         1,022.91  

7342110184000016845 6 个月定期存款         5,082.50  

7342110184000017081 6 个月定期存款         5,082.50  

7342110184000017151 6 个月定期存款         5,082.50  

合计                 31,292.05  



注：中国农业银行莆田荔城支行（账号 13-420101040011338）存款已无余

额，于 2011 年 3 月销户。 

 

4、募集资金管理情况 

为加强对募集资金的管理，根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办

法》、《中小板企业上市公司募集资金管理细则》（2008 年 2 月修订）及本公司

第三届董事会第十三次会议决议，2010 年 7 月 9 日公司与中国农业银行股份有

限公司莆田荔城支行、兴业证券股份有限公司签定了《三方监管协议》，开设了

募集资金专项账户（以下简称“专户”），用于存放归还银行贷款项目募集资金，

同时与中国光大银行股份有限公司厦门分行、兴业证券股份有限公司签定了《三

方监管协议》，开设了专户，用于存放公司年产 1,320 万米液氨潮交联整理高档

面料建设项目募集资金10,572.29万元及年产2,200万米高档印染面料生产设备

技术改造项目募集资金 21,163.24 万元，共计 31,735.53 万元。协议中同时约

定：“年产 2,200 万米高档印染面料生产设备技术改造项目 21,163.24 万元将于

公司完成对控股子公司厦门华纶印染有限公司增资后，转入由其开设的专户内。” 

因相关规划管理部门对项目实施地的用地规划调整，公司年产 2,200 万米高

档印染面料生产设备技术改造项目暂无法继续实施。为便于对募集资金项目实施

管理，2010 年 8 月 25 日公司与中信银行股份公司厦门分行富山支行、兴业证券

股份有限公司签定了《三方监管协议》，开设了专户，将年产 2,200 万米高档印

染面料生产设备技术改造项目募集资金 21,163.24 万元转入该专户进行存储。协

议中同时约定：“该专户仅用于公司年产 2,200 万米高档印染面料生产设备技术

改造项目募集资金的存储，不得用作其他用途。若公司董事会或股东大会通过相

关议案，对该募集资金投资项目实行变更，该募集资金转到按照有关程序新设立

的专户。” 

（二）2012 年度募集资金的实际使用情况 

1、2012 年度募集资金投资项目的资金使用情况 



金额单位：人民币万元 

募集资金总额 
 
41,735.53 

本年度投入募集资金总额 325.64 

变更用途的募集资金总额   
已累计投入募集资金总额 11,207.23 

变更用途的募集资金总额比   

承诺投资

项目 

是否

已变

更项

目（含

部分

变更） 

募集资

金承诺

投资总

额（1） 

本年度

投入金

额 

截至期

末累计

投入金

额(2) 

截至期

末投入

进度

（%）(3)

＝(2)/(1) 

项目达到

预定可使

用状态日

期 

本

年

度

实

现

的

效

益 

是否

达到

预计

效益 

项目

可行

性是

否发

生重

大变

化 

1. 年产

1320 万

米液氨潮

交联整理

高档面料

建设项目  

否 10,572.29 325.64 1,207.23 11.42% 2012-12-31 0 
不适

用 
否 

2. 年产

2200 万

米高档印

染面料生

产设备技

术改造项

目  

否 21,163.24 0 0  0  不适用 0 
不适

用 
是 

3.归还银

行贷款项

目 

否 10,000 0 10,000 100.00% 不适用 

不

适

用 

不适

用 
否 

合计 — 41,735.53 325.64 11,207.23 — —  — — 

未达到计划进度原因或预计

收益的情况和原因（分具体项

目） 

具体见附注（二） 

项目可行性发生重大变化的

情况说明 
具体见附注（二） 

募集资金投资项目实施地点

变更情况 
具体见附注（二） 

募集资金投资项目实施方式

调整情况 
具体见附注（三） 

募集资金投资项目先期投入

及置换情况 
无 

用闲置募集资金暂时补充流

动资金情况 
无 

项目实施出现募集资金结余

的金额及原因 
无 

募集资金其他使用情况 无 

 



 

注: 

（一）项目一本期总投入 325.64 万元均为募集资金投入。 

（二）未达到计划进度或预计收益的情况和原因 

项目一公司年产 1320 万米液氨潮交联整理高档面料建设项目：至 2012 年

12 月 31 日该项目完成拟投资金额的 5.5%。经 2011 年 8 月 25 日第四届董事会第

四次会议审议，董事会决定暂缓项目推进，将项目建设地点改至公司厂区西侧拟

征用地上进行统一规划。由于征地过程中存在的拆迁赔偿问题、失地农民社保问

题、宅基地问题以及国家土地征收管理办法相关规定调整等原因，征地进展比预

期进度慢，至报告期末，地块征收的各项工作政府还在推进之中。 

在此期间，由于公司厂区用地空间不足，原项目用地已改为技改项目和仓库、

辅助工程及用地；同时，市场环境发生了重大变化，纺织行业陷入持续低迷，公

司近两年净利润下降 20%--40%，项目产品的目标市场--欧洲市场持续萎缩，公

司出口欧洲的份额逐年下滑。鉴于以上情况，公司将尽快组织项目重新论证，按

规定履行必要的项目建设决策审批程序并进行信息披露。 

 

项目二公司年产 2,200 万米高档印染面料生产设备技术改造项目：公司下属

子公司厦门华纶印染有限公司收到《厦门市规划局不予规划许可决定书》【编号：

（2010）厦规集不许第 011 号】，内容如下：“本机关于 2010 年 7 月 28 日受理

你（单位）提出的新建车间、印花车间设计方案的申请，经审查，不符合法定条

件、标准，我局决定对你（单位）本次申请不予行政许可，具体依据和理由：根

据现行规划，该地块用地性质已调整为商业金融用地，对该类工业项目增容扩建，

我局正在拟定‘岛外现有工业企业（用地性质与现行规划功能矛盾）增容扩建管

理办法’。待政策明确后你司项目按政策办理。 

2012 年 10 月，厦门市政府发布了《厦门市人民政府批转市国土房产局等部

门关于推进工业仓储国有建设用地自行改造实施意见的通知》（厦府〔2012〕399



号）文件，厦门华印整体厂区列入政府划定的自行改造政策区，具体详见公司

2012-55 号公告。 

鉴于以上情况，该募集资金投资项目无法继续实施。 

（三）项目可行性发生重大变化的情况说明 

①项目二公司年产 2,200 万米高档印染面料生产设备技术改造项目：因可行

性发生重大变化，具体实施方式尚待公司董事会确定。 

② 项目三《归还银行贷款项目》：2010 年 7 月 30 日公司第三届董事会第二

十一次会议决议：鉴于公司全资子公司众和纺织 2010 年第一季度末资产负债率

高达 72.92%，为确保众和纺织的银行融资能力，公司拟将《归还银行贷款项目》

募集资金 10,000.00 万元中的 5,000.00 万元用于对众和纺织增资并由其归还在

荔城农行的项目贷款，余下的 5,000.00 万元用于归还本公司与荔城农行的贷款

款项。即归还银行贷款项目总额不变，还贷主体变为本公司及子公司众和纺织。

公司已于 2010 年 8 月 23 日完成了对众和纺织的增资，众和纺织于 8 月 31 日

归还了借款 5000 万元。 

三、保荐人的核查意见  

经核查，保荐人认为：2012 年度，众和股份严格执行募集资金专户存储制

度，有效执行了三方监管协议，已披露的相关信息及时、真实、准确、完全、完

整，不存在违反深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《募集资

金管理细则》等的情形。 

（以下无正文） 
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