
1 
 

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 

2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 

 

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐

工作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业

板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金

及闲置募集资金使用》等文件的要求，新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以

下简称“天山生物”或“公司”）将2017年半年度募集资金存放与实际使用情况

专项说明如下： 

一、募集资金基本情况 

（一）实际募集资金金额、资金到账时间  

公司经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆天山畜牧生物工程股份有限

公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2012]380号文）核

准，向社会公开发行人民币普通股（A股）2,273 万股，发行价格为每股 13.00 元，

募集资金总额为人民币295,490,000.00元，扣除发行费用合计人民币

34,491,847.61元后，募集资金净额共计人民币260,998,152.39元。上述资金已

于2012年4月20日全部到位，已由天健正信会计师事务所有限公司验证并出具天

健正信验[2012]综字第030019号《验资报告》。公司已将全部募集资金存放于募

集资金专户管理。 

公司经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆天山畜牧生物工程股份有限

公司向呼图壁县天山农业发展有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的

批复》（证监许可[2015]2393号）核准募集项目配套资金38,999,986.48元，扣

除发行费用合计人民币6,713,532.78元后，募集资金净额共计人民币

32,286,453.70元。上述资金已于2016年6月21日到位，已由天健会计师事务所（特

殊普通合伙）验证并出具天健验[2016]8-70号《验资报告》。公司已将全部募集

资金存放于募集资金专户管理。 

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额  

截至2017年6月30日，募集资金余额为人民币23,009,432.94元（包括累计收

到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。 

募集资金使用情况明细如下表：  

单位：人民币元 
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项目 金额 

1、募集资金总额 295,490,000.00 

减：发行费用 34,491,847.61 

2、实际募集资金净额 260,998,152.39 

减： 2012 年使用募集资金合计 41,573,000.00 

加：2012 年利息收入扣除手续费净额 1,863,268.97 

减：2013 年使用募集资金合计 68,610,258.62 

加：2013 年利息收入扣除手续费净额 5,220,704.77 

3、2013 年 12 月 31 日募集资金余额 157,898,867.51 

减：2014 年使用募集资金合计 53,309,141.20 

加：退回种羊采购款 6,852,600.00 

加：归还募集资金暂时补充流动资金 23,000,000.00 

加：2014 年利息收入扣除手续费净额 5,158,240.23 

4、2014 年 12 月 31 日募集资金余额 139,600,566.54 

减：2015 年度投入募集资金总额 74,354,398.30 

其中：募投项目投入 56,354,398.30  

募集资金永久补充流动资金 18,000,000.00  

减：募集资金暂时补充流动资金 7,500,000.00 

减：闲置募集资金现金管理余额 35,000,000.00 

加：2015 年利息收入扣除手续费净额 2,309,494.91  

5、2015 年 12 月 31 日募集资金余额 25,055,663.15  

减：2016 年度投入募集资金总额 -35,789,797.48 

    其中：募投项目投入 2,460,202.52 

信息技术中购房款退回 38,250,000.00 

减：向呼图壁农牧科技增资 8,330,000.00 

减：募集资金暂时补充流动资金 8,000,000.00 

减：闲置募集资金现金管理余额 28,000,000.00 

加：归还募集资金暂时补充流动资金 15,500,000.00 

加：2016 年发行股份购买资产并募集配套资金净额 32,286,453.70 

其中：农业开发用地的规划改造项目募集资金净额 32,286,453.70 
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加：现金管理产品到期赎回 35,000,000.00 

加：2016 年利息收入扣除手续费净额 2,925,825.95 

6、2016 年 12 月 31 日募集资金余额 102,227,740.28 

减：2017 年上半年投入募集资金总额 56,549,772.69 

其中：募投项目投入 56,031,372.69 

农业开发用地的规划改造项目投入 518,400.00 

减：闲置募集资金现金管理余额 51,000,000.00 

加：现金管理到期赎回 28,000,000.00 

加：2017 年上半年利息收入扣除手续费净额 331,465.35 

7、2017 年 6 月 30 日募集资金余额 23,009,432.94 

二、募集资金存放和管理情况  

（一）募集资金的管理情况 

为进一步加强募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《深圳

证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办

法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规

范性文件，结合自身的实际情况，公司制定了《新疆天山畜牧生物工程股份有限

公司募集资金管理制度》。根据上述管理制度的规定，公司对募集资金实行专户

存储。 

2012年5月16日，公司与保荐机构民生证券股份有限公司（以下简称“民生证

券”）分别与募集资金存储银行（交通银行股份有限公司昌吉支行、兴业银行股

份有限公司乌鲁木齐分行、中国建设银行股份有限公司昌吉回族自治州分行）签

订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。 

2012年11月8日，公司第二届董事会2012年第四次临时会议审议通过的《公

司关于变更部分募集资金存储银行的议案》，公司决定将超募资金开户银行由交

通银行股份有限公司昌吉支行变更为乌鲁木齐市农村信用合作联社。2012年12

月3日，公司、民生证券与乌鲁木齐市农村信用合作联社签订了《募集资金三方

监管协议》，并与交通银行股份有限公司昌吉支行签署《募集资金三方监管协议

之终止协议》。 

2014年7月9日，公司第二届董事会2014年第六次临时会议审议通过的《关于

变更部分募集资金存储银行的议案》，公司决定将“畜牧良种繁育信息技术中心

建设项目”开户银行由兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行昌吉支行变更为中国
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进出口银行新疆维吾尔自治区分行。   

    2014年9月29日，公司、民生证券与中国进出口银行新疆维吾尔自治区分行

签订了《募集资金三方监管协议》，并与兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行昌

吉支行签署《募集资金三方监管协议之终止协议》并于2014年9月15日完成兴业

银行股份有限公司乌鲁木齐分行募集资金专户513010100100060930销户。 

2016年7月21日，公司与保荐机构民生证券与募集资金存储银行昆仑银行股

份有限公司乌鲁木齐分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利

和义务。 

上述三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三

方监管协议的履行不存在问题。 

（二） 募集资金专户存储情况 

截至 2017 年 6 月 30 日，本公司有 4个募集资金专户，均为活期存款账户，

募集资金存放情况如下： 

单位：人民币元 

开户银行 银行账号 募集资金余额 备  注 

中国建设银行股份有限公司昌吉族自治

州分行 
65001620100052504517 2,146,925.54  活期 

新疆天山农村商业银行营业部（原为乌鲁

木齐市农村信用合作联社） 
802080012010101907950 19,756,572.92  活期 

中国进出口银行新疆维吾尔自治区分行 2200000100000033234 6,497.25  活期 

昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐分行 88102100026590000155 1,099,437.23  活期 

合  计   23,009,432.94  

三、2017年半年度募集资金的实际使用情况  

（一）募集资金投资项目的资金使用及结余情况  

募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。 

（二）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原

因及其情况  

本公司良种繁育信息技术中心建设项目因主要从事信息收集和技术研究工

作，不直接产生经济效益，故无法单独核算项目效益。 

（三）募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况 

1、受公司总体战略发展、市场需求变化以及原实施地点环境变化等因素影

响，经 2013 年 12 月 23 日公司第二届董事会 2013 年第八次临时会议和 2014 年
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1 月 14 日 2014 年第一次临时股东大会审议通过，公司“牛性控冷冻精液生产与

开发项目”变更了投资规模和实施地点，同意将牛性控冷冻精液生产与研发项目

总投资额由 7,838.65 万元调整为 4,152.15 万元。因受奶业持续低迷影响，牛

性控冻精产品市场需求下降，项目预计难以达到预期目标，因此暂时终止实施性

控项目，待市场条件成熟后公司将使用自有资金开展性控项目。 

2、受公司发展及人才战略需要等因素影响，经 2013 年 12 月 23 日公司

第二届董事会 2013 年第八次临时会议和 2014 年 1 月 14 日 2014 年第一次临时

股东大会审议通过，公司“畜牧良种繁育信息技术中心建设项目”变更了投资规

模和实施地点，项目投资总额由 3,604.54 万元变更为 5,666.05 万元，项目实

施地点变更为昌吉市，实施进度延期至 2015 年 12 月完工。信息中心项目原计

划购置信息中心办公楼，并于 2015 年 6 月 29 日与新疆东方环宇投资（集团）有

限公司签署了购房合同，因东方环宇房产存在产权瑕疵，公司于 2016 年 4 月 29

日召开第三届董事会 2016 年第四次临时会议，审议通过了《关于终止<商品房买

卖合同>的议案》，董事会同意公司终止原签署的《商品房买卖合同》，并同意签

署《解除协议》，公司募集资金专户已收到退款 3,825 万元及所产生的利息。根

据经营需要，公司决定终止信息中心项目。 

3、鉴于上述“牛性控冷冻精液生产与开发项目”和“良种繁育信息技术中

心建设项目”可行性发生重大变化，结合公司发展需要，经公司 2017 年 1 月 17

日召开的第三届董事会 2017 年第一次临时会议和 2017 年 2 月 6 日召开的 2017

年第一次临时股东大会审议通过，公司决定终止“牛性控冷冻精液生产与开发项

目”和“良种繁育信息技术中心建设项目”，将未使用募集资金 1,460 万澳元用

于收购中澳德润少数股东权益及增资天山控股。其中，以 266.59 万澳元收购明

加哈牧业持有的中澳德润 37.65%股权；以 1,193.41 万澳元向公司境外全资子公

司天山控股增资，增资款项用于收购明加哈牧业持有的明加哈农业 30%股权及偿

还天山控股及其控制下公司部分债务和补充流动资金。上述两项合计涉及募集资

金 8,539.96 万元，收购中澳德润少数股东权益、增资天山两项目投资总额为

1,460 万澳元（最终使用人民币金额以交割日汇率为准），变更后剩余的募集资

金，公司将根据自身业务发展规划及实际生产经营需求，按照中国证券监督管理

委员会和深圳证券交易所的有关规定，围绕主业、合理规划，妥善安排使用。 

截至目前，公司已完成支付中澳德润 37.65%股权、明加哈农业 30%股权的收
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购款及偿还部分债务款项，剩余部分增资款的付汇手续正在办理中。 

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 

募集资金使用情况对照表详见本报告附表2。 

五、募集资金使用及披露中存在的问题 

本年度本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。 

 

附：《募集资金使用情况对照表》 

 

 

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 

二〇一七年八月十二日 
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附表 1：募集资金使用情况对照表                                                                  单位：万元 

募集资金总额 29,328.47 本报告期投入募集资金总额 5,654.98 

报告期内变更用途的募集资金总额 7,680.22 

已累计投入募集资金总额 23,708.42 累计变更用途的募集资金总额 10,157.59 

累计变更用途的募集资金总额比例 34.63% 

承诺投资项目和超募

资金投向 

是否已变

更 项 目

( 含 部 分

变更) 

募集资金承

诺投资总额 

调整后投资总额

(1) 

本报告期投

入金额 

截至期末累计

投入金额(2) 

截至期末投

资进度 (3)

＝(2)/(1) 

项目达到预定可使

用状态日期 

本报告期实

现的效益 

截止报告期末累

计实现的效益 

是否达到

预计效益 

项目可行性是否

发生重大变化 

承诺投资项目   

牛性控冷冻精液

生产与开发项目 
是 7,838.65 2,260.17 0 2,260.17 100.00% -- -- -- - 是 

良种繁育信息技

术中心建设项目 
是 3,604.54 217.2 0 217.2 100.00% -- -- -- - 是 

农业开发用地的

规划改造项目 
否 3,228.65 3,228.65 51.84 51.84 1.61% 

2018 年 06 月 22

日 
-- -- 否 否 

收购中澳德润

37.65%股权项目 
否 1,403.57 1,403.57 1,403.57 1,403.57 100.00% -- -- -- - 否 

增资天山控股项

目 
否 6,276.65

1 
6,276.65 4,119.57 4,119.57 65.63% -- -- -- - 否 

承诺投资项目小

计 
-- 22,352.06 13,386.24 5,574.98 8,052.35 -- -- -- -- -- -- 

超募资金投向   

天山生物种羊良

种工程建设项目 
否 2,561.15 2,561.15 80 1,428.74 55.79% 

2017 年 10 月 31

日 
-- -- 否 否 
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澳洲牧场收购项

目 
否 5,294.33 5,294.33 0 5,294.33 100.00% 

2016 年 12 月 31

日 
-- -- 否 否 

向呼图壁农牧科

技增资 
否 833 833 0 833 100.00% -- -- -- -- 否 

归还银行贷款（如

有） 
-- 2,200 2,200 0 2,200 100.00% -- -- -- -- -- 

补充流动资金（如

有） 
-- 5,900 5,900 0 5,900 100.00% -- -- -- -- -- 

超募资金投向小

计 
-- 16,788.48 16,788.48 80.00 15,656.07 -- -- -- -- -- -- 

合计 -- 39,140.54 30,174.72 5,654.98 23,708.42 -- -- -- -- -- -- 

未达到计划进度或预

计收益的情况和原因

（分具体项目） 

1、因受奶业持续低迷影响，牛性控冻精产品市场需求下降，公司控制“牛性控冷冻精液生产与开发项目”投资进度，因此该项目未在预定日期前投资完毕并

达到预定使用状态。如按原计划投入不能达到预期目标，因此暂时终止使用募集资金实施性控项目，待市场条件成熟后公司将使用自有资金开展性控项目。 

2、公司设立技术中心实施“良种繁育信息技术中心建设项目”，设置了饲养、繁殖和培育技术研究机构、设施和部分设备，根据业务实际推进情况，在部分

满足项目使用需要的情况下，结合成本效益原则控制了投资进度， 且因东方环宇房产存在产权瑕疵，2016 年 4 月 29 日第三届董事会 2016 年第四次临时会议

通过，同意公司终止与东方环宇原签署的《商品房买卖合同》，并同意签署《解除协议》，公司募集资金专户已收到退款 3,825.00 万元及所产生的利息。因此信

息中心项目暂时终止，未来公司将以自有资金建设信息中心项目。 

项目可行性发生重大

变化的情况说明 

经公司 2017年 1月 17日召开的第三届董事会 2017年第一次临时会议和 2017年 2月 6日召开的 2017年第一次临时股东大会审议通过，公司决定暂时终止“牛

性控冷冻精液生产与开发项目”和“良种繁育信息技术中心建设项目”，并计划使用 266.59 万澳元募集资金收购明加哈牧业有限公司持有的中澳德润牧业有限责

任公司 37.65%股权，及向公司境外全资子公司天山生物（澳大利亚）投资控股有限公司增资 1,193.41 万澳元。具体详见本报告“三、本年度募集资金的实际使

用情况之（三）”。 

超募资金的金额、用

途及使用进展情况 

公司首次公开发行 A股募集资金总额为 29,549 万元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币 26,099.82 万元，超募资金净额为 16,281.62 万元，本

期已使用 0.49%，累计使用 96.16%。 

1、2012 年 5 月 16 日，公司召开第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金提前偿还银行贷款和永久补充

流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 2,200 万元提前偿还银行贷款和使用超募资金 1,300 万元永久补充流动资金。 

2、2012 年 8 月 8 日，公司召开第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金投资天山生物种羊良种工程建设项

目的议案》，同意公司使用部分超募资金 2,561.15 万元投资种羊项目。本报告期投入项目款 80 万元。截至报告期末，项目累计投入为 1,428.74 万元，已投入部

分主要用于种羊引进和基础设施建设费用等。 

3、2013 年 5 月 16 日，公司召开第二届董事会 2013 年第二次临时会议和第二届监事会 2013 年第一次临时会议，审议通过了《公司关于使用部分超募资金永

久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 2,800.00 万元永久补充公司日常经营所需流动资金。 
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4、经 2014 年 7 月 9日公司第二届董事会 2014 年第六次临时会议、第二届监事会 2014 年第三次临时会议、2014 年 7 月 28 日公司 2014 年第三次临时股东大

会审议通过《关于使用部分超募资金和结余募集资金收购境外资产的议案》；2014 年 12 月 8 日公司第二届董事会 2014 年第九次临时会议审议通过《关于公司

全资子公司境外投资暨收购境外资产的议案》，同意公司使用 2,525 万澳元（最终以交割日汇率为准）收购澳大利亚维多利亚州克拉克家族牧场资产。公司于 2014

年 12 月 11 日使用超募资金和结余募集资金 1,025 万澳元（依据当日汇率 5.1652 折算人民币为 5,294.33 万元）支付上述境外投资款。截止 2015 年 3 月 11 日，

该收购事项已交割完成。 

5、经 2014 年 12 月 8 日公司第二届董事会 2014 年第九次临时会议、第二届监事会 2014 年第六次临时会议及 2015 年 3 月 3日公司 2015 年第一次临时股东大

会，审议通过了《公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金 1,800 万元用于永久补充流动资金。 

6、经 2016 年 6 月 30 日公司第三届董事会 2016 年第六次临时会议和第三届监事会 2016 年第二次临时会议审议，通过了《关于使用超募资金及利息向全资子

公司增资的议案》，同意公司使用超募资金及利息 833 万元向全资子公司呼图壁县天山农牧科技发展有限公司进行增资。公司已完成增资并于 2016 年 9 月 12 日取

得昌吉州呼图壁县工商局下发的营业执照。 

募集资金投资项目实

施地点变更情况 

1、经 2013 年 12 月 23 日公司第二届董事会 2013 年第八次临时会议和 2014 年 1 月 14 日 2014 年第一次临时股东大会审议通过：牛性控冷冻精液生产与

开发项目实施地点由昌吉市高新区光明南路 1 号(原昌吉市榆树沟镇)公司现有生产基地内变更至昌吉市阿什里乡；良种繁育信息技术中心建设项目实施地点由昌

吉市高新区光明南路 1 号(原昌吉市榆树沟镇)公司现有生产基地内变更至昌吉市。 

2、公司 2016 年 4 月 29 日第三届董事会 2016 年第四次临时会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于终止<商品房买卖合同>的议

案》，因东方环宇房产存在产权瑕疵，董事会同意公司终止与东方环宇原签署的《商品房买卖合同》，并同意签署《解除协议》，公司募集资金专户已收到退款 3,825.00

万元及所产生的利息。 

募集资金投资项目实

施方式调整情况 
不适用 

募集资金投资项目先

期投入及置换情况 
不适用 

用闲置募集资金暂时

补充流动资金情况 

1、2012 年 10 月 23 日，公司召开第二届董事会 2012 年第三次临时会议和第二届监事会 2012 年第一次临时会议，审议通过了《公司关于使用部分超募资金

暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 1,500 万元暂时补充公司日常经营所需流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 6个月，到期

后将归还至募集资金专户。公司已于 2013 年 4 月 19 日将实际用于暂时补充流动资金 850 万元归还至募集资金专户。 

2、2013 年 7 月 19 日，公司召开第二届董事会 2013 年第四次临时会议和第二届监事会 2013 年第二次临时会议，审议通过了《公司关于使用部分超募资金暂

时补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 2,300 万元暂时补充公司日常经营公司所需流动资金。公司已于 2014 年 1 月 2 日将 2,300 万元超募资金归还至

公司募集资金专户。 

3、2014 年 1 月 3 日，公司召开第二届董事会 2014 年第一次临时会议和第二届监事会 2014 年第一次临时会议，审议通过了《公司关于使用部分超募资金暂

时补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 2,600 万元暂时补充公司日常经营所需流动资金。公司已于 2014 年 7 月 2 日公司已将 2,600 万元归还至公司募

集资金专户。 

4、2014 年 7 月 9 日，公司召开第二届董事会 2014 年第六次临时会议和第二届监事会 2014 年第三次临时会议，审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补
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充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 1,800 万元暂时补充公司日常经营所需流动资金，期限不超过六个月。公司已 2014 年 11 月 18 日前将上述 1,800 万

元归还至公司募集资金专户。 

5、2015 年 4 月 20 日，公司召开第二届董事会 2015 年第五次临时会议和第二届监事会 2015 年第五次临时会议，审议通过了《公司关于使用部分超募资金

暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 750 万元暂时补充流动资金，期限不超过十二个月。公司已于 2016 年 3 月 11 日将上述 750 万元提前归还至公

司募集资金专户，期限不超过十二个月。 公司已于 2016 年 3 月 11 日将上述 750 万元提前归还至公司募集资金专户。
 

6、2016 年 3 月 25 日，公司召开第三届董事会 2016 年第三次临时会议和第三届监事会 2016 年第一次临时会议，审议通过了《公司关于使用部分超募资金暂

时补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 800 万元暂时补充流动资金，期限不超过十二个月。公司已于 2016 年 7 月 8 日提前将上述 800 万元超募资金归

还至公司募集资金专用账户。 

项目实施出现募集资

金结余的金额及原因 
不适用 

尚未使用的募集资金

用途及去向 
截至 2017 年 6 月 30 日，公司使用部分闲置募集资金 5,100 万元进行现金管理，其余尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户中。 

募集资金使用及披露

中存在的问题或其他

情况 

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。 

注：1 因该项目总投资额为1193.41万澳元。其中414.03万澳元尚在办理付汇，无法确定汇率，按照2017年6月30日中国外汇交易中心受权公布人民币汇率中间价进行折算。最终使用人

民币金额以购汇日汇率为准。                                       
 
附表 2：变更募集资金投资项目情况表 

                                                                          单位：万元 

变更后的项目 对应的原承诺项目 
变更后项目拟投入

募集资金总额（1） 

本报告期实

际投入金额 

截至期末实际累

计投入金额(2) 

截至期末投资进

度(3)=(2)/(1) 

项目达到预定可

使用状态日期 

本报告期实

现的效益 

截止报告期

末累计实现

的效益 

是否达到

预计效益 

变更后的项目可

行性是否发生重

大变化 

牛性控冷冻精液生产

与开发项目 

牛性控冷冻精液生

产与开发项目 
2,260.17 0 2,260.17 100% -- -- -- -- 是 

良种繁育信息技术中

心建设项目 

良种繁育信息技术

中心建设项目 
217.2 0 217.2 100% -- -- -- -- 是 

收购中澳德润 37.65%

股权项目 

收购中澳德润

37.65%股权项目 
1,403.57 1,403.57 1,403.57 100% -- -- -- -- 否 
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增资天山控股项目 增资天山控股项目 6,276.65 4,119.57 4,119.57 65.63% -- -- -- -- 否 

合  计 － 10,157.59 5,523.14 8,000.51 -- -- - -- -- -- 

变更原因、决策程序

及信息披露情况说明

（分具体项目） 

详见本报告“三、2017 年半年度募集资金的实际使用情况之（三）”。 

未达到计划进度或预

计收益的情况和原因

（分具体项目） 

1、因受奶业持续低迷影响，牛性控冻精产品市场需求下降，公司控制“牛性控冷冻精液生产与开发项目”投资进度，因此该项目未在预定日期前投资完毕

并达到预定使用状态。 

2、公司 2016 年 4 月 29 日第三届董事会 2016 年第四次临时会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于终止<商品房买卖合同>的

议案》，因东方环宇房产存在产权瑕疵，董事会同意公司终止与东方环宇原签署的《商品房买卖合同》，并同意签署《解除协议》，公司募集资金专户已收到退款 

3,825.00 万元及所产生的利息。 

变更后的项目可行性

发生重大变化的情况

说明 

详见本报告“三、2017 年半年度募集资金的实际使用情况之（三）”。 
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