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浙江卫星石化股份有限公司 

前次募集资金使用情况报告 

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。 

  

根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规

定》（证监发行字〔2007〕500 号）的规定，将本公司截至 2018 年 12 月 31 日

的前次募集资金使用情况报告如下： 

一、前次募集资金的募集及存放情况 

(一) 前次募集资金的数额、资金到账时间 

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕558 号文核准，并经深圳证券

交易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用代销方式，向特定对

象非公开发行人民币普通股股票 260,190,806 股，发行价为每股人民币 11.53

元，共计募集资金 2,999,999,993.18 元，坐扣承销和保荐费用 28,620,000.00

元后的募集资金为 2,971,379,993.18 元，已由主承销商国信证券股份有限公司

于 2017 年 7 月 14 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说

明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新

增外部费用 3,371,267.31 元后，公司前次募集资金净额为 2,968,008,725.87

元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由

其出具《验资报告》（天健验〔2017〕272 号）。 

(二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况 

截至 2018 年 12 月 31 日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下： 

单位：人民币元 

开户银行 银行账号 账户名称 初始存放金额[注 1] 
2018 年 12 月 31 日

余额[注 2] 

中国工商银行股份

有限公司嘉兴分行 

120406002900

0016012 

浙江卫星石化

股份有限公司 
1,215.00  52,444,512.57 

中信银行股份有限 811080101380 浙江卫星石化 298,238,594.19  16,080,396.70 



开户银行 银行账号 账户名称 初始存放金额[注 1] 
2018 年 12 月 31 日

余额[注 2] 

公司嘉兴分行 1210213 股份有限公司 

招商银行股份有限

公司嘉兴分行 

573900389110

999 

浙江卫星石化

股份有限公司 
370,000,000.00  136,139.36 

兴业银行股份有限

公司嘉兴分行 

358500100100

571008 

浙江卫星石化

股份有限公司 
104,768,916.68  48,785.48 

中国建设银行股份

有限公司嘉兴分行 

330501638047

09197197 

浙江卫星能源

有限公司 
500,000,000.00   144,842.92 

中国工商银行股份

有限公司嘉兴分行 

120406002900

0016136 

浙江卫星能源

有限公司 
1,000,000,000.00   12,698,803.03 

中国银行股份有限

公司嘉兴分行 
354573073273 

浙江卫星能源

有限公司 
300,000,000.00  25,800.75 

中国民生银行股份

有限公司嘉兴分行 
602545559 

浙江卫星能源

有限公司 
395,000,000.00 39,364,948.28 

中国建设银行股份

有限公司嘉兴分行 

330501638047

09157157 

浙江卫星石化

股份有限公司 
           

中国银行股份有限

公司嘉兴分行 
403973072776 

浙江卫星石化

股份有限公司 
  

中国民生银行股份

有限公司嘉兴分行 
602227771 

浙江卫星石化

股份有限公司 
  

合  计   2,968,008,725.87 120,944,229.09 

注 1：已扣除承销和保荐费用 28,620,000.00 元和与发行权益性证券直接相关的新增外

部费用 3,371,267.31 元。 

注 2：截至 2018 年 12 月 31 日，本公司累计已使用募集资金 2,911,306,990.52 元，累

计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 64,242,493.74 元。 

二、前次募集资金使用情况  

前次募集资金使用情况详见本报告附件 1。 

三、前次募集资金变更情况 

本公司不存在前次募集资金变更的情况。 

四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明 

前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明详见本报

告前次募集资金结余及使用情况之说明。 



五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明 

(一) 前次募集资金投资项目对外转让的情况说明 

本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让的情况。 

(二) 前次募集资金投资项目置换的情况说明 

根据 2017 年 7 月 26 日公司第三届董事会第六次会议审议通过的《关于公司

以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项的议案》，公司用

募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金 51,043.66 万元。其中，

置换已预先投入卫星能源年产 45 万吨丙烯及 30 万吨聚丙烯二期项目的金额为

31,951.80 万元，置换已预先投入卫星石化年产 12 万吨高吸水性树脂（SAP）扩

建项目的金额为 19,091.86 万元。 

根据 2017 年 7 月 26 日公司第三届董事会第六次会议审议通过的《关于公司

使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换相关

事项的议案》，公司及全资子公司在募集资金投资项目实施期间，使用银行承兑

汇票支付（或背书转让支付）募集资金投资项目中的应付工程款、设备采购款项，

并以募集资金等额置换。截至 2018 年 12 月 31 日，公司用募集资金等额置换银

行承兑汇票支付募集资金投资项目的累计投入金额为 53,001.70 万元，其中投入

卫星能源年产 45 万吨丙烯及 30 万吨聚丙烯二期项目的金额为 52,009.74 万元,

投入卫星石化年产 12 万吨高吸水性树脂（SAP）扩建项目的金额为 991.96 万元。 

六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明 

(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 

前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 2。对照表中实现效益

的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。 

(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 

本公司不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。 

(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情

况说明 

前次募投项目按预定计划实施。由于卫星能源年产 45 万吨丙烯及 30 万吨聚

丙烯二期项目中的 30 万吨聚丙烯项目于 2016 年 12 月完工投入使用，而年产 45

万吨丙烯二期项目于 2018 年 12 月完成试生产备案，于 2019 年 2 月达到预定可



使用状态，还不能与预计收益比较。卫星石化年产 12 万吨高吸水性树脂（SAP）

扩建项目包含二期工程、三期工程，其中前次非公开发行股票募集资金拟投建的

项目为两条年产 3万吨 SAP 生产线的二期工程，二期工程已于 2017 年 12 月完工

投入使用，而三期工程预计将于 2019 年 5 月开始试生产，还不能与预计收益比

较。 

七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明 

本公司不存在前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况。 

八、闲置募集资金的使用 

(一) 根据 2017 年 7 月 26 日公司第三届董事会第六次会议审议通过的《关

于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，本公司可使用不超过

150,000.00 万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事

会审议通过之日起不超过 12 个月。前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资

金不影响募集资金投资项目正常进行；若募集资金投资项目因实施进度需要使

用，公司需及时归还资金至募集资金专户，以确保募集资金投资项目的正常进行。

在上述授权金额及期限内，公司已于 2018 年 7 月 2 日归还上期实际用于补充流

动资金的募集资金 46,000.00 万元至募集资金专户。 

(二) 根据 2018 年 7 月 3 日公司第三届董事会第十四次会议审议通过的《关

于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用不超过闲

置募集资金人民币 100,000.00 万元（含本数）暂时补充流动资金，使用期限自

董事会审议批准之日起不超过 12 个月。前次使用部分闲置募集资金暂时补充流

动资金不影响募集资金投资项目正常进行；若募集资金投资项目因实施进度需要

使用，公司需及时归还资金至募集资金专户，以确保募集资金投资项目的正常进

行。截至 2018 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金累计投

入 40,000.00 万元。 

(三) 根据 2017 年 7 月 26 日公司第三届董事会第六次会议审议通过的《关

于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司及子公司可使用

不超过 100,000 万元（含本数）闲置募集资金购买安全性高、流动性好的银行理

财产品，使用期限为不超过自公司董事会审议通过之日起 12 个月。2017 年 10



月 26 日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于调整闲置募集资金进

行现金管理的投资范围和期限的议案》，将闲置募集资金进行现金管理的投资范

围由“购买银行保本型理财产品”调整为“购买银行、证券公司或信托公司等金

融机构保本型理财产品”，将期限由“自公司董事会审议通过之日起 12 个月”

调整为“自公司股东大会审议通过之日起 24 个月”。公司使用部分暂时闲置募

集资金进行现金管理，不影响募集金投资项目建设和募集资金正常使用，也未改

变募集资金的用途。截至 2018 年 12 月 31 日，本公司使用闲置募集资金进行现

金管理的未到期金额为 70,000 万元。 

九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况 

(一) 截至 2019 年 3 月 6 日，公司募集资金投资项目已基本建设完成，达到

了预定可使用状态，剩余部分合同款及质保金待付，各投资项目明细如下： 

单位：人民币万元 

项  目 
募集资金承

诺投资总额 

募集资金累计投入金额 

利息收入

净额 

节余募集

资金 

节余募集资

金占前次募

集资金总额

的比例 

截至 2019 年

3月6日累计

投入金额 

待支付合同

款及质保金 
小  计 

1.卫星能源年产 45

万吨丙烯及 30 万吨

聚丙烯二期项目 

219,500.00 127,652.79 31,824.34 159,477.13 6,390.69 66,413.55 30.26% 

2.卫星石化年产 12

万吨高吸水性树脂

（SAP）扩建项目 

36,300.87 20,203.12 807.13 21,010.25 829.33 16,119.95 44.41% 

3.补充流动资金 41,000.00 41,000.00 
 

41,000.00 
   

合  计 296,800.87 188,855.92 32,631.47 221,487.39 7,220.02 82,533.50 27.81% 

2018 年 12 月 31 日至 2019 年 3 月 6 日募集资金使用情况如下： 

单位：人民币万元 

2018年 12月 31日 

募集资金在专项

账户中的余额 

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 3 月 6日 
待支付合同

款及质保金 

暂时补充流动

资金转为永久

补充流动资金 

2019年 3月 6日 

节余募集资金 
银行理财产

品到期赎回 

利息收入

净额 

募投项目 

实际投入 

12,094.42 70,000.00 795.77 7,725.21 32,631.47 40,000.00 82,533.50 

募投项目资金结余主要原因：一是募集资金存放期间产生利息收入；二是公

司根据各项目的实际情况，本着节约、合理有效的原则使用募集资金。在项目建

设过程中，在保证项目建设质量的前提下，公司严格控制募集资金的支出，充分



考虑资源的综合利用，加强了对项目费用的控制、监督和管理，相应地减少了项

目开支。 

(二) 根据 2019 年 3 月 11 日公司第三届董事会第十八次会议和 2019 年 4

月 3 日 2018 年度股东大会审议通过的《关于使用节余募集资金永久补充流动资

金的议案》，同意公司将截至 2019 年 3 月 6 日的节余募集资金及利息合计

82,533.50 万元永久补充流动资金（最终永久补充流动资金以资金转出当日银行

结息余额为准），同时将待支付合同款等合计 32,631.47 万元保留在募集资金账

户，并按合同约定支付。已暂时补充流动资金的 40,000.00 万元转为永久补充流

动资金，不再归还至募集资金专户。 

根据上述决议，公司于 2019 年 4 月 15 日将截至该日的节余募集资金及利息

合计 82,666.91 万元永久补充流动资金，并已将待支付合同款的募集资金专项账

户以外的其余募集资金专项账户全部注销。 

十、其他差异说明 

本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披

露文件中披露的内容不存在差异。 

 

附件：1. 前次募集资金使用情况对照表 

2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 

 

 

 

浙江卫星石化股份有限公司董事会 

二〇一九年四月三十日 

 

 



附件 1 

前次募集资金使用情况对照表 

截至 2018 年 12 月 31 日 

 

编制单位：浙江卫星石化股份有限公司                        单位：人民币万元 

募集资金总额：296,800.87 已累计使用募集资金总额：291,130.70 

变更用途的募集资金总额：0.00 各年度使用募集资金总额[注 1]： 

变更用途的募集资金总额比例：0.00% 
2017 年：267,076.89 

2018 年：24,053.81 

投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 
项目达到预定

可使用状态日

期 
序

号 
承诺投资项目 实际投资项目 

募集前承诺 

投资金额 

募集后承诺

投资金额 

实际投资 

金额 

募集前承诺

投资金额 

募集后承诺

投资金额 

实际投资 

金额 

实际投资金额与

募集后承诺投资

金额的差额 

1 

卫星能源年产 45

万吨丙烯及 30

万吨聚丙烯二期

项目 

卫星能源年产

45 万吨丙烯及

30 万吨聚丙烯

二期项目 

219,500.00 219,500.00 119,927.58 219,500.00 219,500.00 119,927.58 99,572.42 [注 2] 

2 

卫星石化年产 12

万吨高吸水性树

脂（SAP）扩建项

目[注 3] 

卫星石化年产

12 万吨高吸水

性树脂（SAP）

扩建项目[注 3] 

36,300.87 36,300.87 20,203.12 36,300.87 36,300.87 20,203.12 16,097.75 2017 年 12 月 

3 补充流动资金 补充流动资金 41,000.00 41,000.00 41,000.00 41,000.00 41,000.00 41,000.00  不适用 

小承诺投资项目  296,800.87 296,800.87 181,130.70 296,800.87 296,800.87 181,130.70 115,670.17  



  小  计 

 闲置资金投向          

4 现金管理 现金管理   70,000.00   70,000.00 不适用 不适用 

5 
暂时补充流动资

金 

暂时补充流动

资金 
  40,000.00   40,000.00 不适用 不适用 

 
闲置资金投向 

小  计 
   110,000.00   110,000.00   

 合  计  296,800.87 296,800.87 291,130.70 296,800.87 296,800.87 291,130.70   

注 1：各年度使用募集资金总额中未包含收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额。 

注 2：其中年产 30 万吨聚丙烯项目于 2016 年 12 月达到预定可使用状态，年产 45 万吨丙烯二期项目于 2018 年 12 月完成试生产备案，于 2019

年 2 月达到预定可使用状态。 

注 3：该项目包含二期工程、三期工程，其中前次非公开发行股票募集资金投建的项目为两条年产 3 万吨 SAP 生产线的二期工程。 

 



附件 2 

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 

截至 2018 年 12 月 31 日 

 

编制单位：浙江卫星石化股份有限公司                 单位：人民币万元 

实际投资项目 截止日投资项目 

累计产能利用率 
承诺效益 

最近两年实际效益 截止日 

累计实现效益 

是否达到 

预计效益 序号 项目名称 2017 年 2018 年 

1 
卫星能源年产45万吨丙烯

及30万吨聚丙烯二期项目 
94.39%[注 1] [注 3] 27,539.47 13,863.37 41,402.84 不适用[注 5] 

2 
卫星石化年产12万吨高吸

水性树脂（SAP）扩建项目 
64.62%[注 2] [注 4] 尚未产生效益 -2,894.84 -2,894.84 不适用[注 6] 

注 1：仅指卫星能源年产 30 万吨聚丙烯项目的产能利用率。 

注 2：仅指卫星石化年产 12 万吨高吸水性树脂（SAP）扩建项目中二期工程的产能利用率。 

注 3：卫星能源年产 45 万吨丙烯及 30 万吨聚丙烯二期项目整体完工后，第一年至第五年承诺效益分别为 35,026 万元、56,833 万元、59,578 万

元、62,424 万元和 65,377 万元，第六年至第九年承诺效益为每年 65,899 万元，第十年至第十二年承诺效益为每年 66,657 万元，第十三年及之后年

份承诺效益为每年 88,366 万元。 

注 4：卫星石化年产 12 万吨高吸水性树脂（SAP）扩建项目整体完工后，第一年承诺效益为 14,482 万元，第二年至第五年承诺效益为每年 27,808

万元，第六年及之后年份承诺效益为每年 28,268 万元。 

注 5：由于卫星能源年产 45 万吨丙烯及 30 万吨聚丙烯二期项目中的 30 万吨聚丙烯项目于 2016 年 12 月完工投入使用，而年产 45 万吨丙烯二期

项目于 2018 年 12 月完成试生产备案，于 2019 年 2 月达到预定可使用状态，还不能与预计收益比较。 

注 6：卫星石化年产 12 万吨高吸水性树脂（SAP）扩建项目包含二期工程、三期工程，其中本次非公开发行股票募集资金拟投建的项目为两条年

产 3 万吨 SAP 生产线的二期工程，二期工程已于 2017 年 12 月完工投入使用，而三期工程预计将于 2019 年 4 月开始试生产，还不能与预计收益比较。 
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