
长虹华意压缩机股份有限公司 

2019年募集资金存放和使用情况专项报告 
 

根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用

的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，现将长

虹华意压缩机股份有限公司（以下简称“长虹华意”或“公司”）2019 年募集资

金存放与使用情况报告如下： 

一、募集资金基本情况 

（一）2013 年非公开发行股票募集资金 

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）[证监许可（2012）1411

号]文核准，公司向特定投资者非公开发行不超过 30000 万股 A 股股票。本次发行

完成后，募集资金由主承销商申万宏源证券承销保荐有限公司（以下简称“申万

宏源承销保荐公司”）在扣除部分承销保荐费用后的余额 1,079,699,999.80 元于

2013 年 1 月 30 日分别转入公司募集资金专户，上述募集资金到位情况已经信永中

和 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 完 成 验 资 ， 并 出 具 验 资 报 告

[XYZH/2012CDA4086-2]，详见公司于 2013 年 2 月 26 日在巨潮资讯网披露的《验资

报告》。 

2019 年，公司非公开发行股票募集资金投资项目投入资金 16,930,857.41 元，

加上以前年度已投入金额 888,667,918.87 元，非公开发行股票募集资金投资项目累

计投入金额 905,598,776.28 元。 

截至 2019 年 12 月 31 日，公司非公开发行股票剩余募集资金 4,160,511.78 元

（含募集资金存放银行利息及现金管理投资收益净额 78,679,035.02 元，已扣除募

集资金永久补充流动资金的 248,619,746.76 元），均存放于募集资金专户。 

（二）2016 年配股募集资金 

经中国证监会[证监许可（2017）339 号］文核准，公司以配股发行股权登记

日（2017 年 5 月 18 日）公司总股本 559,623,953 股为基数，向全体股东每 10 股配

售 2.5 股，配股价格为 4.69 元／股。本次配股发行共计配售 136,372,026 股人民币

普通股（A 股），募集资金总额 639,584,801.94 元，扣除各项发行费用人民币

13,565,414.08 元，实际募集资金净额为人民币 626,019,387.86 元，以上募集资金已

全部存入公司开立的募集资金专户。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司



截至 2017 年 5 月 31 日的新增注册资本实收情况进行了审验，并出具了验资报告

[XYZH/2017CDA40238]。 

2019 年，公司配股募集资金投资项目合计投入资金 43,277,855.97 元，加上以

前年度已投入金额 66,202,737.83 元，公司配股募集资金投资项目累计投入金额

109,480,593.80 元。 

由于宏观经济环境及行业情况发生变化，经公司股东大会审议批准，公司决

定缩减配股募投项目投资规模，由原计划投资 62,520 万元（该金额已扣减发行

费用）缩减为 22,720 万元，剩余募集资金 39,800 万元永久补充流动资金（加上

利息及现金投资净收益 5,435 万元后，永久补充流动资金金额为 45,235 万元）。 

截至 2019 年 12 月 31 日，公司配股剩余募集资金 127,409,087.39 元（含募集

资金存放银行利息及现金管理投资收益净额 61,684,142.88 元，已扣除节余募集资

金永久补充流动资金的 45,000 万元），其中公司运用暂时闲置募集资金购买保本

型理财产品 10,000 万元，募集资金账户余额为 27,409,087.39 元。 

二、募集资金存放和管理情况 

根据《募集资金管理制度》规定，公司对募集资金实行专户存储，在募集资

金到位后，本公司和申万宏源承销保荐公司分别与募集资金专户的开户银行签订

了《募集资金三方监管协议》，监管协议明确了各方的权利和义务，其内容与深

圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在履行募集资金监管协议进

程中不存在违反相关规定的情形。具体情况如下表： 

（一）2013 年非公开发行股票募集资金存放和管理情况 

开户

单位 
开户行及账户 

监管协议

签订时间 

协议是否

存在重大

差异 

履行情

况 
备注 

长虹

华意 

交通银行景德镇市分行营业

部 62061613018010067439  
2013.2.1 否 

已履行

完毕 

补充流动资金项目，已完

成，2016 年 8 月已销户 

加西

贝拉 
建设银行嘉兴分行营业部
33001638047059100000 

2013.2.1 否 
已履行

完毕 

新建年产 500 万台超高

效和变频压缩机生产线

项目已投产，募集资金已

使用完毕，账户已注销 

长虹

华意 

工商银行景德镇新厂支行
1503214029000038106 

2013.2.1 否 
正常履

行中 

新建年产 600 万台高效

和商用压缩机生产线项

目，原为以募集资金增资

江西长虹实施，因公司吸

收合并江西长虹，实施主

体变更为长虹华意。为便

于管理，该账户资金已于

2020 年 2 月全部转出，



后续设备尾款将以自有

资金支付。该账户已于

2020 年 2 月 28 日销户 

长虹

华意 

交通银行景德镇市分行营业

部 362061613018010067515 
2013.2.1 否 

已履行

完毕 

长虹华意技术研究院建

设项目，账户已注销 

长虹

华意 

工商银行景德镇新厂支行
1503214029000038230 

2013.3.28 否 
已履行

完毕 

用于新建年产 600 万台

高效和商用压缩机生产

线项目，后实施主体变更

为长虹华意，账户已注销 

长虹

华意 

中国银行景德镇市分行营业

部 203718019940 
2013.3.28 否 

已履行

完毕 

增资加西贝拉，用于新建

年产 500 万台超高效和

变频压缩机生产线项目，

增资已完成，账户已注销 

（二）2016年配股募集资金存放和管理情况 

开户

单位 
开户行及账户 

监管协议签

订时间 

协议是否

存在重大

差异 

履行情

况 
备注 

长虹

华意 

中国银行景德镇市分行

营业部 202237519037 
2017.6.8 否 

正常履

行中 

高效、商用、变频压缩

机研发能力建设项目 

长虹

华意 

建设银行景德镇昌江支

行

36050162016400000143 

2017.6.8 否 
正常履

行中 

高效、变频压缩机智能

化产业升级及配套能力

提升项目 

三、本年度募集资金的实际使用情况 

（一）募集资金投资项目的资金使用情况对照表 

详见附表：《募集资金使用情况对照表》。 



（二）募集资金使用情况和节余 

截至 2019 年 12 月 31 日，公司非公开发行股票剩余募集资金 4,160,511.78 元，

配股剩余募集资金 127,409,087.39 元。具体使用情况如下（金额单位：元）： 



1、2013年非公开发行股票募集资金使用情况：  

增发资金 

开户单位 开户行及账户 初始金额 
募集资金投资项

目累计投入金额 

利息及现金投

资净收益(扣除

账户管理费及

手续费) 

账户余额 

暂时闲置

募集资金

的使用情

况 

节余募集资金

使用情况 
备注 

加西贝拉  
建行嘉兴分行营业部

33001638047059100000 
322,000,000.00 324,169,249.48 2,169,249.48 - - 

 

新建年产 500 万台超

高效和变频压缩机生

产线项目已投产，募集

资金已使用完毕  

长虹华意 
工行景德镇新厂支行

1503214029000038106 

 

400,000,000.00 

           

246,793,288.09  
            

60,953,799.87  

     
4,160,511.78  

 
- 

募集资金永久

补充流动资金

21,000 万元 

增资江西长虹，专户余

额为待支付新建年产

600 万台高效和商用

压缩机生产线项目尾

款。为便于管理，该账

户资金已于 2020 年 2

月全部转出，后续设备

尾款将以自有资金支

付。该账户已于 2020

年 2 月 28 日销户  

长虹华意 
交行景德镇市分行营业部

362061613018010067515 
78,000,000.00 54,918,858.98 15,538,605.74 - - 

节余募集资金

永久补充流动

资金

38,619,746.76
元 

长虹华意技术研究院

建设项目，已完成，

2018 年 12 月已销户  

长虹华意 
交行景德镇市分行营业部

62061613018010067439 
279,699,999.80 279,717,379.73 17,379.93 - - 

 

补充流动资金项目，已

完成，2016 年 8 月已

销户  

小计 1,079,699,999.80 905,598,776.28 78,679,035.02 
4,160,511.78 

  
248,619,746.76 

 

募集资金余额合计 4,160,511.78   
  



2、2016年配股募集资金使用情况：  

配股资金 

开户单位 开户行及账户 初始金额 

募集资金投资

项目累计投入

金额 

利息及现金

投资净收益

(扣除账户管

理费及手续

费) 

账户余额 
暂时闲置募集资金

的使用情况 

节余募集资金

使用情况 

 

 
 

备注 

 
 

长虹华意 
中行景德镇市分行营业

部 202237519037 
127,448,429.91 16,889,376.88 10,817,084.23 19,133,245.66 

 

研发能力提升，

永久补充流动

资金 10,000 万

元 

 
配股费用支出

2,242,891.60 元 

长虹华意 
建行景德镇昌江支行

36050162016400000143 
500,000,000.00 92,591,216.92 50,867,058.65 8,275,841.73 

暂时闲置募集资金

投资银行资金管理

计划 10,000 万元  

智能产业升级，

永久补充流动

资金 35,000 万

元 

 

小计 627,448,429.91 109,480,593.80 61,684,142.88 27,409,087.39 100,000,000.00 450,000,000.00  

募集资金余额合计 127,409,087.39   
 

 



（三）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况 

1、本年度募集资金投资项目实施地点未发生变更。 

2、本年度募集资金项目的实施方式未发生变更。 

（四）募集资金投资项目发生置换先期投入的情况 

1、2013 年非公开发行股票募集资金置换情况 

公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司截止 2013 年 3 月 31

日以自筹资金投入非公开发行股票募集资金投资项目情况进行了专项审核，信永中

和会计师事务所（特殊普通合伙）于 2013 年 4 月 25日出具了[XYZH/2012CDA4086-10]

号《关于加西贝拉压缩有限公司以自筹资金投入募集资金投资项目的专项审核报

告》。 

经公司第六届董事会 2013 年第五次临时会议审议，同意置换加西贝拉预先投

入项目的自筹资金为 1,997.95 万元，保荐机构申银万国证券股份有限公司发表了核

查意见。加西贝拉已于 2013 年 5 月从募集资金专户将预先投入资金置换至一般流

动资金账户。 

报告期内未发生新的募集资金投资项目置换先期投入情况。 

2、2016 年配股募集资金置换情况 

公司聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司编制的截止 2017 年 5 月

31 日《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》进行鉴证并出具的

[XYZH/2016CDA40275 ]《鉴证报告》，截至 2017 年 5 月 31 日止，本公司以自筹资

金预先投入高效、商用、变频压缩机研发能力建设项目和高效、变频压缩机智能化

产业升级及配套能力提升项目款项合计 3,928.47 万元。 

公司于 2017 年 6 月 9 日召开的第七届董事会 2017 年第四次临时会议审议通过

了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，董事会

同意以 2016 年配股募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金人民币 3,928.47 

万元，同意公司从相应的配股募集资金存储专户中分别提取 3,494.47 万元、434 万

元置换公司预先已投入募投项目的自筹资金。 

报告期内未发生新的配股资金投资项目置换先期投入情况。 

（五）使用银行承兑汇票及自有外汇支付募集资金投资项目资金并以募集资

金等额置换情况 



1、2013年非公开发行股票募集资金置换情况 

为了加强募集资金的管理，降低财务费用，公司2013年第六届董事会第四次

会议审议通过《关于使用银行承兑汇票及自有外汇支付募集资金投资项目资金并

以募集资金等额置换的议案》。2019年公司使用银行承兑汇票及自有外汇支付募集

资金投资项目资金并以募集资金等额置换金额合计为16,288,237.75元。截止至2019

年12月31日，用募集资金等额置换金额累计236,966,588.84元。 

2、2016 年配股募集资金置换情况 

为了加强募集资金的管理，降低财务费用，公司第七届董事会 2017 年第六次

临时会议通过《关于使用银行承兑汇票及自有外汇支付配股募集资金投资项目资金

并以配股募集资金等额置换的议案》。2019 年公司使用银行承兑汇票及自有外汇支

付配股资金投资项目资金并以募集资金等额置换金额合计为 38,789,314.06 元。截

至 2019 年 12 月 31 日，用配股资金等额置换金额累计 56,047,404.12 元。 

（六）用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 

2019 年，公司不存在使用募集资金暂时补充流动资金的情况。 

（七）节余募集资金使用情况 

 1、长虹华意技术研究院建设项目 

募集资金节余原因: 

（1）由于项目实施方式的变更（详见 2017 年 9 月 22 日在证券时报与巨潮资

讯网披露的《关于变更技术研究院实施方式的公告》），而加西贝拉以自有资金已先

行投入部分设备，因此，经与加西贝拉协商，对加西贝拉已拥有的研发设备不再重

复投资，项目后续研发所需的易耗品也由加西贝拉负责投资。 

（2）由于行业技术发展变化，调整了部分采购设备，投资金额有所减少； 

（3）设备采购过程中本着节约、合理、实用的原则，科学审慎地使用募集资金，

对设备采购成本进行严格控制。 

经公司第七届董事会第六次会议及 2017 年年度股东大会审议，同意公司将该

项目结项，并将该项目节余募集资金全部永久性补充流动资金。截止至 2018 年 12 

月 31 日，该项目节余募集资金 38,619,746.76 元已永久补充流动资金，募集资金

专项账户已注销。 

 2、新建年产 600 万台高效和商用压缩机生产线项目 



募集资金节余的主要原因 ： 

（1）根据募投计划，项目拟分三期建设 3条生产线，年产能达 600 万台压缩机

（其中商用 200 万台，高效变频 400 万台）。 项目一期为商用压缩机生产线，2014

年 12 月建成投产，当时设计节拍为 8秒/台，年产能 200 万台。为应对行业竞争压

力和降本增效，商用线建成后公司对该生产线进行整体提效并进行了变频压缩机兼

容改造，整线节拍由 8秒/台提升至 6秒/台，同时适当延长了单班作业时间，使得

该生产线年产能达到 300 万台并且做到了既可生产商用压缩机，也可生产高效（变

频）压缩机。 项目二期为变频压缩机生产线，2018 年 3 月建成投产，与项目一期

的商用 压缩机生产线一样，为提升效率，将该条生产线的设计节拍由 8秒/台提升

至 6 秒/台，并通过适当延长单班作业时间，变频压缩机年产能可增至 300 万台。

通过项目一期和二期建设，该项目压缩机产能结构和总量已达到规划的年产 600 万

台压缩机的目标，能够满足当前市场的需求和生产的需要，公司认为现阶段不需要

再进行三期的建设； 

（2）由于行业技术发展变化，调整了部分采购设备，投资金额有所减少； 

（3）设备采购过程中本着节约、合理、实用的原则，科学审慎地使用募集资金，

对设备采购成本进行严格控制。 

经公司第八届董事会第一次会议和 2018 年第五次临时股东大会审议，同意将该

项目结项，并将该项目节余的募集资金扣除应当支付的设备尾款后，永久性地补充

流动资金。截至 2019 年 12 月 31 日，该项目节余募集资金已永久补充流动资金 2.1

亿元，尚余募集资金 416.05 万元，主要系待支付项目尾款。为便于管理，该账户资

金已于 2020 年 2 月全部转出，后续设备尾款将以自有资金支付。该账户已于 2020

年 2 月 28 日销户。 

3、高效、变频压缩机智能化产业升级及配套能力提升项目以及高效、商用、变

频压缩机研发能力建设项目 

缩减募集资金投资的原因： 

（1）产业配套升级项目 

 近年来，受国内外经济下行形势影响，公司所在行业市场环境已经发生了较大

变 化。下游冰箱产业增速放缓（连续 5 年增速不到 5%，2018 年同比甚至负增长），

压缩 机产品价格下降，客户为提升竞争能力，对压缩机差异化要求提高，小批量、

多品种、个性化需求增多，压缩机生产线高度自动化所预期产生的批量化效应难以



发挥，甚至导致成本上的反噬风险；同时，受压缩机产能过剩影响，上游产业链市

场化竞争加剧，零部件价格逐步降低，公司通过加大投入提升零部件自制率而带来

的产出收益不再显著，原募投项目的前景存在较大的不确定性。  

（2）研发能力提升项目 

近年来变频压缩机的增长虽然较快，但由于国家新能效标准并未上升为强制标

准，变频压缩机并未能全面取代定频压缩机，其增长速度不及预期，企业盈利压力

较大，加之由于所处地域的原因，在吸引和留住高水平研发人员方面存在不足。 为

此公司需转变研发方式：一是加强与泛虹系企业的协同，采取建立联合实验室、 委

托开发等方式，充分利用长虹系统内资源实施开发，公司不需要再重复自行建设；

二是借鉴国外先进企业经验，充分利用好社会软硬件资源，特别是加强与国内外大

专院校和科研机构的合作（包括组建海外研发团队，建立海外研发中心），采取合作

研发模式，减少公司自身在固定资产上投入，以突破地缘限制，实现研发能力提升

目的。目前公司产能能够满足当前及未来几年的发展需要。若按原募集资金投资项

目计划投入后可能导致的资产利用效率低，综合效能不升反降的风险，公司将面临

较大的成本压力。 

基于以上原因，面对外部的压力，结合公司实际情况，公司审慎分析决策，决

定缩减募投项目投资规模。 

公司第八届董事会 2019 年第五次临时会议、2019 年第三次临时股东大会审议

通过《关于缩减配股募集资金项目投资规模并将剩余募集资金永久补充流动资金的

议案》：由于宏观经济环境及行业情况发生变化，为提高募集资金使用效率，降低

财务费用，公司决定缩减配股募集资金项目投资规模，继续投入本次募投项目中能

够短期见效的提质降本的关键生产环节及研发测试设备与软件，并将剩余募集资金

永久性补充流动资金。2019 年实际以募集资金永久补充流动资金金额为 45,000 万

元。 

（八）超募资金使用情况 

公司无超募资金。 

（九）尚未使用募集资金用途及去向 

截至 2019 年 12 月 31 日，尚未使用的非公开发行股票募集资金账户余额为

4,160,511.78 元，节余募集资金永久补充流动资金 248,619,746.76 元。配股募集资金

账户余额为 27,409,087.39 元，投资保本型理财产品 10,000 万元，节余募集资金永



久补充流动资金 45,000 万元。具体如下： 

1、2013 年非公开发行股票募集资金进行资金管理计划的情况 

为降低公司财务成本，提高募集资金使用效率，经公司第七届董事会 2017 年

第一次临时会议和 2017 年第一次临时股东大会审议批准的《关于用暂时闲置募集

资金投资保本型理财产品的议案》，为提高募集资金使用效率，同意公司在确保不

影响资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用部分暂时闲置募集资金购买投资

安全性高、流动性好、期限一年以内、有保本约定的保本型理财产品，投资理财产

品的每日动态余额不超过 3 亿元（该额度可以滚动使用）。 

（1）公司报告期以闲置非公开发行股票募集资金购买理财产品及结构性存款

等已到期的1笔，本金共3,000万元，获得收益240,410.96元，明细详见下表： 

募集资金理财一览表 

序

号 
理财产品 金额 理财投资日 理财到期日 

期

限 
收益率 收益 

1 

交通银行蕴通财

富定期型结构性

存款 65 天  

30,000,000.00  2018/12/28 2019/3/4 65 4.50% 240,410.96  

  合计 30,000,000.00            

（2）截至2019年12月31日，不存在募集资金投资理财产品和结构性存款的情

况。 

2、2016年配股募集资金进行资金管理计划的情况 

为提高募集资金效率，经公司第七届董事会2017年第四次临时会议和2017年

第三次临时股东大会审议，同意公司在确保不影响配股募集资金项目建设和募集

资金使用的情况下，使用部分暂时闲置配股募集资金购买投资安全性高、流动性

好、期限一年以内、有保本约定的保本型理财产品，投资理财产品的每日动态余

额不超过5.5亿元（该额度可以滚动使用）。 

（1）公司报告期以暂时闲置配股募集资金购买理财产品及结构性存款等已到

期的19笔，本金共255,000万元，获得收益18,860,741.90元，明细详见下表： 

 

配股资金理财一览表 

序

号 
理财产品 金额 理财投资日 

理财到期

日 

期

限 

收益

率 
收益 

1 

中国建设银行“乾龙-龙悦”

（按月-下旬）第 1 期（定

制）固定收益类开放式净值

型人民币理财产品 

100,000,000.00  2018/12/27 2019/2/23 58 4.40% 446,700.00  



2 
交通银行蕴通财富结构性

存款 60 天 
100,000,000.00  2019/3/7 2019/5/6 60 4.25% 698,630.14  

3 
交通银行蕴通财富定期型

结构性存款 64 天 100,000,000.00  2019/5/15 2019/7/19 64 4.10% 718,904.11  

4 
渤海银行【S190923】号结

构性存款产品 
100,000,000.00  2019/7/23 2019/10/22 91 3.75% 934,931.71  

5 
渤海银行【S191512】号结

构性存款产品 
100,000,000.00  2019/10/25 2019/11/26 32 3.55% 311,232.89  

6 
中银保本理财-人民币按期

开放[CNYAQKF] 
200,000,000.00  2018/12/26 2019/2/28 64 3.85% 1,350,136.99  

7 
大连银行单位大额存单

2018 年第 196 期 3 年 
200,000,000.00  2018/12/26 2019/3/26 90 3.73% 1,839,452.05  

8 
交通银行蕴通财富定期型

结构性存款 65 天 
50,000,000.00  2018/12/28 2019/3/4 65 4.50% 400,684.93  

9 
交通银行蕴通财富结构性

存款 60 天 
50,000,000.00  2019/3/7 2019/5/6 60 4.25% 349,315.07  

10 
中银保本理财-人民币按期

开放【CNYAQKF】 
200,000,000.00  2019/3/4 2019/5/7 64 3.85% 1,350,136.99  

11 
“乾元-金宝”2019 年第

118 期人民币理财产品 200,000,000.00  2019/4/2 2019/7/1 90 4.20% 2,071,232.88  

12 
中银保本-人民币按期开放

理财产品 
200,000,000.00  2019/5/13 2019/6/19 37 3.40% 689,315.07  

13 
交通银行蕴通财富定期型

结构性存款 64 天 
50,000,000.00  2019/5/15 2019/7/19 64 4.10% 359,452.05  

14 
渤海银行【S190923】号结

构性存款产品 
50,000,000.00  2019/7/23 2019/10/22 91 3.75% 467,465.85  

15 
渤海银行【S190878】号结

构性存款产品 
200,000,000.00  2019/7/9 2019/10/8 91 3.80% 1,894,794.88  

16 
交通银行蕴通财富定期型

结构性存款 63 天 200,000,000.00 
2019/7/9 2019/9/10 63 3.85% 1,329,041.10  

17 
长城华西银行

【DYLC-RRX2018-002】号理

财产品 200,000,000.00 

2019/9/11 2019/12/25 105 3.50% 2,013,698.40  

18 
渤海银行【S191427】号结

构性存款产品 
200,000,000.00  2019/10/11 2019/12/23 73 3.70% 1,480,000.35  

19 
渤海银行【S191512】号结

构性存款产品 
50,000,000.00  2019/10/25 2019/11/26 32 3.55% 155,616.44  

  合计 2,550,000,000.00          18,860,741.90  

（2）截至2019年12月31日，公司以暂时闲置配股募集资金投资且尚未到期的

保本型理财产品情况如下： 
配股资金理财一览表 

序

号 
理财产品 金额 

理财投资

日 

理财到期

日 

期

限 
收益率 收益 

1 
长城华西银行

【DYLC-RRX2018-002】

号理财产品 

100,000,000.00 2019/12/25 2020/3/25 91 3.50%   

  合计 100,000,000.00           

截至本报告期末，公司及下属子公司共以暂时闲置配股募集资金投资保本型理

财产品尚未到期的余额为 10,000 万元，符合相关规定。 



截至2019年12月31日，公司利用暂时闲置募集资金过去12个月内累计购买保本

型理财产品且尚未到期的余额为10,000万元，占最近一期经审计净资产的3.11%。本

次购买理财产品事项在公司董事会和股东大会授权范围内。 

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况 

受国内外经济下行形势影响，公司所在行业市场环境已经发生了较大变化。 公

司如再按原计划对配股募集资金投资项目（以下简称“配股募投项目”）——产业

配套升级项目和研发能力提升项目进行投入，其产出效益将无法达到预期，已不具

经济性。由于宏观经济环境及行业情况发生变化，为提高募集资金使用效率，降低

财务费用，经公司股东大会审议批准，决定缩减配股募投项目投资规模，继续投入

配股募投项目中能够短期见效的提质降本的关键生产环节及研发测试设备与软件，

并将剩余募集资金永久性补充流动资金。 

经公司股东大会审议批准，公司缩减配股募投项目投资规模，由原计划投资 

62,520 万元（该金额已扣减发行费用）缩减为 22,720 万元，剩余募集资金 39,800

万元永久补充流动资金（加上利息及现金投资净收益 5,435 万元后，永久补充流动

资金金额为 45,235 万元）。本次补充流动资金金额(不含利息及现金投资净收益)

占募集资金总额的 62.23%。 

2019 年实际以募集资金永久补充流动资金金额为 45,000 万元。 

五、募集资金使用及披露中存在的问题 

本公司及时、准确、真实、完整披露募集资金使用相关信息，募集资金使用及

披露不存在违规的情形。 

 

长虹华意压缩机股份有限公司 

二〇二〇年四月十一日



募集资金使用情况对照表 
                           单位：万元 

2013 年非公开发行股票募集资金 

募集资金总额 110,000.00 本年度投入募集资金总额 1,693.09 

报告期内变更用途的募集资金总额 — 

已累计投入募集资金总额 90,559.88 累计变更用途的募集资金总额 — 

累计变更用途的资金总额比例 — 

承诺投资项目 
是否已变更
项目（含变

更部分） 

募集资金承诺

投资总额 

调整后投资

总额（1） 

本期投入金

额 

截至期末累
计投入金额

（2) 

截止期末投入进

度（3)=(2)/（1） 

项目达到预定可使用

状态日期 

审计期间实

现的效益 

是否达到

预计效益 

项目可行性是
否发生重大变

化 

新建年产500万台超高

效和变频压缩机生产

线项目 

否 32,200.00 32,200.00 — 32,416.92 100.67% 2013 年 12 月 31 日 7135.01 否 否 

新建年产600万台高效

和商用压缩机生产线

项目 

否 40,000.00 24,226.30 1,693.09 24,679.33 101.87% 2018 年 6 月 30 日 660.90 否 否 

长虹华意技术研究院

建设项目 
否 7,800.00 5,676.80 — 5,491.89 96.74% 2016 年 12 月 31 日 — — 否 

补充流动资金 否 30,000.00 27,969.99 — 27,971.74 100.01% — — — 否 

合计 — 110,000.00 90,073.09 1,693.09 90,559.88 —     

未达到计划进度或预计收益的情况和原因 

1、 新建年产500万台超高效和变频压缩机生产线项目报告期共计生产压缩机1062.85万台，销售压缩机1062.85万台，实现利润总额

7135.01万元。该项目产能利用率十分饱和。但是随着变频、超高效等高端压缩机产品竞争的加剧，销售价格快速降低，产品成本控制

亦面临压力，产品盈利能力不及预期，因此项目收益未能达到预计效益。 

2、 新建年产600万台高效和商用压缩机生产线项目经股东大会批准已结项，报告期新增投资额为支付项目尾款。2019年共计生产压缩

机203.27万台，销售压缩机189.21万台，实现利润总额660.9万元。由于商用压缩机市场一直处在开拓期，商用压缩机销售虽持续增长，



但总量仍然不够高，产能利用率不足，同时商用压缩机产品价格下降，产品毛利率下降，因此效益未达到预期。 

3、长虹华意技术研究院建设项目不直接产生经济效益。原承诺“每年拟推出自主研发新产品 2 项，形成专利技术 15 项（其中发明专

利 5 项）”，2019 年，长虹华意技术研究院推出自主研发新产品 34 项，其中前瞻性新产品 3项，分别是两级旋转式冰箱压缩机、双级

往复活塞式冰箱压缩机、变频变容压缩机，并围绕这些新产品的技术共申请并获得受理的专利 38 项，其中发明专利 8 项，当年取得授

权 21 项。 

项目可行性发生重大变化的情况说明 无 

募集资金投资项目实施地点变更情况 无 

募集资金投资项目实施方式调整情况 2019 年公司未发生募集资金投资项目实施方式调整情况。 

募集资金投资项目先期投入及置换情况 2019 年公司未发生募集资金投资项目置换先期投入情况。 

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2019 年公司未发生闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 

项目实施出现募集资金节余的金额及原因 

新建年产 500 万台超高效和变频压缩机生产线项目与补充流动资金已按计划完成投资，该募集资金专项账户已注销。华意压缩技

术研究院建设项目已经公司 2017 年度股东大会审议批准，该项目已结项，节余募集资金 38,619,746.76 元已永久补充流动资金，募集

资金专项账户已注销。新建年产 600 万台高效和商用压缩机生产线项目经 2018 年第五次临时股东大会审议批准，该项目已结项，该项

目节余的募集资金已永久补充流动资金 2.1 亿元，尚余募集资金 416.05 万元，主要系待支付项目尾款。募集资金结余的原因详见本报告

“三、（七）节余募集资金使用情况”。 

尚未使用募集资金用途及去向 
详见本报告“三、（九）尚未使用募集资金用途及去向”。截至 2019 年末，非公开发行股票募集资金账户余额为 416.05 万元，为便

于管理，该账户资金已于 2020 年 2 月全部转出，后续设备尾款将以自有资金支付。该账户已于 2020 年 2 月 28 日销户。 

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无 

 



2016 年配股募集资金 

募集资金总额 63,958.48 本期投入募集资金总额 4,327.79 

报告期内变更用途的募集资金总额 39,800.00 

已累计投入募集资金总额 10,948.06 累计变更用途的募集资金总额 39,800.00 

累计变更用途的资金总额比例 62.23% 

承诺投资项目 

是否已变更

项目（含变

更部分） 

募集资金承

诺投资总额 

调整后投资总

额（1） 

本期投入金

额 

截至期末累

计投入金额

（2） 

截止期末投入进度

（3）=(2)/（1） 

项目达到预定可使用

状态日期 

本年度实现

的效益 

是否达到

预计效益 

项目可行性

是否发生重

大变化 

高效、变频压缩机智能化

产业升级及配套能力升

级项目 

是 50,000.00 19,950.00 3,808.90 9,259.12 46.41% 2021 年 6 月 30 日 — — 是 

高效、商用、变频压缩机

研发能力建设项目 
是 15,700.00 2,770.00 518.89 1,688.94 60.97% 2020 年 12 月 31 日 — — 是 

合计 — 65,700.00 22,720.00 4,327.79 10,948.06 —     

未达到计划进度或预计

收益的情况和原因 

受国内外经济下行形势影响，公司所在行业市场环境已经发生了较大变化。 公司如再按原计划对配股募集资金投资项目进行投入，其产出效益将无法达到预期，已不

具经济性。由于宏观经济环境及行业情况发生变化，为提高募集资金使用效率，降低财务费用，经公司股东大会审议批准，决定缩减配股募投项目投资规模，继续投入

本次募投项目中能够短期见效的提质降本的关键生产环节及研发测试设备与软件，并将剩余募集资金永久性补充流动资金。公司缩减配股募集资金项目投资规模，由原

计划投资 62,520 万元（该金额已扣减发行费用）缩减为 22,720 万元，剩余募集资金 39,800 万元永久补充流动资金。实际永久补充流动资金金额含暂时闲置募集资

金理财收益及利息收入。 

项目可行性发生重大变

化的情况说明 
（1）高效、变频压缩机智能化产业升级及配套能力升级项目。受国内外经济下行形势影响，公司所在行业市场环境已经发生了较大变化。下游冰箱产业增速放缓

（连续 5年增速不到 5%，2018 年同比甚至负增长），压缩机产品价格下降，客户为提升竞争能力，对压缩机差异化要求提高，小批量、多品种、个性化需求增多，压缩



机生产线高度自动化所预期产生的批量化效应难以发挥，甚至导致成本上的反噬风险；同时，受压缩机产能过剩影响，上游产业链市场化竞争加剧，零部件价格逐步降

低，公司通过加大投入提升零部件自制率而带来的产出收益不再显著，原募投项目的前景存在较大的不确定性。 

（2）高效、商用、变频压缩机研发能力提升项目。近年来变频压缩机的增长虽然较快，但由于国家新能效标准并未上升为强制标准，变频压缩机并未能全面取代

定频压缩机，其增长速度不及预期，企业盈利压力较大，加之由于所处地域的原因，在吸引和留住高水平研发人员方面存在不足。目前公司产能能够满足当前及未来几

年的发展需要。若按原募集资金投资项目计划投入后可能导致资产利用效率低、综合效能不升反降的风险，公司将面临较大的成本压力。 

 

募集资金投资项目实施

地点变更情况 
无 

募集资金投资项目实施

方式调整情况 
无 

募集资金投资项目先期

投入及置换情况 2019 年未发生新的配股资金投资项目置换先期投入情况。 

用闲置募集资金暂时补

充流动资金情况 2019 年公司未发生闲置配股募集资金暂时补充流动资金的情况。 

项目实施出现募集资金
节余的余额及原因 

由于宏观经济环境及行业情况发生变化，为提高募集资金使用效率，降低财务费用，公司第八届董事会 2019 年第五次临时会议、2019 年第三次临时股东大会审议

通过《关于缩减配股募集资金项目投资规模并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，决定缩减配股募集资金项目投资规模并将剩余募集资金永久性补充流动资金，

截止 2019 年 12 月 31 日实际剩余募集资金永久补充流动资金金额为 45,000 万元。募集资金节余原因详见本报告“三、（七）节余募集资金使用情况”。 

尚未使用募集资金用途
及去向 暂时闲置配股募集资金投资银行保本型理财产品 10,000 万元，募集资金账户余额为 2,740.91 万元。详见本报告“三、（九）尚未使用募集资金用途及去向”。 

募集资金其他使用情况 无 



注 1：“本期实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。 

注 2：“本期投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本期投入金额”及实际已置换先期投入金额。 
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	为了加强募集资金的管理，降低财务费用，公司第七届董事会 2017 年第六次临时会议通过《关于使用银行承兑汇票及自有外汇支付配股募集资金投资项目资金并以配股募集资金等额置换的议案》。2019年公司使用银行承兑汇票及自有外汇支付配股资金投资项目资金并以募集资金等额置换金额合计为38,789,314.06元。截至2019年12月31日，用配股资金等额置换金额累计56,047,404.12元。
	（六）用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
	2019年，公司不存在使用募集资金暂时补充流动资金的情况。
	（七）节余募集资金使用情况
	1、长虹华意技术研究院建设项目
	募集资金节余原因:
	（1）由于项目实施方式的变更（详见2017年9月22日在证券时报与巨潮资讯网披露的《关于变更技术研究院实施方式的公告》），而加西贝拉以自有资金已先行投入部分设备，因此，经与加西贝拉协商，对加西贝拉已拥有的研发设备不再重复投资，项目后续研发所需的易耗品也由加西贝拉负责投资。
	（2）由于行业技术发展变化，调整了部分采购设备，投资金额有所减少；
	（3）设备采购过程中本着节约、合理、实用的原则，科学审慎地使用募集资金，对设备采购成本进行严格控制。
	经公司第七届董事会第六次会议及 2017 年年度股东大会审议，同意公司将该项目结项，并将该项目节余募集资金全部永久性补充流动资金。截止至 2018 年 12 月 31 日，该项目节余募集资金 38,619,746.76 元已永久补充流动资金，募集资金专项账户已注销。
	2、新建年产600 万台高效和商用压缩机生产线项目
	募集资金节余的主要原因 ：
	（1）根据募投计划，项目拟分三期建设3条生产线，年产能达600万台压缩机（其中商用200万台，高效变频400万台）。 项目一期为商用压缩机生产线，2014年12月建成投产，当时设计节拍为8秒/台，年产能200万台。为应对行业竞争压力和降本增效，商用线建成后公司对该生产线进行整体提效并进行了变频压缩机兼容改造，整线节拍由8秒/台提升至6秒/台，同时适当延长了单班作业时间，使得该生产线年产能达到300万台并且做到了既可生产商用压缩机，也可生产高效（变频）压缩机。 项目二期为变频压缩机生产线，2018年...
	（2）由于行业技术发展变化，调整了部分采购设备，投资金额有所减少；
	（3）设备采购过程中本着节约、合理、实用的原则，科学审慎地使用募集资金，对设备采购成本进行严格控制。
	经公司第八届董事会第一次会议和2018年第五次临时股东大会审议，同意将该项目结项，并将该项目节余的募集资金扣除应当支付的设备尾款后，永久性地补充流动资金。截至2019年12月31日，该项目节余募集资金已永久补充流动资金2.1亿元，尚余募集资金416.05万元，主要系待支付项目尾款。为便于管理，该账户资金已于2020年2月全部转出，后续设备尾款将以自有资金支付。该账户已于2020年2月28日销户。
	3、高效、变频压缩机智能化产业升级及配套能力提升项目以及高效、商用、变频压缩机研发能力建设项目
	缩减募集资金投资的原因：
	（1）产业配套升级项目
	近年来，受国内外经济下行形势影响，公司所在行业市场环境已经发生了较大变 化。下游冰箱产业增速放缓（连续5 年增速不到 5%，2018 年同比甚至负增长），压缩 机产品价格下降，客户为提升竞争能力，对压缩机差异化要求提高，小批量、多品种、个性化需求增多，压缩机生产线高度自动化所预期产生的批量化效应难以发挥，甚至导致成本上的反噬风险；同时，受压缩机产能过剩影响，上游产业链市场化竞争加剧，零部件价格逐步降低，公司通过加大投入提升零部件自制率而带来的产出收益不再显著，原募投项目的前景存在较大的不确定性。
	（2）研发能力提升项目
	近年来变频压缩机的增长虽然较快，但由于国家新能效标准并未上升为强制标准，变频压缩机并未能全面取代定频压缩机，其增长速度不及预期，企业盈利压力较大，加之由于所处地域的原因，在吸引和留住高水平研发人员方面存在不足。 为此公司需转变研发方式：一是加强与泛虹系企业的协同，采取建立联合实验室、 委托开发等方式，充分利用长虹系统内资源实施开发，公司不需要再重复自行建设；二是借鉴国外先进企业经验，充分利用好社会软硬件资源，特别是加强与国内外大专院校和科研机构的合作（包括组建海外研发团队，建立海外研发中心），采取...
	基于以上原因，面对外部的压力，结合公司实际情况，公司审慎分析决策，决定缩减募投项目投资规模。
	公司第八届董事会2019年第五次临时会议、2019年第三次临时股东大会审议通过《关于缩减配股募集资金项目投资规模并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》：由于宏观经济环境及行业情况发生变化，为提高募集资金使用效率，降低财务费用，公司决定缩减配股募集资金项目投资规模，继续投入本次募投项目中能够短期见效的提质降本的关键生产环节及研发测试设备与软件，并将剩余募集资金永久性补充流动资金。2019年实际以募集资金永久补充流动资金金额为45,000万元。
	（八）超募资金使用情况
	公司无超募资金。
	（九）尚未使用募集资金用途及去向
	截至2019年12月31日，尚未使用的非公开发行股票募集资金账户余额为4,160,511.78元，节余募集资金永久补充流动资金248,619,746.76元。配股募集资金账户余额为27,409,087.39元，投资保本型理财产品10,000万元，节余募集资金永久补充流动资金45,000万元。具体如下：
	2019年实际以募集资金永久补充流动资金金额为45,000万元。

