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前 次 募 集 资 金 使 用 情 况 鉴 证 报 告

大华核字[2021]007068 号

南京寒锐钴业股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称寒锐钴

业）编制的截止 2020 年 12 月 31 日的《前次募集资金使用情况的专项

报告》。

一、董事会的责任

寒锐钴业董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《关于前

次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的规定

编制《前次募集资金使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准

确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对寒锐钴业《前次募集资

金使用情况专项报告》发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其

他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业

务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，

以对寒锐钴业前次募集资金使用情况专项报告是否不存在重大错报获

取合理保证。

在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以

及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见
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提供了合理的基础。

三、鉴证结论

我们认为，寒锐钴业董事会编制的《前次募集资金使用情况专项

报告》符合中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证

监发行字[2007]500 号）的规定，在所有重大方面公允反映了寒锐钴

业截止 2020 年 12 月 31 日前次募集资金的使用情况。

四、对报告使用者和使用目的的限定

需要说明的是，本鉴证报告仅供寒锐钴业申请发行证券之用，不

得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为寒锐钴业证券发行

申请文件的必备内容，随其他申报材料一起上报。

大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：

中国·北京

范鹏飞

中国注册会计师：

谭志东

二〇二一年五月十一日
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南京寒锐钴业股份有限公司

前次募集资金使用情况专项报告

一、前次募集资金的募集情况

1、2017 年首次公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]199 号核准，并经深圳证券交易所同意，于

2017 年 3 月 1 日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 3,000.00 万股，每股面值 1 元，

每股发行价人民币 12.45 元。本次发行募集资金共计 37,350.00 万元，扣除发行费用

4,789.10 万元，实际募集资金 32,560.90 万元。

截止 2017 年 3 月 1 日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所

（特殊普通合伙）以“大华验字[2017]000116 号”验资报告验证确认。

公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，

截至 2020年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式 备注

中国工商银行股份有限

公司南京玄武支行
4301015929100679808 149,168,957.80 活期 已注销

中国工商银行股份有限

公司南京玄武支行
4301016534000018147 银行理财 已注销

中国工商银行股份有限

公司南京玄武支行
NRA4301015929914700403 活期 已注销

南京银行股份有限公司

城南支行（开户行南京江

宁支行）

0178250000000517 176,440,000.00 活期 已注销

中国工商银行股份有限

公司南京玄武支行
4301015929100698443 活期 已注销

南京银行股份有限公司

南京分行
0101270000000065 活期 已注销

合 计 —— 325,608,957.80 —— —— ——

注 1：“4301015929100679808”账户为原募投项目“刚果迈特矿业有限公司建设年产

5,000 吨电解钴生产线项目”开立的募集资金专户，该账户于新项目“寒锐钴业在科卢韦齐

投资建设 2 万吨电积铜和 5,000 吨氢氧化钴项目”募集资金专户开立后已注销；

注 2：“4301016534000018147”账户为使用募集资金购买银行保本型理财产品专户，该

账户于理财产品到期收回后已注销；

注 3：“NRA4301015929914700403”账户为子公司刚果迈特矿业有限公司为原募投项目

“刚果迈特矿业有限公司建设年产 5,000 吨电解钴生产线项目”开立的募集资金专户，该账



南京寒锐钴业股份有限公司

截止 2020 年 12 月 31 日

前次募集资金使用情况专项报告

专项报告 第 2页

户于变更后的募投项目“寒锐钴业在科卢韦齐投资建设2万吨电积铜和5,000吨氢氧化钴项

目”募集资金专户开立后已注销；

注 4：“0178250000000517”账户为原募投项目“钴粉生产线技改和扩建工程项目”开

立的募集资金专户，该账户于新项目“年产 3,000 吨金属量钴粉生产线和技术中心建设项目”

募集资金专户开立后已注销；

注 5：“4301015929100698443”账户为变更后的募投项目“寒锐钴业在科卢韦齐投资建

设 2 万吨电积铜和 5,000 吨氢氧化钴项目”募集资金专户，募集资金使用完毕后已注销；

注 6：“0101270000000065”账户为变更后的募投项目“年产 3,000 吨金属量钴粉生产

线和技术中心建设项目”募集资金专户，募集资金使用完毕后已注销。

2、2018 年公开发行可转换公司债券募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1741 号核准，并经深圳证券交易所同意，

于 2018 年 11 月 20 日向社会公众公开发行可转换公司债券 440 万张，每张面值 100元。本

次募集资金共计 44,000.00 万元，扣除发行费用人民币 1,513.40 万元，实际募集资金

42,486.60 万元。

截止 2018 年 11 月 26日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务

所（特殊普通合伙）以“大华验字[2018]000632 号”验资报告验证确认。

公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，

截至 2020年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称 账号
初时存放金

额
截止日余额 存储方式 备注

中国工商银行股份有限

公司南京玄武支行
4301015929100702290 224,866,000.00 活期 已注销

上海浦东发展银行股份

有限公司南京城西支行
93090078801600000319 100,000,000.00 活期 已注销

浙商银行股份有限公司

南京秦淮支行
3010000110120100155837 100,000,000.00 活期 已注销

中国工商银行股份有限

公司南京玄武支行
NRA4301015909914700911 活期 已注销

中国工商银行股份有限

公司南京玄武支行
4301015934000009247 银行理财 已注销

合 计 —— 424,866,000.00 —— —— ——

注 1：“4301015929100702290”账户为原募投项目“寒锐钴业在科卢韦齐投资建设 2

万吨电积铜和 5,000 吨氢氧化钴项目”开立的募集资金专户，该账户用于变更后的项目“寒

锐钴业在科卢韦齐投资建设 2 万吨电积铜和 5,000 吨电积钴项目”，募集资金使用完毕后已

注销；
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注 2：“93090078801600000319”账户为原募投项目“寒锐钴业在科卢韦齐投资建设 2

万吨电积铜和 5,000 吨氢氧化钴项目”开立的募集资金专户，该账户用于变更后的项目“寒

锐钴业在科卢韦齐投资建设 2 万吨电积铜和 5,000 吨电积钴项目”，募集资金使用完毕后已

注销；

注 3：“3010000110120100155837”账户为原募投项目“寒锐钴业在科卢韦齐投资建设

2 万吨电积铜和 5,000 吨氢氧化钴项目”开立的募集资金专户，该账户用于变更后的项目

“寒锐钴业在科卢韦齐投资建设 2 万吨电积铜和 5,000 吨电积钴项目”，募集资金使用完毕

后已注销；

注 4：“NRA4301015909914700911”账户为原募投项目“寒锐钴业在科卢韦齐投资建设

2 万吨电积铜和 5,000 吨氢氧化钴项目”开立境内监管户对应的境外专户，该账户用于变更

后的项目“寒锐钴业在科卢韦齐投资建设 2 万吨电积铜和 5,000 吨电积钴项目”，募集资金

使用完毕后已注销；

注 5：“4301015934000009247”账户为募集资金理财账户，公司于 2019 年 1 月 17 日

购买理财产品，已分别于 2019年 2 月 28日和 2019 年 3 月 29日赎回，此账户已于 2020年

12 月 25日注销。

3、2020 年非公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]969 号核准，并经深圳证券交易所同意，于

2020 年 7 月 7 日起向 17 个投资者非公开发行普通股（A 股）股票 33,473,169 股，每股面值

1 元，每股发行价人民币 56.80 元。本次募集资金共计 190,127.60 万元，扣除发行费用

3,361.40 万元，实际募集资金 186,766.20 万元。

截止 2020 年 7 月 14 日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所

（特殊普通合伙）以“大华验字[2020]000381 号”验资报告验证确认。

公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，

截至 2020年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式 备注

中国工商银行股份有

限公司南京玄武支行
4301015929100706324 867,661,994.54 409,296,331.76 活期

中国工商银行股份有

限公司南京玄武支行
4301015929100706324 450,000,000.00 —— 理财产

品

中国建设银行股份有

限公司南京江苏省分

行（开户行为南京建邺

支行）

32050159890000001051 500,000,000.00 506,695,680.63 活期

宁波银行股份有限公

司南京浦口支行
72130122000161451 300,000,000.00 301,245,496.27 活期
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银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式 备注

浙商银行股份有限公

司南京秦淮支行
3010000110120100179966 200,000,000.00 活期 已注销

南京银行股份有限公

司南京分行（开户行为

南京江宁支行）

0178220000002693 154,464,348.34 活期

合 计 —— 1,867,661,994.54 1,821,701,857.00 —— ——

注1：“3010000110120100179966”账户为公司为“10,000吨/年金属量钴新材料及26,000

吨/年三元前驱体项目”开立的募集资金专户，此账户已在存放于该账户的募集资金全部转

入“0178220000002693”账户后注销；

注 2：公司截止 2020 年 12 月 31 日募集资金余额为 1,821,701,857.00 元，含

“4301015929100706324”账户 2020 年 12 月 30 日购买银行保本理财产品 450,000,000.00

元。

二、前次募集资金的实际使用情况

（一）前次募集资金使用情况

详见附表《前次募集资金使用情况对照表》。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况

1、变更募集资金项目的审议程序

2017 年 12 月 19 日，公司第二届董事会第三十七次会议审议通过了《关于变更募集资

金用途的议案》，同意公司将原募投项目“钴粉生产线技改和扩建工程项目”变更为“年产

3,000 吨金属量钴粉生产线和技术中心建设项目”，由全资子公司安徽寒锐新材料有限公司

负责实施；同意公司将原募投项目“刚果迈特矿业有限公司建设年产 5,000 吨电解钴生产线

项目”变更为“寒锐钴业在科卢韦齐投资建设 2 万吨电积铜和 5,000 吨氢氧化钴项目”，由

寒锐钴业拟在刚果（金）科卢韦齐市设立的子公司负责实施。2018年 1 月 4 日，公司 2018

年第一次临时股东大会审议通过该议案。

2018年 1 月 31 日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于变更部分募投项目

实施主体的议案》，同意公司“寒锐钴业在科卢韦齐投资建设 2 万吨电积铜和 5,000 吨氢氧

化钴项目”实施主体变更为公司与清远科维科矿产贸易有限公司在刚果（金）卢阿拉巴省科

卢韦齐市合资设立的寒锐金属（刚果）有限公司【Hanrui Metal（Congo）SARL】（以下简称

“寒锐金属”）。2018 年 2月 27 日，公司 2018年第二次临时股东大会审议通过该议案。

2019年 3 月 21 日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于变更募集资金用

途的议案》，同意公司将原募投项目“寒锐钴业在科卢韦齐投资建设 2 万吨电积铜和 5,000

吨氢氧化钴项目”变更为“寒锐钴业在科卢韦齐投资建设2万吨电积铜和5,000吨电积钴项

目”，并同意公司受让清远科维科矿产贸易有限公司持有的募投项目实施主体寒锐金属（刚
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果）有限公司 5%的股权，受让后寒锐金属股权结构由公司“控股子公司”变更为公司“全

资子公司”。2019 年 4 月 9 日，公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过该议案。2019

年 4 月 17 日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于进一步明确募投项目变更

内容的议案》，明确募投项目“寒锐钴业在科卢韦齐投资建设 2 万吨电积铜和 5,000 吨电积

钴项目”总投资额 22,942.03 万美元，拟投入“寒锐钴业在科卢韦齐投资建 2 万吨电积铜和

5,000吨氢氧化钴项目”未使用的募集资金人民币29,962.15万元将继续在变更后的项目中

使用，其余部分由公司从境内出资，出资方式包括实物出资和现金出资。该议案经公司 2019

年第三次临时股东大会和 2019 年第一次债券持有人会议审议通过。

2、变更募集资金项目的原因

原募投项目“钴粉生产线技改和扩建工程项目”未使用募集资金变更为投入“年产

3,000 吨金属量钴粉生产线和技术中心建设项目”的原因是：（1）进一步提升公司钴粉生产

规模及生产线的技术水平；（2）公司布局调整至安徽滁州市苏滁现代产业园实施。

原募投项目“刚果迈特矿业有限公司建设年产 5,000 吨电解钴生产线项目”未使用募

集资金变更为投入“寒锐钴业在科卢韦齐投资建设2万吨电积铜和5,000吨氢氧化钴项目”

的原因是：（1）扩大氢氧化钴产品产能，以更好适应市场需求；（2）新募投项目实施地科卢

韦齐市更靠近钴、铜矿石产区，交通便利，能保证项目稳定的原料供应。

原募投项目“寒锐钴业在科卢韦齐投资建设2万吨电积铜和5,000吨氢氧化钴项目”变

更为“寒锐钴业在科卢韦齐投资建设 2 万吨电积铜和 5,000 吨电积钴项目”原因为：（1）随

着钴产品市场价格走低，为了继续保持公司的竞争优势，本次募投项目变更后新项目成本优

势较明显，有助于提升上市公司风险应对能力；（2）公司已有成熟的电积钴生产技术，为了

更好地适应钴行业市场行情的变化，提高公司持续运营能力，公司募投项目向氢氧化钴后端

电积钴延伸；（3）刚果（金）拥有大量未被充分利用的低品位铜钴矿，本次新建电积钴生产

线是为了充分发挥公司的技术优势，通过生产工艺优化与技术升级改造，解决产品单一同质

化的问题。在目前的市场形势下，利用公司的电积钴技术优势，在新项目上以生产电积钴取

代氢氧化钴，实现产品深加工，可大大减少物流运输成本，有助于提高公司持续盈利能力，

提升公司竞争力以及经济效益，实现项目综合效益的提升。

公司变更募集资金是公司为适应政策、市场环境等因素变化而做出的决策，有助于提高

募集资金使用效率，有利于公司的长远发展，不存在损害公司和股东利益的情形。

3、变更募集资金投资情况表

（1）2017 年首次公开发行股票变更募集资金投资项目情况表
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金额单位：人民币元

募集资金金额 325,608,957.80

变更用途募集资金金额 231,842,542.48
变更用途募集资金金额比例 71.20%

变更前项目
承诺投资金额（变更

前）
变更后项目

承诺投资金额（变更

后）

钴粉生产线技改和扩建工

程项目
176,440,000.00

年产 3,000 吨金属量钴粉生

产线和技术中心建设项目
173,935,575.28

刚果迈特建设年产5000吨

电解钴生产线项目
149,168,957.80

寒锐钴业在科卢韦齐投资

建设 2 万吨电积铜和 5000

吨电积钴项目

57,906,967.20

合 计 325,608,957.80 合 计 231,842,542.48

注：2017 年 12 月 19 日，公司第二届董事会第三十七次会议审议通过了《关于变更募

集资金用途的议案》，“年产 3,000 吨金属量钴粉生产线和技术中心建设项目”拟投入“钴

粉生产线技改和扩建工程项目”未使用的募集资金 17,541.03 万元（含利息收入 147.47 万

元）；“寒锐钴业在科卢韦齐投资建设 2 万吨电积铜和 5,000 吨氢氧化钴项目”拟投入“刚

果迈特矿业有限公司建设年产 5,000 吨电解钴生产线项目”未使用的募集资金 5,852.87 万

元（含利息收入 62.17 万元），“寒锐钴业在科卢韦齐投资建设 2 万吨电积铜和 5,000 吨氢

氧化钴项目”后变更为“寒锐钴业在科卢韦齐投资建设 2 万吨电积铜和 5,000 吨电积钴项

目”。

（2）2018 年公开发行可转换公司债券变更募集资金项目情况表

金额单位：人民币元

募集资金金额 424,866,000.00

变更用途募集资金金额 298,800,674.52

变更用途募集资金金额比例 70.33%

变更前项目
承诺投资金额（变更

前）
变更后项目

承诺投资金额（变更

后）

寒锐钴业在科卢韦齐投资

建设2万吨电积铜和5,000

吨氢氧化钴项目

424,866,000.00
寒锐钴业在科卢韦齐投资

建设 2 万吨电积铜和 5,000

吨电积钴项目

424,866,000.00

合 计 424,866,000.00 合 计 424,866,000.00

注：原募投项目“寒锐钴业在科卢韦齐投资建设 2万吨电积铜和 5,000吨氢氧化钴项目”
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已投入 12,606.53万元，用于购买部分设备和部分厂房土建等基础建设。本次项目变更是原

募投项目氢氧化钴产品向深加工电积钴产品的变更，所以原募投项目已投入部分与变更后项

目应投入部分相一致。2019年 4月 9日，公司 2019年第二次临时股东大会审议通过该议案。

2019年 4月 17日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于进一步明确募投项目

变更内容的议案》，明确募投项目“寒锐钴业在科卢韦齐投资建设 2万吨电积铜和 5,000吨

电积钴项目”总投资额 22,942.03万美元，拟投入“寒锐钴业在科卢韦齐投资建设 2万吨电

积铜和 5,000吨氢氧化钴项目”未使用的募集资金 29,962.15万元（含利息收入扣除手续费

净额 82.08万元）将继续在变更后的项目中使用，其余部分由公司从境内出资，出资方式包

括实物出资和现金出资。2019年 5月 6日，该议案经公司 2019年第三次临时股东大会和 2019

年第一次债券持有人会议审议通过。

（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

1、2017 年首次公开发行股票募集资金投资项目对外转让或置换情况

截至 2017 年 3 月 3 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为

7,364.11 万元。2017 年 3月 27 日，公司第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使

用募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币

7,364.11 万元置换前期投入募投项目同等金额的自筹资金。公司已分别于 2017 年 3 月 29

日通过中国工商银行股份有限公司南京玄武支行账号为 4301015929100679808 监管户置换

预先投入募投项目自筹资金 7,113.67 万元、2017 年 3 月 30 日通过南京银行股份有限公司

城南支行（开户行江宁支行）账号为 0178250000000517 监管户置换预先投入募投项目自筹

资金 250.44 万元，合计置换预先投入募投项目自筹资金 7,364.11 万元，公司已完成置换。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2017年 3 月 3 日预先投入募集资金投

资项目的自筹资金情况进行了审核，出具了《南京寒锐钴业股份有限公司以自筹资金预先投

入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字[2017]001263 号）。公司保荐机构、独立董事

对上述以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项发表了明确同意意见。

2、2018 年公开发行可转换公司债券募集资金项目对外转让或置换情况

2018 年 12 月 18 日，公司第三届董事会第十四次决议审议通过了《关于使用募集资金

置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 4,767.36 万元置换前期投

入募投项目同等金额的自筹资金。截止 2018 年 12 月 31 日公司尚未对预先投入募投项目的

自筹资金进行置换。公司于 2019 年 1 月 4 日通过中国工商银行股份有限公司南京玄武支行

账号为 4301015929100702290 监管户置换预先投入募投项目自筹资金 4,767.36 万元，公司

已完成置换。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2018年 11 月 30 日预先投入募集资金
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投资项目的自筹资金情况进行了审核，出具了《南京寒锐钴业股份有限公司以自筹资金预先

投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字[2018]004991 号）。公司保荐机构、独立董

事对上述以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项发表了明确同意意见。

3、2020 年非公开发行股票募集资金项目对外转让或置换情况

2020年 8 月 11 日，公司第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于使用募集资金

置换先期投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 4,313.62 万元置换前期投

入募投项目同等金额的自筹资金。公司于 2020 年 8 月 19 日通过南京银行股份有限公司南京

分行（开户行为南京江宁支行）账号为 0178220000002693 监管户置换预先投入募投项目自

筹资金 4,313.62 万元，公司已完成置换。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2020年 7 月 31 日预先投入募集资金投

资项目的自筹资金情况进行了审核，出具了《南京寒锐钴业股份有限公司以自筹资金预先投

入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字[2020]006627 号）。公司保荐机构、独立董事

对上述以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项发表了明确同意意见。

（四）闲置募集资金使用情况

1、前次暂时闲置募集资金暂时补充流动资金及归还情况

2017年 5 月 22 日，公司召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于使用部

分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金

需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币 5,000 万元的闲置募集

资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至

公司募集资金专户，独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见。2017 年 12 月 4日，

该资金已归还募集资金专户。

2018 年 3 月 8 日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于继续使用部

分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司在保证募集资金投资项目的资金需求、保

证募集资金投资项目正常进行的前提下，继续使用不超过人民币 5,000 万元的闲置募集资金

暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至公司

募集资金专户，独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见。截至 2020年 12月 31 日，

公司无继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

2、前次暂时闲置募集资金购买理财情况

2017年 5 月 22 日，公司第二届董事会第二十七次会议审议通过《关于使用部分闲置募

集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司正常生产运营及募集资金投资项目实施进

度的前提下，使用不超过 1.8 亿元闲置募集资金购买银行保本型短期（单个理财产品期限不

超过 12 个月）理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。董事会同时授权公司经营管
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理团队经办具体工作，授权期限为自董事会审议通过上述议案之日起十二个月内有效。

2019 年 1 月 8 日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募

集资金和自有资金进行现金管理的议案》，在保证募集资金投资项目建设和募集资金使用的

情况下，公司拟使用不超过 3 亿元闲置募集资金购买保本型投资产品，使用不超过 2.5 亿元

闲置自有资金购买投资产品，上述资金使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，

公司可在使用期限及额度范围内滚动投资。董事会同时授权总经理具体实施上述事宜，授权

期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，募集资金到期后归还至募集资金专用账户。

2020年 8 月 11 日，公司第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置

募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，在保证募集资金投资项目建设和募集资金使用

的情况下，公司拟使用不超过 18 亿元闲置募集资金购买金融机构保本型短期（单个理财产

品期限不超过 12 个月）理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。董事会同时授权总

经理具体实施上述事宜，授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。截至 2020年

12 月 31 日，公司累计使用闲置募集资金购买金融机构保本型短期理财产品期末余额

450,000,000 元。

2017年度、2018年度 、2019 年度和 2020年度，本公司在可使用期限及额度范围内进

行现金管理的具体情况如下：
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金额单位：人民币万元

签约人 受托人 产品类别 金额 起始日 到期日 收益 是否赎回

本公司 南京银行股份有限公司 保本浮动收益型理财 10,000.00 2017 年 6 月 2 日 2017 年 7 月 5 日 28.93 是

本公司 中国工商银行股份有限公司南京玄武支行 保本浮动收益型理财 5,000.00 2017 年 6 月 2 日 2017 年 7 月 6 日 14.38 是

本公司 南京银行股份有限公司 保本浮动收益型理财 10,000.00 2017 年 7 月 12 日 2017 年 8 月 16 日 32.60 是

本公司 中国工商银行股份有限公司南京玄武支行 保本浮动收益型理财 5,000.00 2017 年 7 月 14 日 2017 年 10 月 2 日 41.14 是

本公司 南京银行股份有限公司 保本浮动收益型理财 10,000.00 2017 年 8 月 23 日 2017 年 9 月 27 日 32.60 是

本公司 中国工商银行股份有限公司南京玄武支行 保本浮动收益型理财 5,000.00 2017 年 10 月 17 日 2018 年 1 月 5 日 41.14 是

本公司 南京银行股份有限公司 保本浮动收益型理财 10,000.00 2017 年 10 月 11 日 2017 年 11 月 15 日 32.60 是

本公司 中国工商银行股份有限公司南京玄武支行 保本浮动收益型理财 5,000.00 2019 年 1 月 17 日 2019 年 2 月 27 日 17.84 是

本公司 中国工商银行股份有限公司南京玄武支行 保本浮动收益型理财 5,000.00 2019 年 1 月 17 日 2019 年 3 月 28 日 31.61 是

本公司 上海浦东发展银行股份有限公司南京城西支行 保本浮动收益型理财 10,000.00 2019 年 1 月 18 日 2019 年 7 月 7 日 193.92 是

本公司 浙商银行股份有限公司南京秦淮支行 定期存款 5,000.00 2019 年 2 月 2 日 2019 年 2 月 28 日 6.29 是

本公司 浙商银行股份有限公司南京秦淮支行 定期存款 5,000.00 2019 年 2 月 3 日 2019 年 5 月 3 日 24.95 是

本公司 浙商银行股份有限公司南京秦淮支行 定期存款 5,000.00 2019 年 3 月 21 日 2019 年 4 月 8 日 4.22 是

本公司 中国工商银行股份有限公司南京玄武支行 保本浮动收益型理财 15,000.00 2020 年 9 月 2 日 2020 年 12 月 28 日 182.71 是

本公司 中国工商银行股份有限公司南京玄武支行 保本浮动收益型理财 30,000.00 2020 年 9 月 14 日 2020 年 12 月 28 日 327.95 是

本公司 中国工商银行股份有限公司南京玄武支行 保本浮动收益型理财 40,000.00 2020 年 9 月 25 日 2020 年 12 月 29 日 395.62 是

本公司 中国工商银行股份有限公司南京玄武支行 保本浮动收益型理财 45,000.00 2020 年 12 月 30 日 2021 年 6 月 29 日 - 否

本公司 中国建设银行股份有限公司南京建邺支行 保本浮动收益型理财 50,000.00 2020 年 8 月 28 日 2020 年 12 月 25 日 652.05 是

本公司 宁波银行股份有限公司南京浦口支行 定期存款 30,000.00 2020 年 8 月 28 日 2020 年 12 月 25 日 114.04 是

子公司赣州寒锐新

能源科技有限公司
南京银行股份有限公司江宁支行 保本浮动收益型理财 13,500.00 2020 年 9 月 8 日 2020 年 10 月 16 日 44.18 是

子公司赣州寒锐新

能源科技有限公司
南京银行股份有限公司江宁支行 保本浮动收益型理财 14,000.00 2020 年 10 月 30 日 2020 年 12 月 28 日 77.78 是



南京寒锐钴业股份有限公司

截止 2020 年 12 月 31 日

前次募集资金使用情况专项报告

专项报告 第 11页

（五）前次募集资金使用情况与公司定期报告的对照

前次募集资金使用情况与公司定期报告无明显差异。

三、募集资金投资项目产生的经济效益情况

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况

详见附表《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的说明

原募投项目“钴粉生产线技改和扩建工程项目”无法单独核算效益。先期投入的 250.44

万元为原募投项目“钴粉生产线技改和扩建工程项目”技改购入的附属设备，该事项不直接

为公司产生利润，该项目的实施，有利于公司提高生产线运行效率。

鉴于公司战略布局调整，2018年 1 月 4 日，经公司 2018 年第一次临时股东大会审议通

过，该项目已变更为“年产 3,000 吨金属量钴粉生产线和技术中心建设项目”。

（三）未能实现承诺收益的说明

“钴粉生产线技改和扩建工程项目”未使用募集资金变更为投入“年产3,000吨金属量

钴粉生产线和技术中心建设项目”，该项目于2019年 8月31日达到预定可使用状态。因2020

年 1 月以来，国内受新冠疫情影响，实际产能未能达到预计产能，因此未达到预计收益。

“刚果迈特矿业有限公司建设年产5,000吨电解钴生产线项目”变更为“寒锐钴业在科

卢韦齐投资建设 2 万吨电积铜和 5,000 吨氢氧化钴项目”，公司将 2017 年首次公开发行股

票募集资金 5,852.87 万元投入“寒锐钴业在科卢韦齐投资建设 2 万吨电积铜和 5,000 吨氢

氧化钴项目”，后该项目变更为“寒锐钴业在科卢韦齐投资建设 2 万吨电积铜和 5,000 吨电

积钴项目”，变更后的项目将使用 2018 年公开发行可转换公司债券募集资金进行建设。截

止 2020 年 12 月 31日，“寒锐钴业在科卢韦齐投资建设 2 万吨电积铜和 5,000 吨电积钴项目”

中的“年产 2 万吨电积铜项目”已建成投产；“年产 5,000 吨电积钴项目”安装调试人员因

疫情防控的需要，出入境需进行隔离观察，无法及时到达现场。此外，国际物流运输受到一

定影响，导致该项目设备安装调试及建设进度有所延缓，无法在计划时间内达到预定可使用

状态。

新冠肺炎疫情对该项目的影响程度超出公司之前的预期，2021年 4 月 9日，公司第四届

董事会第三次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》，决定将

公司募集资金投资项目“寒锐钴业在科卢韦齐投资建设 2万吨电积铜和5,000 吨电积钴项目”

达到预定可使用状态日期调整为 2021年 9 月 30 日。

四、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

截止 2020 年 12 月 31日，募集资金余额为 182,170.19 万元(包含购买银行保本理财产

品 45,000.00 万元及募集资金累计理财收益、利息收入扣除银行手续费支出后的净额
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1,885.24 万元)。

公司尚未使用的募集资金目前存放于公司银行募集资金专户中，将按照募集资金投资项

目的建设计划逐步投入。如公司变更募集资金投资项目，将履行相应的董事会或股东大会审

议程序，并及时披露。

南京寒锐钴业股份有限公司（盖章）

二〇二一年五月十一日
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附表

前次募集资金使用情况对照表-2017 年首发上市

编制单位：南京寒锐钴业股份有限公司

金额单位：人民币元

募集资金总额：325,608,957.80 已累计使用募集资金总额：329,175,912.17

各年度使用募集资金总额：

变更用途的募集资金总额：231,842,542.48
2017 年：93,766,415.32

2018 年：152,105,989.19

变更用途的募集资金总额比例：71.20% 2019 年：53,894,842.04

2020 年：29,408,665.62

投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
项目达到预定可使

用状态日期（或截

止日项目完工程

度）
序号 承诺投资项目 实际投资项目

募集前承诺投

资金额

募集后承诺投

资金额
实际投资金额

募集前承诺投

资金额

募集后承诺投

资金额
实际投资金额

实际投资金

额与募集后

承诺投资金

额的差额

1
钴粉生产线技改和扩建

工程项目

钴粉生产线技改和扩建

工程项目
176,440,000.00 2,504,424.72 2,504,424.72 176,440,000.00 2,504,424.72 2,504,424.72 2017 年 12 月 31 日

2
刚果迈特建设年产 5,000

吨电解钴生产线项目

刚果迈特建设年 5,000

吨电解钴生产线项目
149,168,957.80 91,261,990.60 91,261,990.60 149,168,957.80 91,261,990.60 91,261,990.60 2017 年 12 月 31 日

3

年产3,000吨金属量钴粉

生产线和技术中心建设

项目

年产 3,000 吨金属量钴

粉生产线和技术中心建

设项目

173,935,575.28 176,422,030.82 173,935,575.28 176,422,030.82 2,486,455.54 2019 年 8 月 31 日

4

寒锐钴业在科卢韦齐投

资建设 2 万吨电积铜和

5,000 吨氢氧化钴项目

寒锐钴业在科卢韦齐投

资建设 2 万吨电积铜和

5,000 吨电积钴项目

57,906,967.20 58,987,466.03 57,906,967.20 58,987,466.03 1,080,498.83 2021 年 9 月 30 日

合计 325,608,957.80 325,608,957.80 329,175,912.17 325,608,957.80 325,608,957.80 329,175,912.17 3,566,954.37

注：上表中“实际投资金额”含募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额 3,566,954.37 元，故“实际投资金额与募集后承诺投资金额存
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在差异。

附表

前次募集资金使用情况对照表-2018 年公开发行可转债

编制单位：南京寒锐钴业股份有限公司

金额单位：人民币元

募集资金总额：424,866,000.00 已累计使用募集资金总额：428,089,130.95

各年度使用募集资金总额：

变更用途的募集资金总额：298,800,674.52 2018 年：23,794,176.49

变更用途的募集资金总额比例：70.33% 2019 年：379,353,191.38

2020 年：24,941,763.08

投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
项目达到预定可

使用状态日期（或

截止日项目完工

程度）
序号 承诺投资项目 实际投资项目

募集前承诺投

资金额

募集后承诺投

资金额
实际投资金额

募集前承诺投

资金额

募集后承诺投

资金额
实际投资金额

实际投资金额

与募集后承诺

投资金额的差

额

1

寒锐钴业在科卢韦齐投

资建设 2 万吨电积铜和

5,000 吨氢氧化钴项目

寒锐钴业在科卢韦齐投

资建设 2 万吨电积铜和

5,000 吨电积钴项目

424,866,000.00 424,866,000.00 428,089,130.95 424,866,000.00 424,866,000.00 428,089,130.95 3,223,130.95 2021 年 9 月 30 日

合计 424,866,000.00 424,866,000.00 428,089,130.95 424,866,000.00 424,866,000.00 428,089,130.95 3,223,130.95 ——

注：上表中“实际投资金额”含募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额 3,223,130.95 元，故“实际投资金额与募集后承诺投资金额存

在差异。
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附表

前次募集资金使用情况对照表-2020 年非公开发行股票

编制单位：南京寒锐钴业股份有限公司

金额单位：人民币元

募集资金总额：1,867,661,994.54 已累计使用募集资金总额：64,812,524.73

变更用途的募集资金总额： 各年度使用募集资金总额：

变更用途的募集资金总额比例： 2020 年：64,812,524.73

投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
项目达到预定可使

用状态日期（或截

止日项目完工程

度）
序号 承诺投资项目 实际投资项目

募集前承诺投

资金额

募集后承诺投

资金额

实际投资金

额

募集前承诺投

资金额

募集后承诺投

资金额

实际投资金

额

实际投资金额

与募集后承诺

投资金额的差

额

1

10,000 吨/年金属量钴新

材料及26,000吨/年三元

前驱体项目

10,000 吨/年金属量

钴新材料及26,000吨

/年三元前驱体项目

1,867,661,994.54 1,867,661,994.54 64,812,524.73 1,867,661,994.54 1,867,661,994.54 64,812,524.73 -1,802,849,469.81 2023 年 11月 1 日

合计 1,867,661,994.54 1,867,661,994.54 64,812,524.73 1,867,661,994.54 1,867,661,994.54 64,812,524.73 -1,802,849,469.81 ——

注：“10,000 吨/年金属量钴新材料及 26,000 吨/年三元前驱体项目”尚在建设之中，故“实际投资金额与募集后承诺投资金额”存在差异。
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附表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

编制单位：南京寒锐钴业股份有限公司

金额单位：人民币元

实际投资项目 截止日投资项目

累计产能利用率
承诺效益

最近三年实际效益 截止日累计实现

效益

是否达到预计

效益序号 项目名称 2018 年 2019 年 2020 年

1 钴粉生产线技改和扩建工程项目 不适用、注 1

2
刚果迈特建设年产 5,000 吨电解钴生

产线项目
73.92% 341,050,000.00 353,124,741.10 -19,474,289.60 66,849,436.58 570,948,616.52 是、注 2

3
年产 3,000 吨金属量钴粉生产线和技

术中心建设项目
81.33% 64,124,000.00 1,988,460.77 -3,618,632.83 -1,630,172.06 否、注 3

4
寒锐钴业在科卢韦齐投资建设 2 万吨

电积铜和 5,000 吨电积钴项目
96.87% 412,400,449.68 62,576,325.83 62,576,325.83 不适用、注 4

5
10,000 吨 /年金属量钴新 材料及

26,000 吨/年三元前驱体项目
不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用、注 5

合 计 —— 817,574,449.68 353,124,741.10 -17,485,828.83 125,807,129.58 631,894,770.29 ——

注 1：“钴粉生产线技改和扩建工程项目”实现效益对照情况

“钴粉生产线技改和扩建工程项目”项目无法单独核算效益。项目先期投入的 250.44 万元为“钴粉生产线技改和扩建工程项目”技改购入的附属设备，

该事项不直接为公司产生利润，该项目的实施有利于公司提高生产线运行效率。鉴于公司战略布局调整，2018 年 1 月 4 日，经公司 2018 年第一次临时股

东大会审议通过，该项目已变更为“年产 3,000 吨金属量钴粉生产线和技术中心建设项目”。

注 2：“刚果迈特建设年产 5,000 吨电解钴生产线项目”实现效益对照情况

根据公司《首次公开发行并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金运用方案，“刚果迈特建设年产5,000吨电解钴生产线项目”承诺在投资18,964.80

万元建设的状态下，达产后，预计正常可实现年营业收入 77,825 万元（含税），税后利润 8,975 万元，投资回收期（所得税后）5.1年，该项目运营期第
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一年生产负荷为 80%，第二年为 100%，截至 2020 年 12 月 31 日，该项目已运行 4 年，累计预计承诺效益 34,105 万元。该项目前期 5,000 吨氢氧化钴项目

建成后，为更好适应市场需求，已变更为“寒锐钴业在科卢韦齐投资建设 2 万吨电积铜和 5,000 吨电积钴项目”，实际用于该项目的募集资金为 9,126.20

万元。2017 年公司销售氢氧化钴 1,151.68 吨，实现营业收入 36,329.92 万元，实现净利润 17,044.87 万元；2018年公司销售氢氧化钴 2,576.10 吨，实现

营业收入 100,051.76 万元，实现净利润 35,312.47 万元；2019年公司销售氢氧化钴 4,554.55 吨，实现营业收入 75,466.44 万元，实现净利润-1,947.43

万元；2020 年公司销售氢氧化钴 3,744.88 吨，实现营业收入 61,883.78 万元，实现净利润 6,684.94 万元。受钴市场行情的影响，公司 2019 年氢氧化钴

效益不佳，2020年度随着钴市场行情的回暖，氢氧化钴效益好转。四个年度累计实现净利润 57,094.86 万元，仍远超预期效益。

注 3：“年产 3,000 吨金属量钴粉生产线和技术中心建设项目”实现效益对照情况

“年产 3,000 吨金属量钴粉生产线和技术中心建设项目”由“钴粉生产线技改和扩建工程项目”变更而来，该项目承诺在投资 2.33亿元建设的状态下，

达产后，预计正常可实现年营业收入 165,619.90 万元（含税），税后利润 11,316.00 万元，投资回收期（所得税后）4.87 年，该项目运营期第一年生产负

荷为 30%，第二年为 80%，第三年为 100%，截至 2020年 12 月 31 日，该项目已运行 1.33年，累计预计承诺效益 6,212.40 万元。该项目承诺投入募集资金

17,393.56 万元（不含募集资金利息收入及支付手续费），实际用于该项目的募集资金为 17,393.56 万元（含募集资金利息收入扣除支付手续费的净额 248.65

万元）。2019 年公司销售钴粉 42.20 吨，实现营业收入 1,035.66 万元；销售碳酸钴 250.85 吨，实现营业收入 5,998.83 万元，实现净利润 198.85 万元；

2020 年公司销售钴粉 1,605.72 吨，实现营业收入 38,204.66 万元；销售碳酸钴 341.92 吨，实现营业收入 7,829.72 万元，实现净利润-361.86 万元。两个

年度累计实现净利润-163.01 万元，因 2020年 1 月以来，国内受新冠疫情影响，实际产能未能达到预计产能，因此未达到预计收益。

注 4：“寒锐钴业在科卢韦齐投资建设 2万吨电积铜和 5,000 吨电积钴项目”实现效益对照情况

“寒锐钴业在科卢韦齐投资建设 2万吨电积铜和 5,000 吨电积钴项目”由“寒锐钴业在科卢韦齐投资建设 2 万吨电积铜和 5,000 吨氢氧化钴项目”变

更而来，此外，原募投项目“刚果迈特矿业有限公司建设年产 5,000 吨电解钴生产线项目”未使用募集资金 5,790.70 万元（不含募集资金利息收入及支付

手续费）变更为投入“寒锐钴业在科卢韦齐投资建设 2 万吨电积铜和 5,000 吨氢氧化钴项目”。

“寒锐钴业在科卢韦齐投资建设 2 万吨电积铜和 5,000 吨电积钴项目”承诺在项目达产后，预计正常可实现年营业收入 204,173.00 万元，税后利润

63,647.56 万元，投资回收期 2.53 年。该项目承诺投入募集资金 48,277.30 万元（不含募集资金利息收入及支付手续费），其中首次公开发行股票投入募

集资金 5,790.70 万元，公开发行可转债募集资金 42,486.60 万元，实际用于该项目的募集资金为 48,707.66（含募集资金利息收入扣除支付手续费的净额
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430.36 万元）。2020 年公司销售铜 12,860.13 吨，实现营业收入 61,833.78 万元，实现净利润 6,257.63 万元。因“年产 5,000 吨电积钴项目”尚未建成投

产，导致无法核算“寒锐钴业在科卢韦齐投资建设 2 万吨电积铜和 5,000 吨电积钴项目”整体效益。

截止 2020 年 12 月 31 日，“寒锐钴业在科卢韦齐投资建设 2 万吨电积铜和 5,000 吨电积钴项目”中的“年产 2 万吨电积铜项目”已建成投产，“年产

5,000 吨电积钴项目”尚未建成投产，因此未达到预计收益。“年产 5,000 吨电积钴项目”安装调试人员因疫情防控的需要，出入境需进行隔离观察，无法

及时到达现场。此外，国际物流运输受到一定影响，导致该项目设备安装调试及建设进度有所延缓，无法在计划时间内达到预定可使用状态。新冠肺炎疫

情对该项目的影响程度超出公司之前的预期，2021 年 4 月 9 日，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议

案》，决定将公司募集资金投资项目“寒锐钴业在科卢韦齐投资建设 2 万吨电积铜和 5,000 吨电积钴项目”达到预定可使用状态日期调整为 2021 年 9 月 30

日。

注 5：“10,000 吨/年金属量钴新材料及 26,000 吨/年三元前驱体项目”实现效益对照情况

“10,000吨/年金属量钴新材料及26,000吨/年三元前驱体项目”承诺在投资21.33亿元建设的状态下，达产后，预计正常可实现年营业收入308,075.49

万元，税后利润 25,417.16 万元，投资回收期 8.32 年。该项目承诺投入募集资金 186,766.20 万元（不含募集资金利息收入及支付手续费），截至 2020 年

12 月 31日，已投入募集资金 6,481.25 万元，该项目尚处于建设期，无法核算效益。该项目后续建设尚需本次非公开发行股票募集资金和自筹资金投入，

并将于 2023 年 11月 1 日建成投产，达到预定可使用状态。


