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证券代码：000531       证券简称：穗恒运 A        公告编号：2021—053 

广州恒运企业集团股份有限公司 

关于向控股子公司增资建设潮南陇田 400MW 渔光互补 

光伏发电项目的公告 

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 

一、对外投资概述 

2021 年 7 月 20 日，本公司第九届董事会第五次会议审议通过了

《关于向控股子公司增资建设潮南陇田 400MW 渔光互补光伏发电项

目的议案》。同意： 

1、公司向控股公司汕头恒鹏新能源有限公司（简称“恒鹏公司”）

按 75%持股比例增资 32,475 万元，以投资建设潮南陇田 400MW 渔光

互补光伏发电项目。 

2、授权公司经营班子代表公司董事会，根据法规按照程序办理

本次增资建设潮南陇田 400MW 渔光互补光伏发电项目相关事宜。包

括但不限于签署各种协议文件、证照办理、落实投入资金并控制建设

成本等。 

本次增资不需经公司股东大会批准，未构成关联交易，未构成《上

市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，已经按程序完

成了向广州开发区国资局报备，并取得了同意备案的批复。 

二、交易对方（合作方）基本情况 

名称 汕头市鑫鹏投资有限公司 
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住所 汕头市潮南区峡山商贸中心十八街 890 号 

企业类型 有限责任公司 

法定代表人 周奇鹏 

注册资本 5000 万人民币 

主营业务 

对房地产、酒店业、旅游业的投资；销售：金属材料，建筑材料，

砂石，五金、交电，仪器仪表，汽车，摩托车零部件，电话通信设

备，服装，针织品，鞋，帽，皮革制品，旅游用品，文化用品，塑

料原料及制品，日用百货，电子产品，钟表，玻璃制品，纸及纸制

品，照像器材，化妆品，化工原料（危险化学品除外），工艺美术

品（象牙、犀角及其制品除外）。 

关联关系 非关联方 

主要股东持股情

况和实际控制人 

周奇鹏（90%），周志锴（10%）。 

实际控制人：周奇鹏 

是否为失信被执

行人 
否 

三、投资标的基本情况 

1、增资标的：汕头恒鹏新能源有限公司（成立于 2020 年 12 月

25 日，注册资本 100 万元，其中本公司持股 75%，汕头市鑫鹏投资有

限公司持股 25%，均未实缴出资。相关情况已于 2021 年 4 月 2 日披

露于公司 2020 年度报告）。具体情况如下： 

标的名称  汕头恒鹏新能源有限公司 

增资方式  以自有现金 

注册资本  增资前：100万元；增资后：43,400万元 

公司类型  有限责任公司 

注册地  汕头市潮南区和惠路段陇田镇东波居委中桥边  

股权结构  
本公司持股75%，汕头市鑫鹏投资有限公司持股25%。增

资前后股权结构未变。 

经营范围  

发电、输电、供电业务；太阳能发电技术服务；水产养殖；

水产品批发；水产品零售；食用农产品批发；食用农产品

零售；农业科学研究和试验发展；旅游业务；农作物栽培

服务；中草药种植。 

经营情况  项目前期工作 

https://www.tianyancha.com/human/1854612884-c3334504725
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最近一年又一期的主要财务

指标（资产总额、负债总额、

净资产、营业收入和净利润）  

无 

    2、建设项目 

（1）项目地点：广东省汕头市潮南区陇田镇、井都镇南中围。 

（2）拟建规模：本项目规划总装机容量 400MW，根据项目可行

性研究报告，本工程总工期为 12 个月，本项目静态投资 173574.74 万

元人民币，动态总投资 176744.76 万元，总投资 177944.98 万元，单

位千瓦静态投资 4338.55 元/kW，单位千瓦动态投资 4417.79 元/kW。

该项目静态投资的 25%为汕头恒鹏新能源有限公司资本金，其余通过

银行贷款或其他融资方式解决。由汕头恒鹏新能源有限公司负责该项

目的建设与运营。 

四、对外投资合同的主要内容 

本次投资尚未签署正式合作协议，公司经营班子将根据公司第九

届董事会第五次会议授权办理此次投资的相关工作。 

五、对外投资的目的、存在的风险和对上市公司的影响 

（一）对外投资目的 

顺应国家优化电源结构、发展新能源和可再生能源的政策导向，

贯彻落实公司“立足主业、创新发展、科学发展”的战略，抢抓拓展

新能源产业的发展机遇，加快推进转型升级发展，大力拓展新能源发

电业务，培育新的利润增长点，实现长远可持续发展。  

（二）存在风险 

1、审批风险：项目建设需要相关有权部门审批，是否获得批准
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存在不确定性。此外，本项目由多方参与，需各方履行内部决策程序。 

2、资金风险：项目建设的所需建设资金量大，如果建设资金不

能及时到位，会影响建设进度，将对项目的建设产生影响。 

3、建设风险：主要是项目是否存在建设施工周期过长导致不能

如期完成的风险，是否存在在施工过程中为了追赶进度，影响项目施

工质量，降低工程建设安全措施的风险。 

4、经营风险：在项目公司的经营发展过程中，电力消纳、电价

及其他政府宏观经济政策的变化而导致的风险，这种风险可能引起增

加成本、降低收益的后果。 

5、自然风险：本项目位于沿海滩涂，存在防洪、台风、腐蚀方

面的风险。 

6、协调风险:主要包括与当地政府、社区等外部相关方的关系衔

接及租地协调出现障碍的风险，如项目最终租地面积少于计划租地面

积，则根据实际租地面积相应调整项目建设规模，原则上建设规模不

低于台山海宴光伏项目一期 200MW 装机规模。 

7、并网政策风险：按当前光伏政策，本项目暂未纳入 2021 年度

保障性并网范围，如加快后续建设进度，存在增补纳入的可能性。如

今年内开工建设，则可优先纳入 2022 年保障性并网范围，因此大概

率能实现保障性并网。如最终未能实现保障性并网，则应通过竞争性

配置实现市场化并网，预计需增配储能装置，预计建设成本将增加约

0.15 元/瓦，预计项目投资财务内部收益率将从 7.94%下降为 7.55%。 

（三）对公司的影响 
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公司主业为电力、热力生产和供应，目前主要是燃煤机组。在国

家严格控制燃煤发电机组、大力发展清洁新能源的背景下，公司投资

建设潮南陇田 400MW 渔光互补光伏发电项目是紧抓新能源发展机

遇、做大做强主业、促进公司持续发展的重大举措。本项目具有一定

的投资价值，有利于公司培育新的利润增长点。根据可行性研究报告，

按电价 0.4529 元/kWh 测算，投资回收期（所得税后）为 10.98 年，

项目投资财务内部收益率（所得税前、所得税后）分别为 9.11%、7.94%，

资本金财务内部收益率为 12.23%（以上数据为初步预测，具体以实

际情况为准）。 

六、备查文件 

本公司第九届董事会第五次会议决议。 

广州恒运企业集团股份有限公司董事会 

                              2021 年 7 月 21 日      


