
财通证券股份有限公司 

关于浙江亿田智能厨电股份有限公司 

终止部分募投项目的核查意见 

 

财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”或“保荐机构”）作为浙江

亿田智能厨电股份有限公司（以下简称“亿田智能”或“公司”）首次公开发行

股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深

圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》《深圳证券交易所上市

公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《上市公司监管指引

第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关法

律、法规和规范性文件的规定，对亿田智能终止部分募投项目事项进行了核查，

具体核查情况如下： 

一、变更募集资金投资项目的概述 

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江亿田智能厨电股份有限公司首次

公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2397 号）同意注册，公司首次公

开发行人民币普通股（A 股）2,666.67 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行

价格为人民币 24.35 元，募集资金总额为人民币 64,933.41 万元，扣除发行费用

后，实际募集资金净额为人民币 59,495.81 万元。立信会计师事务所（特殊普通

合伙）对该募集资金到账情况进行了审验确认，并于 2020 年 11 月 16 日出具了

（信会计师报字[2020]第 ZF10992 号）《验资报告》。公司已将上述募集资金存放

于募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资

金三方监管协议》。 

由于公司首次公开发行实际募集资金净额 59,495.81 万元少于拟投入的募集

资金金额 78,271.10 万元，为保障募集资金投资项目的顺利实施，提高募集资金

的使用效率，结合公司实际情况并经公司第二届董事会第三次会议审议通过，对

部分募集资金投资项目投资金额进行调整，具体情况如下： 



单位：万元 

序号 项目名称 总投资额 
调整前拟投入

募集资金金额 

调整后募集资

金配置金额 

1 环保集成灶产业园项目 56,768.00 56,768.00 47,495.81 

2 研发中心及信息化建设项目 9,503.10 9,503.10 - 

3 补充流动资金项目 12,000.00 12,000.00 12,000.00 

合计 78,271.10 78,271.10 59,495.81 

公司调整募集资金配置金额后，本次拟终止“研发中心及信息化建设项目”

已无对应的募集资金投资金额，亦未开立募集资金专项账户。 

本次募集资金用途的变更不构成关联交易。 

二、终止部分募投项目的情况 

（一）原募投项目计划投资情况 

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》的募集资金使用

计划，研发中心及信息化建设项目（以下简称“本项目”）原计划投资 9,503.10

万元，其中设备购置费用 9,219.10 万元，占计划投资总额的 97.01%；安装费用

184.00万元，占计划投资总额的1.94%；预备费100万元，占计划投资总额的1.05%。 

1、项目概况 

本项目公司拟投资 9,503.10 万元用于研发中心及信息化系统建设，实施地点

位于浙江省嵊州市经济开发区。项目建成后，公司技术研发实力和科技成果转化

能力将进一步增强，信息化管理水平也将得到提升。 

2、项目投资概算 

本项目预计总投资 9,503.10 万元，全部为建设投资费用，其具体构成如下表

所示： 

单位：万元 

项  目 金额 比例 

一、工程费用 9,403.10 98.95% 

其中：（一）设备购置费用 9,219.10 97.01% 

      （二）安装费 184.00 1.94% 

二、预备费 100.00 1.05% 



合  计 9,503.01 100.00% 

其中，研发设备购置费用 3,645.00 万元，具体明细如下： 

单位：台/套、万元 

序号 设备名称 规格/型号 数量 单价 总额 

1 3m 法全电波暗室 10m*7m*6m 1 540.00 540.00 

2 传导辐射测试系统 整套方案 1 110.00 110.00 

3 传导测试屏蔽室 5m*4m*3m 1 100.00 100.00 

4 测功机（系列） Magtrol 1 90.00 90.00 

5 示波器 MSOX4154A 2 10.50 21.00 

6 组合式抗扰度测试仪 CCS 600 1 6.00 6.00 

7 电快速瞬变脉冲群模拟器 EFT 500 1 6.00 6.00 

8 雷击浪涌模拟器 CWS 600 1 6.00 6.00 

9 静电放电发生器 EDS 16H 1 5.00 5.00 

10 
耦合去耦网络（CDN）和电

磁钳 
CNI508N2 1 4.00 4.00 

11 
电压暂降和适时中断抗扰

度测试仪 
/ 1 20.00 20.00 

12 谐波电流测试仪 / 1 20.00 20.00 

13 显微镜 IX83 1 63.00 63.00 

14 灼热丝试验机 T4-01 1 20.00 20.00 

15 垂直燃烧试验机 T4-33 1 20.00 20.00 

16 漏电起痕试验机 T4-12 1 18.00 18.00 

17 紫外老化箱 QUV/spray 1 17.00 17.00 

18 万能拉伸试验机 CMT5505 1 16.00 16.00 

19 针焰试验机 T4-31 1 15.00 15.00 

20 色差分析仪便携式 CM-700D 1 10.00 10.00 

21 红外光谱仪 IS5 1 50.00 50.00 

22 数显动态扭矩测试仪 1-500NM 1 1.50 1.50 

23 扭力计（3 规格） 艾固 1 1.50 1.50 

24 百格试验套装 ZCC2087 1 0.80 0.80 

25 RCA 纸带摩擦试验机 MY-NM-ZD 1 0.60 0.60 

26 铅笔摩擦试验机 LX-1136 1 0.60 0.60 

27 拉扭试验机 定制 1 1.50 1.50 

28 红外热像仪 TESTO 885-2 1 30.00 30.00 



序号 设备名称 规格/型号 数量 单价 总额 

29 色差分析仪台式 CM-3700A 1 25.00 25.00 

30 金属成分分析仪 PDA8000 1 110.00 110.00 

31 水质检验色谱质谱分析仪 
GCMS-QP20

10 SE 
1 75.00 75.00 

32 RoHS 分析仪 EDX-7000 1 60.00 60.00 

33 热重分析仪 TG209F3 1 50.00 50.00 

34 差示扫描量热仪 DSC200F3 1 50.00 50.00 

35 洛氏硬度检测仪 HV-1000S 1 3.50 3.50 

36 扫频振动测试台 定制 1 35.00 35.00 

37 大型跌落试验机 定制 1 13.00 13.00 

38 防尘试验箱 SC-010 1 12.00 12.00 

39 包装运输振动测试台 HD-521-1 1 9.00 9.00 

40 斜面冲击试验机 定制 1 20.00 20.00 

41 包装承压试验机 定制 1 20.00 20.00 

42 安规试验台面及配电 定制 1 10.00 10.00 

43 电参数测量仪 WT310 4 1.50 6.00 

44 绝缘耐压仪 TOS9201 1 6.00 6.00 

45 泄漏电流测试仪 TOS3200 1 3.00 3.00 

46 安规试验指 定制 1 3.00 3.00 

47 待机功耗测试仪 WT3000 1 30.00 30.00 

48 毫欧标 IM3533 1 2.00 2.00 

49 变频交流电源 AFC-20 2 12.50 25.00 

50 稳压电源 APS-30 1 20.00 20.00 

51 小容量变频交流电源 WY12010 4 2.00 8.00 

52 直流电源 E3634A 4 1.375 5.50 

53 直流电子负载 PLZ153WH 2 2.00 4.00 

54 交流电子负载 PLZ164W 2 2.00 4.00 

55 
步入式高低温(湿热）试验

室 
EBF 1 160.00 160.00 

56 高低温（湿热）试验箱 GPL-4 2 25.00 50.00 

57 
大型提篮式冷热冲击试验

箱 
TSD-100 1 50.00 50.00 

58 淋雨试验室（IPX123456） 定制 1 35.00 35.00 



序号 设备名称 规格/型号 数量 单价 总额 

59 盐雾试验箱 
KTM-SST20

00 
2 14.50 29.00 

60 可调温模拟厨房 定制 1 20.00 20.00 

61 高温试验箱 memmert 2 17.50 35.00 

62 超高温试验箱 EBF 2 4.00 8.00 

63 照度计 CL-500A 1 5.00 5.00 

64 光泽度计 
MULTI 

GLOSS 268A 
1 4.00 4.00 

65 温湿度监控仪 DR-210C 15 0.17 2.50 

66 3D 打印机 SLM 280HL 1 250.00 250.00 

67 洗碗机整机可靠性试验线 定制 15 5.00 75.00 

68 高清摄像机 AK-HC2500 1 70.00 70.00 

69 三坐标 
CONTUR 

AG2 
1 80.00 80.00 

70 室内空气净化系统 定制 1 30.00 30.00 

71 防火墙 定制 1 10.00 10.00 

72 油脂分离度测试装置 定制 1 20.00 20.00 

73 气味降低度房间 定制 1 20.00 20.00 

74 稳定性试验台 定制 1 1.00 1.00 

75 推拉力计 RX-S-200 2 1.25 2.50 

76 标准气配气系统 定制 1 120.00 120.00 

77 烟气分析仪 德图 350 1 10.00 10.00 

78 西门子烟气连续检测系统 定制 1 70.00 70.00 

79 湿式气体流量计 W-NK-5A 1 2.00 2.00 

80 湿式气体流量计 W-NK-10A 1 2.50 2.50 

81 燃气阀门耐久性试验装置 定制 1 20.00 20.00 

82 
点火控制装置耐久性试验

装置 
定制 1 20.00 20.00 

83 
熄火保护装置耐久性试验

装置 
定制 1 20.00 20.00 

84 电磁阀耐久性试验装置 定制 1 20.00 20.00 

85 气相色谱仪 SP-3420 2 15.00 30.00 

86 小型电机寿命测试工装 定制 20 1.00 20.00 

87 
六轴机械人寿命测试平台

及测试线规划 
IRB 1410 5 88.00 440.00 



序号 设备名称 规格/型号 数量 单价 总额 

88 水泵寿命试验工装 定制 1 15.00 15.00 

89 小型风扇寿命测试工位 定制 20 0.10 2.00 

90 电机自动测试系统 DPA-9 1 5.00 5.00 

91 多路数据采集仪 34972 4 4.50 18.00 

92 温度测试角 自制 3 2.00 6.00 

93 半消声室 定制 1 50.00 50.00 

94 多通道噪声分析仪 定制 1 15.00 15.00 

合  计 188 - 3,645.00 

信息化设备购置费用 5,574.10 万元，具体明细如下： 

单位：台/套、万元 

序号 设备名称 规格/型号 数量 单价 总额 

1 精密机房空调 海信 1 15.00 15.00 

2 Ups 不间断电源 山特 64 0.31 20.00 

3 
核心万兆光交换机（数据交

换层） 
华三 2 15.00 30.00 

4 
核心万兆光交换交机（网络

会聚层） 
华三 2 10.00 20.00 

5 
网络接入认证、入侵检测与

审计、负载均衡、防火墙 
华三 1 100.00 100.00 

6 智能机柜 华三 3 10.00 30.00 

7 园区智能网络可管理系统 华三 1 100.00 100.00 

8 厂区光纤网络 其它 1 30.00 30.00 

9 厂区与办公无线工业 AP 华三 1 20.00 20.00 

10 办公与厂房子二级交换机 华三 30 0.35 10.50 

11 
数据中心独立存储双机冗

余 
华三 2 50.00 100.00 

12 异地容灾备份双机冗余 华三 1 60.00 60.00 

13 
ERP 应用服务器升级（双机

冗余） 
IBM 2 15.00 30.00 

14 
ERP 数据库服务器升级（双

机冗余） 
IBM 2 25.00 50.00 

15 
MES 应用服务器升级（双

机冗余） 
IBM 2 15.00 30.00 

16 
MES 数据库服务器升级（双

机冗余） 
IBM 2 25.00 50.00 



序号 设备名称 规格/型号 数量 单价 总额 

17 
WMS 应用服务器（双机冗

余） 
IBM 2 15.00 30.00 

18 
WMS 数据库服务器（双机

冗余） 
IBM 2 20.00 40.00 

19 
企业私有云（技术、财务、

生产、市场） 
华三 1 150.00 150.00 

20 
车间作业平台机（SOP）系

统 
上海锱云 1 120.00 120.00 

21 产品追溯系统 上海锱云 1 120.00 120.00 

22 厂内物流无线定位系统 上海锱云 1 150.00 150.00 

23 设备互联系统 上海锱云 1 200.00 200.00 

24 车间、仓库看板 海信 30 0.50 15.00 

25 智能仓储（立体库）系统 海尔 1 300.00 300.00 

26 生产数字指挥中心 海信 1 20.00 20.00 

27 行业设计软件 PROe（三维） 45 7.00 315.00 

28 设计分析软件 
ANSYS 

FLUENT 
3 25.00 75.00 

29 设计分析软件 
ANSYS 

Mechanical 
3 25.00 75.00 

30 平面设计软件 Photoshop  10 2.00 20.00 

31 平面设计软件 CreoDraw 10 5.00 50.00 

32 办公软件 office2018 120 0.28 33.60 

33 桌面虚拟化软件 CIRTIX 1 20.00 20.00 

34 服务器操作系统 
Microsoft 

SERVER 
10 3.00 30.00 

35 办公电脑操作系统 Windows10 60 0.35 21.00 

36 数据库 
Microsoft 

SQL 企业版 
8 18.00 144.00 

37 ERP SAP 1 800.00 800.00 

38 质量管理系统 SAP 1 120.00 120.00 

39 供应链协同平台 SAP 1 120.00 120.00 

40 PLM 达索 1 600.00 600.00 

41 APS 
日本 Asprova 

APS 
1 150.00 150.00 

42 MES 上海锱云 1 200.00 200.00 

43 报表与智能分析 BI 
奥威

Power-BI 
1 150.00 150.00 



序号 设备名称 规格/型号 数量 单价 总额 

44 CRM 升级 赛捷 1 120.00 120.00 

45 OA 升级 泛微 1 100.00 100.00 

46 HR 升级 东软 1 120.00 120.00 

47 招投标平台 定制 1 40.00 40.00 

48 知识管理 蓝凌软件 1 60.00 60.00 

49 企业微信集成应用 定制 1 50.00 50.00 

50 
橱柜定制订单设计制造系

统 
三维家 1 120.00 120.00 

51 会议系统 华为 1 150.00 150.00 

52 实验室管理系统 定制 1 50.00 50.00 

合  计 444 - 5,574.10 

3、项目的组织和实施 

本项目建设期为 2 年，具体实施进度安排如下： 

项目阶段 
T1 T2 

1 2 3 4 1 2 3 4 

1 设备询价与采购         

2 设备安装调试         

3 试运行         

4 竣工投入使用         

4、环境保护 

本项目不涉及产品生产，对周围环境不会造成重大污染。项目已取得嵊环备

[2019]12 号环评批复。本项目环境保护投资 10.00 万元。 

5、项目土地情况 

本项目拟在公司现有厂区实施，不新增用地和新建厂房，公司已经合法取得

相关土地使用权，不动产权证号为浙（2018）嵊州市不动产权第 0001521 号，土

地用途为工业用地。 

6、项目经济效益分析 

本项目为非生产项目，虽不直接产生经济效益，但通过本项目的实施，能够



进一步增强公司的自主创新能力，提升产品研发效率，同时通过完善信息收集和

处理能力，大幅提高公司的决策管理效率，为公司业务扩张提供强有力的技术和

信息支撑。 

（二）原募投项目实际投资及进展情况 

公司首次公开发行募集资金到位后，原募投项目募集资金存放于募集资金专

项账户。公司结合实际情况并经第二届董事会第三次会议审议通过，对部分募集

资金投资项目投资金额进行调整。公司调整募集资金配置金额后，本项目已无对

应的募集资金投资金额，亦未开立募集资金专项账户。公司后续评估了宏观经济

和市场需求的变化，未对本项目进行投入。 

截至 2021 年 12 月 31 日，研发中心及信息化建设项目已累计使用 0 元。 

（三）拟终止部分募投项目原因 

原募投项目“研发中心及信息化建设项目”系公司结合当时市场环境、行业

发展趋势及公司实际情况等因素制定。随着外部市场环境快速变化，公司业务战

略相应调整，合理利用行业有关单位资源开展技术咨询合作，并不断优化公司固

定资产投资，为避免造成不必要的资源浪费和设备闲置，结合公司自身生产经营

管理和战略发展规划的实际情况，拟终止募投项目“研发中心及信息化建设项目”

的实施。 

（四）拟终止该募投项目对公司生产经营产生的影响 

公司拟终止募投项目“研发中心及信息化建设项目”的实施是根据目前公司

的实际经营情况作出的决定，目的是为了更好的维护公司和广大投资者的利益，

符合公司的长远发展及规划，不会对公司生产经营产生实质性的影响，不存在损

害股东利益的情形。 

三、履行的审议程序和相关意见 

（一）董事会审议情况 

公司于 2022 年 4 月 17 日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关

于终止部分募投项目的议案》。结合当前经济形势及公司自身生产经营实际情况，



为切实维护股东利益，公司董事会同意终止募投项目“研发中心及信息化建设项

目”。 

（二）监事会审议情况 

公司于 2022 年 4 月 17 日召开第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于

终止部分募投项目的议案》。监事会认为：公司拟终止募投项目“研发中心及信

息化建设项目”是基于结合当前经济形势及公司自身生产经营实际情况，不存在

变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利

益的情形；本次终止部分募投项目有利于控制项目风险，提高资金使用效率，符

合公司发展战略。监事会同意终止募投项目“研发中心及信息化建设项目”。 

（三）独立董事意见 

独立董事认为：经审核，公司结合当前经济形势及公司自身生产经营实际情

况终止募投项目“研发中心及信息化建设项目”，不存在变相改变募集资金投向，

也不存在损害公司及其他全体股东特别是中小股东利益的情况。该事项履行了必

要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所

上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等相

关法律、法规和规范性文件的规定。独立董事一致同意终止募投项目“研发中心

及信息化建设项目”，并同意将该事项提交公司 2021 年年度股东大会审议。 

四、保荐机构核查意见 

经核查，保荐机构认为：亿田智能终止募投项目研发中心及信息化建设的事

项履行了必要的程序，符合深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板股票上市规

则（2020 年 12 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创

业板上市公司规范运作》等有关法律、法规及其他规范性文件的规定；终止研发

中心及信息化建设项目是科学合理的，能充分维护全体股东特别是中小股东的利

益，有利于合理、有效地使用募集资金。保荐机构对公司终止研发中心及信息化

建设项目事项无异议。 

（以下无正文） 



（本页无正文，为《财通证券股份有限公司关于浙江亿田智能厨电股份有限

公司终止部分募投项目的核查意见》之签章页） 

 

 

 

保荐代表人：                                                  

                     戚淑亮                       李中流 

 

 

 

 

财通证券股份有限公司 

    2022 年 4 月 17 日 


