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证券代码：003002         证券简称：壶化股份         公告编号：2022-058 

 

山西壶化集团股份有限公司 

关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。 

一、募集资金基本情况 

（一） 募集资金金额及到位时间 

根据中国证监会“证监许可[2020]1966号”文《中国证券监督管理委员会关于核准山

西壶化集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》，山西壶化集团股份有限公司（以下

简称“本公司”）首次公开发行不超过5,000万股人民币普通股股票（A股），每股面值1

元，发行价格人民币8.22元，募集资金合计411,000,000.00元，扣除发行费用人民币

70,400,964.78（不含税）后，实际募集资金净额为人民币340,599,035.22元。上述资金

已于2020年9月14日全部到位，并业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2020年9

月14日“XYZH/2020BJGX0807”号报告审验。 

（二） 募集资金以前年度使用金额 

2020 年 9 月 14 日 

余额 
利息收入 

2020 年度募集资金使用 
2020 年 12 月 31 日 

余额 置换前期自筹 

资金投入 
本期支出 手续费 

368,000,000.00 361,654.36 44,180,316.31 36,142,219.46 1,186.17 288,037,932.42 

注：2020年度支出36,142,219.46元中包含支付的中介机构费用18,108,820.80元。 

2020 年 12 月 31 日 

余额 
利息收入 

2021 年度募集资金使用 
2021 年 12 月 31 日 

余额 置换前期自筹 

资金投入 
本期支出 手续费 

288,037,932.42 6,307,159.77  58,704,921.76 1,948.36 235,638,222.07 

注：2021年度支出58,704,921.76元中包含支付的中介机构费用503,936.47元。 

（三） 募集资金本年度使用金额及年末余额 

2021 年 12 月 31 日 

余额 
利息收入 

2021 年度募集资金使用 
2022 年 6 月 30 日 

余额 置换前期自筹 

资金投入 
本期支出 手续费 

235,638,222.07 2020845.84  5,540,822.36 834.6 232,117,410.95 
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二、募集资金管理情况 

（一） 募集资金的管理情况 

为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，切实保护投资者的利益，根据《公

司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理

办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、

《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修

订）》等法律、法规和规范性文件的有关规定，本公司制定了《募集资金管理制度》。 

根据《募集资金管理制度》规定，本公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，并

严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。2020

年10月，本公司分别与保荐机构国都证券股份有限公司以及中国建设银行股份有限公司长

治南街支行、招商银行股份有限公司太原分行、交通银行股份有限公司长治分行签署了《募

集资金三方监管协议》。三方监管协议的内容参照深圳证券交易所范本拟订，无重大差异。

按照协议的约定，本公司在上述商业银行开设了募集资金专用账户（简称“专户”），集

中存放首次公开发行募集资金，若以存单方式存放的募集资金，存单到期后将及时转入规

定的募集资金专户进行管理或者以存单方式续存。 

（二）募集资金专户存储情况 

截至2022年6月30日，募集资金具体存放情况如下： 

单位：人民币元 

开户银行 银行账号 
存款 

形式 

余额 

募集资金 利息收入 合计 

中国建设银行股

份有限公司长治

南街支行 

140501645308

00000326 
活期 34,916,663.19 878,925.87 35,795,589.06 

招商银行股份有

限公司太原分行 

351904428910

101 
活期 139,478,300.00 5,400,972.25 144,879,272.25 

交通银行股份有

限公司长治分行 

143143789013

000059459 
活期 4,9840,000.00 1,602,549.64 51,442,549.64 

合计 — — 224,234,963.19 7,882,447.76 232,117,410.95 
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三、本年度募集资金实际使用情况 

单位：人民币万元 

募集资金总额 34,059.90 本年度投入募集资金总额 473.49 

报告期内变更用途的募集资金总额 7,716.85 

已累计投入募集资金总额 11636.41 累计变更用途的募集资金总额 7,716.85 

累计变更用途的募集资金总额比例 22.66% 

承诺投资项目和超募资金投向 

是否已变更

项目（含部

分变更） 

募集资金承

诺投资总额 

调整后投资 

总额（1） 

本年度投入

金额 

截至期末累

计投入金额

(2) 

截至期末投资

进度（%）(3)

＝(2)/(1) 

项目达到预

定可使用状

态日期 

本年度

实现的

效益 

是否达到

预计效益 

项目可行性

是否发生重

大变化 

承诺投资项目           

1.爆破工程一体化服务项目 否 13,947.83      2023.12 不适用 不适用 否 

2.工程技术研究中心建设项目 已终止 4,984.00      已终止 不适用 不适用 是 

3.膨化硝铵炸药生产线扩能技

改项目 
否 3,152.72     2,487.40  78.90  已结项 不适用 未达到 否 

4.胶状乳化炸药生产线技术改

造项目 
否 695.35    601.86  86.55  已结项 

不适用，本项目效益

为提高自动化以及

安全性 

否 

5.粉状乳化炸药生产线智能化、

信息化扩能改造和 14,000 吨/年

现场混装多孔粒状铵油炸药生产

系统改造项目 

已终止 3,280.00    547.15  16.68  已终止 不适用 不适用 是 

6.补充营运资金项目 否 8,000.00   473.49  8000  100  不适用 不适用 不适用 否 

承诺投资项目小计 ― 34,059.90  473.49  11,636.41  ―     

超募资金投向           

超募资金投向小计           
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合计 ― 34,059.90  473.49  11,636.41  ―     

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 

1、爆破工程一体化服务项目延期原因： 

此项目实施主体为山西壶化集团爆破有限公司，项目选址壶关县晋庄镇北掌村石灰岩矿点实施爆破工

程一体化服务，该项目计划应于 2022 年 9 月 22 日建设完成，目前尚未投入建设。项目矿点于 2013

年由山西省国土厅批复，列入长治市矿产资源总体规划和矿业权方案。目前，该矿点经壶关县自然资

源、应急、环保、林业、水利、电力等部门和晋庄镇政府、北掌村委确认审核，经壶关县政府常务会

研究，同意将该矿点列入出让计划。并请示长治市政府将“壶关县晋庄镇北掌村建筑石料用灰岩采矿

权”列入“长治市矿业权公开出让计划”。因国家实施《打赢蓝天保卫战三年行动计划》，项目批复

至今未完成，导致项目进度延期。 

2、膨化硝铵炸药生产线扩能技改项目未达到预计收益的原因： 

主要原材料硝铵采购价格较以前年度大幅上涨，导致未达到预计收益。 

项目可行性发生重大变化的情况说明 

1、工程技术研究中心建设项目终止原因： 

(1)根据工信部《关于推进民爆行业高质量发展的意见》及 2021 年 3 月工业和信息化部安全生产司《民

用爆炸物品行业“十四五”发展规划（征求意见稿）》要求，到 2022 年，将全面淘汰普通工业雷管，

全力推广使用数码电子雷管，《民用爆炸物品行业“十四五”发展规划（征求意见稿)》对产品品种

结构做出重大调整，数码电子雷管将取代普通电雷管、导爆管雷管等传统产品。基于上述原因对应的

高强度高精度导爆管雷管自动装配生产线和高精度延期药研发及自动化生产设备的研究，对公司技术

发展影响不大，不再需要对其深入研究和加大投入。 

(2）利用原有建筑资源，合理配备研发条件。因《民爆行业高质量发展意见》的全面推行实施,公司

按照政策对工业雷管产能进行了调整,空闲出部分生产工房，该等工房原设计均为抗爆间室设计，本

质安全性好，生产设备齐全，经过技术改造后可完全满足起爆药自动化生产线和军民融合产品的研发

需求，做到充分利用资源、节省投资、满足科研需求的目的。 

2、粉状乳化炸药生产线智能化、信息化扩能改造和 14,000 吨/年现场混装多孔粒状铵油炸药生产系

统改造项目。此项目实施主体为阳城县诺威化工有限责任公司（以下简称阳城诺威），终止此项目的

原因为市场环境的变动。具体原因如下： 

(1）阳城诺威于 2017 年对阳城周边市场调研时，当地政府有意向新建年产 12 万方大型采石场，完全

适用于现场混装爆破作业，炸药年用量预估计在 6,500 吨左右。此采石场项目后因国家环境保护部于

2018 年发布的《关于京津冀大气污染传输通道城市执行大气污染物特别排放限值的公告》将晋城市

纳入“2+26”城市大气污染重点监管范围，迟迟未得到审批。 

(2）当地政府原计划投资约 20 亿元，建设年产 800 万吨露天煤矿开采项目，预计年可用 7,500 吨现

场混装炸药,该露天煤炭开采项目后因土地权属和环境污染治理等诸多原因，未得到审批。 
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超募资金的金额、用途及使用进展情况 无超募资金 

募集资金投资项目实施地点变更情况 无 

募集资金投资项目实施方式调整情况 无 

募集资金投资项目先期投入及置换情况 

本公司以自筹资金预先投入募投项目 3,539.21 万元，以自筹资金预先支付发行费用 878.82 万元，该

预先投入和支付资金业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审核（XYZH/2020BJGX0821），经

本公司第三届董事会第十一次会议通过，于 2020 年 10 月 22 日公告。 

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无 

项目实施出现募集资金结余的金额及原因 

截至 2022 年 6 月 30 日已结项的募集资金项目中，膨化硝铵炸药生产线扩能技改项目存在募集资金结

余 6,653,240.69 元。胶状乳化炸药生产线技术改造项目存在募集资金结余 934,890.77 元。存在募集

资金结余系本公司在项目实施期间，通过优化工艺、生产线维修重复利用，在保证项目质量的前提下，

坚持安全、节约的原则，加强项目建设各个环节费用的控制和管理，降低了项目总支出。 

尚未使用的募集资金用途及去向 
截至 2022 年 6 月 30 日尚未使用的募集资金 232,117,410.95 元，其中 8,600 万元用于结构性存款理

财，其余存放于募集资金专户中。 

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无 
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四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 

2021年9月22日，本公司召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十五次

会议，审议同意终止“粉状乳化炸药生产线智能化、信息化扩能改造和14,000吨/年现场

混装多孔粒状铵油炸药生产系统改造项目”和“工程技术研究中心建设项目”，并于2021

年10月13日经本公司2021年第三次临时股东大会表决通过。相关募集资金投资项目终止

后，本公司将结余募集资金继续留存于专户，进行现金管理，并尽快、科学地选择新的投

资项目。如本公司后续拟对该等募集资金的使用作出其他安排，将依法履行相应的审议及

披露义务。 

五、募集资金使用及披露中存在的问题 

本公司按照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用

的监管要求》（证监会公告【2012】44号）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳

证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》、公司《募集资金管理制度》等规定

使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集

资金的情形。 

 

 

 

山西壶化集团股份有限公司董事会 

 

二○二二年八月二十五日 


