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火星人厨具股份有限公司 

2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 

 

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。 

 

一、募集资金基本情况 

（一）首次公开发行股票 

经中国证券监督管理委员会《关于同意火星人厨具股份有限公司首次公开发

行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3153 号）同意注册，火星人厨具股份有

限公司（以下简称“公司”或“本公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）股

票 4,050.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 14.07 元，募集资金

总额为人民币 56,983.50 万元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币

48,809.95 万元。上述募集资金已于 2020 年 12 月 28 日划至公司指定账户，由

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对资金到位情况进行了审验，并于 2020 年

12 月 28 日出具了“天健验〔2020〕661 号”《验资报告》。 

（二）向不特定对象发行可转换公司债券 

经中国证券监督管理委员会《关于同意火星人厨具股份有限公司向不特定对

象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1465 号）同意注册，公

司向不特定对象发行可转换公司债券 5,289,990 张，每张面值为人民币 100 元，

募集资金总额为人民币 528,999,000.00 元，扣除与发行可转换公司债券直接相

关费用10,246,255.72元（不含税），实际募集资金净额为人民币518,752,744.28

元。上述募集资金已于 2022 年 8 月 11 日划至公司指定账户，由天健会计师事务

所（特殊普通合伙）对资金到位情况进行了审验，并于 2022 年 8 月 11 日出具了



“天健验〔2022〕407 号”《验证报告》。 

二、募集资金使用及余额情况 

（一）首次公开发行股票 

截至 2023 年 6 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下： 

项目 金额（万元） 

募集资金总额 56,983.50 

减：发行费用 8,173.55 

    其中：已支付及已置换的发行费用 8,173.55 

募集资金净额 48,809.95  

减：累计投入募投项目 44,664.54 

    其中：报告期内投入募投项目 1,095.23 

减：进行现金管理的尚未到期金额 4,000.00 

加：利息收入扣除手续费净额 791.37 

    其中：报告期内利息收入扣除手续费净额 69.18 

截至 2023 年 6 月 30 日募集资金专户余额 936.78 

注：若出现合计数尾数与下表募集资金专户存储情况不一致，均为四舍五入原因造成。 

（二）向不特定对象发行可转换公司债券 

截至 2023 年 6 月 30 日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使

用情况如下： 

项目 金额（万元） 

募集资金总额 52,899.90 

减：发行费用 1,024.63 

    其中：已支付及已置换的发行费用 317.08 

募集资金净额 51,875.27   

减：累计投入募投项目 17,521.16 

    其中：报告期内投入募投项目 9,459.70 

减：进行现金管理的尚未到期金额 20,000.00 

加：利息收入扣除手续费净额 774.09 

    其中：报告期内利息收入扣除手续费净额 552.51 



截至 2023 年 6 月 30 日募集资金专户余额 15,128.20 

注：若出现合计数尾数与下表募集资金专户存储情况不一致，均为四舍五入原因造成。 

三、募集资金存放和管理情况 

(一)募集资金的管理情况 

公司已按照《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管

指引第 2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市

公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求制定了《募集资金管理

制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管

理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。根据《募集资金管理制度》

要求，公司董事会批准开设了银行专项账户，仅用于公司募集资金的存储和使用，

不用作其他用途。 

2020 年 12 月 18 日，公司及中信建投证券股份有限公司分别与中国农业银

行股份有限公司海宁尖山支行、浙江海宁农村商业银行股份有限公司马桥支行、

中国工商银行股份有限公司海宁袁花支行签订《募集资金三方监管协议》。 

2022 年 8 月 3 日，公司及中信建投证券股份有限公司与中信银行股份有限

公司嘉兴海宁支行签订《募集资金三方监管协议》。三方监管协议明确了各方的

权利和义务，与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使

用募集资金时已经严格遵照履行。 

（二）募集资金专户存储情况 

截至 2023 年 6 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金、向不特定对象发

行可转换公司债券募集资金的存储情况如下： 

户名 开户行 银行账号 募集资金用途 
募集资金专户

余额（元） 

火星人厨

具股份有

限公司 

中国农业银行股份

有限公司海宁尖山

支行 

193525010

40006232 

智能集成灶产

业园项目 
0 

火星人厨

具股份有

限公司 

浙江海宁农村商业

银行股份有限公司

马桥支行 

201000263

641940 

集成灶生产线

升级扩产项目 
1,547.62 

火星人厨

具股份有

限公司 

中国工商银行股份

有限公司海宁袁花

支行 

120408582

900004792

9 

研发中心及信

息化建设技改

项目 

9,366,363.71 



火星人厨

具股份有

限公司 

中信银行股份有限

公司嘉兴海宁支行 

811080101

260249863

7 

智能厨电生产

基地建设项目 

151,281,986.

61 

合计 - - - 
160,649,897.

94 

 

三、报告期内募集资金的实际使用情况 

截至 2023 年 6 月 30 日，公司使用募集资金投入募投项目情况及效益情况详

见附表 1。 

四、变更募投项目的资金使用情况 

2023 年半年度，本公司不存在变更募投项目的资金使用情况。 

五、募集资金使用及披露中存在的问题 

2023 年半年度，公司按照相关法律法规和公司《募集资金管理制度》及时、

真实、准确、完整地披露募集资金使用相关信息，不存在募集资金存放、使用、

管理及披露违规的情形。 

 

特此公告。 

火星人厨具股份有限公司董事会 

  2023 年 8 月 29 日 

 

 

附表 1：2023 年半年度募集资金使用情况对照表 

 



附表 1： 

2023 年半年度募集资金使用情况对照表 

单位：万元 

募集资金总额 100,685.22 
本报告期投入募集

资金总额 
10,554.93 

报告期内变更用途的募集资金总额 0.00 
已累计投入募集资

金总额 
62,185.7 累计变更用途的募集资金总额 0.00 

累计变更用途的募集资金总额比例 0.00 

承诺投资项目和超募资金

投向 

是否已变更

项目（含部分

变更） 

募集资金承

诺投资总额 

调整后投资

总额（1） 

本报告期投

入金额 

截至期末累

计投入金额

(2) 

截至期末投资进度

（%）(3)＝(2)/(1) 

项目达到预

定可使用状

态日期 

本报告期实现

的效益 

是否达到预计

效益 

项目可行性是

否发生重大变

化 

承诺投资项目  

智能集成灶产业园项目 否 52,712.37 31,500 0 31,510.55 100.03 
2019 年 2 月

28 日 
8,884.29 是 否 

研发中心及信息化建设技

改项目 
否 11,490.47 6,500 117.20 1,898.29 29.20 

2023 年 12

月 28 日 
- 不适用 否 

集成灶生产线升级扩产项

目 
否 23,718.76 10,809.95 978.03 11,255.70 104.12 

2023 年 12

月 28 日 
1,994.26 是 否 

智能厨电生产基地建设项

目 
否 52,899.90 51,875.27 9,459.70 17,521.16 33.78 

2025 年 6 月

30 日 
- 不适用 否 

承诺投资项目小计  140,821.50 100,685.22 10,554.93 62,185.7 61.76 - 10,878.55 - - 

超募资金投向 不适用 

超募资金投向小计 - - - - - - - - - - 

合计  140,821.50 100,685.22 10,554.93 62,185.7 61.76 - 10,878.55 - - 



未达到计划进度或预计收

益的情况和原因 

1.研发中心及信息化建设技改项目属于研发技改项目，提升产品品质和运营效率，不直接产生效益，故无法单独核算效益； 

2.“集成灶生产线升级扩产项目”延期，主要是因为募投项目整体进度是根据生产销售需求逐步推进的，项目投入实施后，受宏观经济波动、市场环

境变化等影响，公司根据产品的销售情况调整了募投项目技术改造的施工进度。募投项目整体建设进度有所放缓，无法在计划的时间内完成。公司于

2023 年 4 月 22 日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司结

合目前首次公开发行股票募集资金投资项目的实际进展情况，将“集成灶生产线升级扩产项目”达到预定可使用状态日期延期至 2023 年 12 月 28 日； 

3.智能厨电生产基地建设项目尚处于建设期，尚未产生效益。 

项目可行性发生重大变化

的情况说明 
不适用 

超募资金的金额、用途及使

用进展情况 
不适用 

募集资金投资项目实施地

点变更情况 
不适用 

募集资金投资项目实施方

式调整情况 
不适用 

募集资金投资项目先期投

入及置换情况 

（一）首次公开发行股票 

公司于 2021 年 1 月 13 日召开第二届董事会 2021 年第二次临时会议和第二届监事会 2021 年第一次临时会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预

先投入募投项目和已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 31,218.92 万元和已支付发行费用的

自筹资金 541.47 万元，共计 31,760.39 万元。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和

已支付发行费用自筹资金的公告》（公告编号：2021-009）。截至 2021 年末，公司已经完成上述置换事项。 

（二）向不特定对象发行可转换公司债券 

公司于 2022 年 9 月 28 日召开第二届董事会 2022 年第五次临时会议和第二届监事会 2022 年第五次临时会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预

先投入募投项目和已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 6,901.55 万元和已支付发行费用的自

筹资金 317.08 万元，共计 7,218.63 万元。具体内容详见巨潮资讯网《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用自筹资金的公告》

（公告编号：2022-028）。截至 2022 年末，公司已经完成上述置换事项。 

用闲置募集资金暂时补充

流动资金情况 
不适用 



项目实施出现募集资金结

余的金额及原因 
不适用 

尚未使用的募集资金用途

及去向 

公司于 2022 年 12 月 21 日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议、于 2023 年 1 月 11 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通

过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 45,000.00 万元闲置募集资金进行现金管理，自股

东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于

使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-108）。 

截至 2023 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期余额为 24,000.00 万元，其余尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户

中。 

募集资金使用及披露中存

在的问题或其他情况 
无 
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