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西域旅游开发股份有限公司 

2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 

 
 

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管

理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市

公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2号——公告格

式》的相关规定，本公司就 2023 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 

一、募集资金基本情况 

（一）募集资金到位情况 

经中国证券监督管理委员会《关于核准西域旅游开发股份有限公司首次公开发行股

票的批复》（证监许可[2020]1498 号）核准，并经深圳证券交易所同意，西域旅游公

开发行人民币普通股（A股）3,875 万股，每股面值人民币 1元，每股发行价格为 7.19

元，募集资金总额为 278,612,500.00 元，扣除承销保荐费 26,075,125.00 元和其他相

关发行费 15,842,675.00 元后，实际募集资金净额 236,694,700.00 元。 

公司本次募集资金发行费用包括承销保荐费 26,075,125.00 元和其他相关发行费

用 15,842,675.00 元共计人民币 41,917,800.00 元，其中承销保荐费人民币

26,075,125.00 元已自募集资金中扣除，公司募集资金专户实际收到 252,537,375.00

元，包括其他尚未从募集资金账户划转的发行费用人民币 15,842,675.00 元。立信会计

师事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到位情况进行了审验，并由其出具“信会师报

字[2020]第 ZA15242 号”《验资报告》。 

（二）2023 年度募集资金使用及结余情况  

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用金额及年末余额具体如下： 

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。 



 

 

单位：元 

时间 募集资金专户发生情况 

募集资金净额 236,694,700.00 

减：2020年度归还银行贷款支出 67,000,000.00 

减：2020年银行手续费支出 100.00 

加：2020年度专户利息收入和理财收益 308,611.00 

加：尚未支付的其他相关发行费（注 1） 62,274.93 

截止 2020年 12月 31日专户余额（包含理财收益子账户） 170,065,485.93 

减：2021年度募投项目支出 10,091,850.00 

减：2021年银行手续费支出 507.00 

加：2021年度专户利息收入和理财收益 6,057,658.09 

截止 2021年 12月 31日专户余额（包含理财收益子账户） 166,030,787.02 

减：2022年度募投项目支出 1,719,500.00 

减：2022年度归还银行贷款支出 13,000,000.00 

减：2022年银行手续费支出 590.00 

加：2022年度专户利息收入和理财收益 3,761,044.05 

减：转入基本户（注 2） 988,793.91 

截止 2022年 12月 31日专户余额（包含理财收益子账户） 154,082,947.16 

减：2023年度募投项目支出 3,172,150.00 

减：2023年银行手续费支出 390.00 

加：基本户转入 100.00 

加：2023年度专户利息收入和理财收益 3,620,428.25 

截止 2023年 12月 31日专户余额（包含理财收益子账户） 154,530,835.41 

注1：公司募集资金专户实际收到252,537,375.00元，包括其他尚未从募集资金账户划转的发

行费用人民币15,842,675.00元，截至2022年12月31日公司共支付15,780,400.07元，尚未支付部分

为印花税多计的部分62,274.93元。 

注2：2022年公司已全部归还中国农业发展银行阜康市支行8,000.00万银行贷款，归还银行贷

款募集资金专户于2022年6月8日注销，专户剩余利息收入988,793.91元转入银行基本户。 

二、募集资金管理情况 

（一）募集资金的管理情况  

为进一步加强募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共

和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深

圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律



 

 

法规和中国证券监督管理委员会有关规范性文件，结合公司实际情况，公司制订了《募

集资金专项存储与使用管理制度》。根据上述管理制度的规定，公司对募集资金实行专

户存储。 

（二）三方监管情况 

根据《募集资金专项存储与使用管理制度》并结合经营需要，公司从 2020 年 9 月

起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，公司分别与新疆阜康农村

商业银行股份有限公司及国金证券、中国银行股份有限公司阜康市支行及国金证券签订

了《募集资金三方监管协议》。明确了各方的权利和义务，对募集资金的使用执行严格

的审批程序，以保证专款专用。 

截至 2023 年 12 月 31 日，公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，

存放和使用募集资金，报告期内三方监管协议得到切实履行。 

（三）募集资金专户存储情况  

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金专户的基本情况如下： 

单位：元 

开户银行 
账户使 

用人 
银行账号 

项目名

称 
存放金额 备注 

新疆阜康农村商业

银行股份有限公司

营业部 

公司 808010012010111805867 
归还银行

贷款 
0.00 

已 于

2022 年

6月 8日

销户 

新疆阜康农村商业

银行股份有限公司

营业部 

公司 808010012010111806088 

天池景区

灯杆山游

客服务项

目 

62,248,546.29  

新疆阜康农村商业

银行股份有限公司

营业部 

公司 808010012010111805483 

天山天池

景区区间

车改造项

目 

6,636,550.30  

新疆阜康农村商业

银行股份有限公司
公司 808010012010111805605 

天池游客

服务中心
240,298.35  



 

 

开户银行 
账户使 

用人 
银行账号 

项目名

称 
存放金额 备注 

营业部 改扩建项

目 

中国银行阜康市支

行 
公司 

108283636331 天池游客

服务中心

改扩建项

目 

2,057,192.08  

107687321069 

（理财子账户） 
83,348,248.39 

七 天 通

知存款 

合计    154,530,835.41   

三、本年度募集资金的实际使用情况  

报告期内，公司募集资金实际使用情况如下： 

（一）募集资金投资项目的资金使用情况 

1、公司本期使用募集资金投入天山天池景区区间车改造项目 3,172,150.00 元。 

2、公司本期使用部分闲置募集资金购买中国银行理财产品 80,000,000.00 元进行闲

置资金现金管理。 

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况 

报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。 

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况 

公司于 2020 年 9月 17 日召开了第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第十

二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自

筹资金的议案》，董事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费

用的自筹资金，金额合计 72,931,343.46 元。上述置换情况经立信会计师事务所（特殊

普通合伙）出具的《关于西域旅游以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付

发行费用的自筹资金的鉴证报告》（信会师报字[2020]第 ZA155566 号）予以审核。截

至 2022 年 12 月 31 日，公司使用募集资金置换预先归还的银行存款 67,000,000.00 元，

置换已支付发行费用 5,931,343.46 元。 

2023 年度，公司未发生募集资金投资项目先期投入及置换情况。 

（四）闲置募集资金暂时补充流动资金情况 

报告期内，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 



 

 

（五）节余募集资金使用情况 

报告期内，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或

非募集资金投资项目。 

（六）超募资金使用情况 

报告期内，公司不存在超募资金情况。 

（七）尚未使用的募集资金用途及去向 

截至 2023 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金金额为 154,530,835.41 元（含

利息收入及理财收益），其中存放于募集资金专户 74,530,835.41 元，使用暂时闲置募

集资金进行现金管理未到期的金额为 80,000,000.00 元。 

（八）募集资金使用的其他情况 

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。 

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 

（一）变更募集资金投资项目情况 

天池景区灯杆山游客服务项目（阆风苑）选址符合《天山天池风景名胜区灯杆山景

区控制性详细规则》的要求，游客中心改扩建项目（餐饮广场）选址符合天山天池风景

名胜区总体规划要求，上述建设项目已办理选址意见书、立项批复、土地预审意见、规

划条件通知书、环评等手续。由于《天山天池风景名胜区总体规划（2018-2035）》正

在进行修订，上述募集资金项目尚未办理完成林地占用手续。2021 年 10 月 11 日昌吉

回族自治州人民政府已将昌州政发〔2021〕77 号文（昌吉回族自治州人民政府关于审

查《天山天池风景名胜区总体规划（2018-2035）》）的请示上报新疆自治区人民政府

报国务院审批。目前《天山天池风景名胜区总体规划（2018-2035）》仍在审批当中，

具体批复时间存在不确定性，规划具体内容调整尚不确定。在此背景下，经公司审慎评

估，为有效提高募集资金使用效率，结合目前公司实际经营情况，公司终止“天池景区

灯杆山游客服务项目”、“天池游客服务中心改扩建项目”两个募投项目建设两个募投

项目建设。后续根据《天山天池风景名胜区总体规划（2018-2035）》批复情况和公司

自有资金及融资情况另行规划。 

公司部分区间车将达到最高可使用年限，根据市场环境、行业的发展趋势，并结合

公司未来发展布局及公司实际经营规划，为提高募集资金使用效率，公司将部分募集资



 

 

金投资项目进行变更，将“天池景区灯杆山游客服务项目”、“天池游客服务中心改扩

建项目”两个募投项目未使用资金投入到变更后的“天山天池景区区间车更新项目”项

目。上述终止两个募投项目未使用资金 14,605.41 万元（包含银行利息、理财收益），

将 10,807.40 万元投入到“天山天池景区区间车更新项目”项目建设，并将剩余未使用

募集资金 3,798.01 万元全部用于永久补充流动资金。本次变更募集资金金额占公司首

次公开发行股票实际募集资金净额的 57.64%。本次变更部分募集资金用途不构成关联

交易。 

变更后，新募集资金投资项目情况如下： 

根据交通管理部分规定的景区车辆报废使用年限以及公司的实际经营规划，公司计

划分批次新增和更新车辆，2024 年采购车辆 64 辆，2025 年采购 40 辆，2026 年采购 50

辆，其中新增 30 辆，淘汰更换 124 辆，共计 154 辆。 

车辆更新计划情况如下： 

序号 采购车型 采购数量 采购时间 备注 

1 38 座客车 30 辆 2024 年 5 月 新增天然气 30 辆 

2 38 座客车 30 辆 2024 年 10 月 更新天然气 20 辆、电 10 辆 

3 考斯特车型 4 辆 2024 年 5 月 更新 22 座 4 辆 

4 38 座客车 40 辆 2025 年 5 月 更新天然气 30 辆、电 10 辆 

5 考斯特车型 20 辆 2026 年 5 月 更新 22 座 20 辆 

6 38 座客车 30 辆 2026 年 5 月 更新天然气 10 辆、电 20 辆 

 合计 154 辆   

公司将按照车辆型号和时间计划采购 154 辆客车，其中 90 辆 38 座天然气客车，40

辆新能源客车，24 辆 22 座中型客车。 

（二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况 

报告期内，无募集资金投资项目已对外转让或置换的情况。 

五、募集资金使用及披露中存在的问题 

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金

使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。 

六、保荐机构核查意见 

经核查，保荐机构认为：西域旅游 2023 年度募集资金管理规范，不存在违规使用

或变相改变募集资金用途的情形，公司及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体存



 

 

放和使用情况与公司已披露情况一致；对西域旅游 2023 年度募集资金存放与使用情况

无异议。 

七、会计师事务所鉴证报告的结论性意见 

会计师事务所认为，公司编制的募集资金存放与实际使用情况专项报告符合相关规

定，在所有重大方面公允反映了 2023 年度募集资金实际存放与使用的情况。 

八、备查文件 

1、《国金证券股份有限公司关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项

核查报告》 

2、《西域旅游开发股份有限公司募集资金存放与实际使用情况审核报告》（大信

会计师事务所（特殊普通合伙）） 

 

（以下无正文）
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附表 1：                                      

募集资金使用情况对照表 

单位：万元 

募集资金总额 27,861.25 本年度投入募集资金总额 317.22 

报告期内变更用途的募集资金总额 14,605.41 

已累计投入募集资金总额          9,498.35 累计变更用途的募集资金总额 14,605.41 

累计变更用途的募集资金总额比例 52.42% 

承诺投资项目和超募

资金投向 

是否已变更项目

（含部分变更） 

募集资金承

诺投资总额 

调整后投

资总额(1) 

本年度投

入金额 

截至期末累计

投入金额(2) 

截至期末投入进

度（%）(3)＝

(2)/(1) 

项目达到预定可

使用状态日期 

本年度实

现的效益 

是否达到预

计效益 

项目可行性是否发生重

大变化 

承诺投资项目    

天池游客服务中心 

改扩建项目 

是 8,022.19 0.00 0.00 0.00 0.00% 不适用 不适用 不适用 是 

天池景区灯杆山 

游客服务项目 

是 5,620.50 0.00 0.00 0.00 0.00% 不适用 不适用 不适用 是 

天山天池景区 

区间车改造项目 

否 2,026.78 2,026.78 317.22 1,498.35 73.93% 2023 年 12 月 不适用 不适用 否 

归还银行贷款项目 否 8,000.00 8,000.00 0.00 8,000.00 100.00% 不适用 不适用 不适用 否 

天山天池景区 

区间车更新项目 

是 0.00 10,807.40 0.00 0.00 0.00% 2026 年 5 月 不适用 不适用 是 
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合计  23,669.47 20,834.18 317.22 9,498.35      

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 

1、天池景区灯杆山游客服务项目、天池游客服务中心改扩建项目，根据市场环境、行业的发展趋势，并结合公司未来发展布局及公司实

际经营规划，为提高募集资金使用效率，公司拟将部分募集资金投资项目进行变更，上述终止两个募投资金项目未使用资金 14,605.41

万元（包含银行利息、理财收益），拟将 10,807.40 万元投入到“天山天池景区区间车更新项目”项目建设，并将剩余未使用募集资金

3,798.01 万元全部用于“永久补充流动资金”。因此上述两个项目未达到计划进度。相关事项参见公司发布的公告《关于变更募集资金

用途并将部分募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-076）。 

2、天山天池景区区间车改造项目，计划购置 30 辆新能源客车，受到2020 年客观因素影响，导致该项目延期。2022 年受客观因素影响，

募投项目推进进度未按原计划实施。综上所述，针对天山天池景区区间车改造项目，公司充分考虑项目实际情况，该募投项目在实施主体、

实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，公司拟对该项目达到预定可使用状态的时间进行调整，计划将该项目的完

成期限由原计划 2022 年 12 月 31 日延长至 2023 年 12 月 31 日。相关事项参见公司发布的公告《关于部分募集资金投资项目延期的公告》

（公告编号：2023-021）。 

项目可行性发生重大变化的情况说明 

天池景区灯杆山游客服务项目（阆风苑）和游客中心改扩建项目（餐饮广场）的选址分别符合《天山天池风景名胜区灯杆山景区控制性详

细规则》与天山天池风景名胜区总体规划的要求，上述建设项目已办理选址意见书、立项批复、土地预审意见、规划条件通知书、环评等

手续。由于《天山天池风景名胜区总体规划（2018-2035）》正在进行修订，上述募集资金项目尚未办理完成林地占用手续。2021 年 10 月 

11 日昌吉回族自治州人民政府已将昌州政发〔2021〕77 号文（昌吉回族自治州人民政府关于审查《天山天池风景名胜区总体规划

（2018-2035）》）的请示上报新疆自治区人民政府报国务院审批。目前《天山天池风景名胜区总体规划（2018-2035）》仍在审批当中，

具体批复时间存在不确定性，规划具体内容调整尚不确定。在此背景下，经公司审慎评估，为有效提高募集资金使用效率，结合目前公司
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实际经营情况，公司拟终止“天池景区灯杆山游客服务项目”、“天池游客服务中心改扩建项目”两个募投项目建设。并将两个募投项目

未使用资金投入到变更后的“天山天池景区区间车更新项目”并将部分募集资金永久补充流动资金。相关事项参见公司发布的公告《关于

变更募集资金用途并将部分募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-076）。 

超募资金的金额、用途及使用情况进展 不适用  

募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用 

募集资金投资项目实施方式调整情况 

天池景区灯杆山游客服务项目（阆风苑）和游客中心改扩建项目（餐饮广场）的选址分别符合《天山天池风景名胜区灯杆山景区控制性详

细规则》与天山天池风景名胜区总体规划的要求，上述建设项目已办理选址意见书、立项批复、土地预审意见、规划条件通知书、环评等

手续。由于《天山天池风景名胜区总体规划（2018-2035）》正在进行修订，上述募集资金项目尚未办理完成林地占用手续。2021 年 10 月 

11 日昌吉回族自治州人民政府已将昌州政发〔2021〕77 号文（昌吉回族自治州人民政府关于审查《天山天池风景名胜区总体规划

（2018-2035）》）的请示上报新疆自治区人民政府报国务院审批。目前《天山天池风景名胜区总体规划（2018-2035）》仍在审批当中，

具体批复时间存在不确定性，规划具体内容调整尚不确定。在此背景下，经公司审慎评估，为有效提高募集资金使用效率，结合目前公司

实际经营情况，公司拟终止“天池景区灯杆山游客服务项目”、“天池游客服务中心改扩建项目”两个募投项目建设两个募投项目建设。

并将两个募投项目未使用资金投入到变更后的“天山天池景区区间车更新项目”和“永久补充流动资金”。相关事项参见公司发布的公告

《关于变更募集资金用途并将部分募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-076）。 

募集资金投资项目先期投入及置换情况 
2020 年 9月 17 日，公司以自筹资金预先归还银行贷款 67,000,000.00 元，2020 年 9 月 25 日，公司置换已发行费用5,931,343.46 元。相

关事项参见公司发布的公告《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2020-016）。
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截至 2023 年 12月 31日，公司使用募集资金置换预先归还的银行存款 67,000,000.00 元，置换已支付发行费用 5,931,343.46 元。本报

告期内，公司未发生募集资金投资项目先期投入及置换情况。 

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用 

用闲置募集资金进行现金管理情况 

2023 年 10月 27 日，公司召开第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行

现金管理的议案》，同意使用不超过人民币 8,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、期

限最长不超过 12 个月的理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款等）。上述额度自本次董事会审议通过之日起 12 个

月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。公司授权董事会在上述额度内签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施。

公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。保荐机构就该事项进行了核查并出具了同意的核查意见。以下现金管理的额度均在股

东大会审批额度内，无需另行提交董事会、股东大会审议。 

项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用 

尚未使用募集资金用途及去向 
公司尚未使用的募集资金按规定存放于募集资金专户，具体详见公司《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》之募集资金存储情

况描述，其中账户 107687321069 为自动转存 7天通知存款账户。 

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用 
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附件 2                                        

变更募集资金投资项目情况表 

单位：万元  

变更后的

项目 

对应的原

项目 

变更后项目拟投入募集资金总额

（1） 

本年度实际投入

金额 

截至期末实际累

计投入金额（2） 

截至期末投资进

度(%)  

(3)=(2)/(1) 

项目达到预定可

使用状态日期 

本年度实现的效

益 

是否达到预计效

益 

变更后的项目可

行性是否发生重

大变化 

天山天池

景区区间

车更新项

目 

天池游客

服务中心

改扩建项

目、天池

景区灯杆

山游客服

务项目 

10,807.40 0.00 0.00 0.00% 2026 年 5 月 不适用 不适用 否 

合 计   10,807.40 0.00 0.00      

变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） 

目前《天山天池风景名胜区总体规划（2018-2035）》仍在审批当中，具体批复时间和规划尚不确定。在此背景下，经公司审慎评估，为

有效提高募集资金使用效率，结合目前公司实际经营情况，公司拟终止“天池景区灯杆山游客服务项目”、“天池游客服务中心改扩建

项目”两个募投项目建设。公司部分区间车将分批达到景区最高可使用年限，根据市场环境、行业的发展趋势，并结合公司未来发展布

局及公司实际经营规划，为提高募集资金使用效率，公司拟将部分募集资金投资项目进行变更，将“天池景区灯杆山游客服务项目”、

“天池游客服务中心改扩建项目”两个募投项目未使用资金投入到变更后的“天山天池景区区间车更新项目”。上述终止两个募投项目

未使用资金 14,605.41 万元（包含银行利息、理财收益），拟将 10,807.40 万元投入到“天山天池景区区间车更新项目”项目建设，并
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将剩余未使用募集资金 3,798.01 万元全部用于永久补充流动资金。本次拟变更募集资金金额占公司首次公开发行股票实际募集资金净额

的 57.64%。本次变更部分募集资金用途不构成关联交易。相关事项参见公司发布的公告《关于变更募集资金用途并将部分募集资金永久

补充流动资金的公告》（公告编号：2023-076）。 

2023 年 12 月 13 日，公司召开第六届董事会第十九次会议和公司召开第六届监事会第十七次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途

并将部分募集资金永久补充流动资金的议案》，2023 年 12 月 29 日，公司召开第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金用

途并将部分募集资金永久补充流动资金的议案》。相关事项参见公司发布的公告《关于变更募集资金用途并将部分募集资金永久补充流

动资金的公告》（公告编号：2023-076）。 

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用 

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 

 

 

西域旅游开发股份有限公司 

董事会 

2024年4月23日 


