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世纪证券有限责任公司 

关于唐人神集团股份有限公司 

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的核查意见 

 

世纪证券有限责任公司（以下简称“世纪证券”或“保荐机构”）作为唐人神集

团股份有限公司（以下简称“唐人神”或“公司”）2023 年度以简易程序向特定对象

发行股票持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳

证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——

保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规

范运作》等有关规定，对唐人神 2019 年公开发行可转换公司债券募集资金、2020

年非公开发行股票募集资金、2022 年非公开发行股票募集资金、2023 年以简易

程序非公开发行股票募集资金的 2024 年度存放与使用情况进行了审慎核查，发

表核查意见如下： 

一、募集资金基本情况 

（一）2019 年公开发行可转换公司债券募集资金的金额、资金到账时间 

1、实际募集资金金额、资金到账时间 

经中国证券监督管理委员会《关于核准唐人神集团股份有限公司公开发行可

转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2560 号）核准，公司向社会公开发行面

值总额 1,242,800,000.00 元可转换公司债券，债券面值 100 元，按面值发行。募

集资金总额为人民币 1,242,800,000.00 元，扣除发行费用人民币 27,410,400.00 元

后，实际募集资金净额为人民币 1,215,389,600.00 元。 

该次募集资金到账时间为 2020 年 1 月 6 日，该次募集资金到位情况已经天

职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2020 年 1 月 6 日出具了“天

职业字[2020]456 号《验资报告》”。 
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2、募集资金以前年度使用金额、本年度使用金额及年末余额 

截至2024年12月31日，公司累计使用募集资金人民币1,226,078,256.65元，

其中：以前年度使用 1,226,078,256.65 元，本年度使用 0.00 元，募集资金专户年

末余额为人民币 0.00 元。累计使用募集资金金额及募集资金专户余额共计人民

币 1,226,078,256.65 元，与实际募集资金净额人民币 1,215,389,600.00 元的差异金

额为人民币 10,688,656.65 元，原因如下: 

（1）未通过募集资金专户支付的发行费用 300,000.00 元； 

（2）募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额 10,388,656.65 元。 

（二）2020 年非公开发行股票募集资金的金额、资金到账时间 

1、实际募集资金金额、资金到账时间 

经中国证券监督管理委员会《关于非公开发行股票获得中国证监会核准的批

复》（证监许可[2020]3376 号）核准，公司非公开发行不超过 250,971,239 股新

股。本次发行股票数量 226,939,960 股，发行股票价格 6.83 元/股，募集资金总额

为人民币 1,549,999,926.80 元，扣除相关发行费用 36,029,998.39 元后募集资金净

额为人民币 1,513,969,928.41 元。 

该次募集资金到账时间为 2021 年 2 月 6 日，该次募集资金到位情况已经天

职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 2 月 6 日出具了“天职

业字[2021]5247 号《验资报告》”。 

2、募集资金以前年度使用金额、本年度使用金额及年末余额 

截至2024年12月31日，公司累计使用募集资金人民币1,520,461,735.84元，

其中：以前年度使用 1,512,096,965.85 元，本年度使用 8,364,769.99 元，募集资

金专户年末余额为人民币 4,325,890.38 元。累计使用募集资金金额及募集资金专

户余额共计人民币 1,524,787,626.22 元，与实际募集资金净额人民币

1,513,969,928.41 元的差异金额为人民币 10,817,697.81 元，系募集资金累计利息

收入扣除银行手续费支出后的净额 10,817,697.81 元。 
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（三）2022 年非公开发行股票募集资金的金额、资金到账时间 

1、实际募集资金金额、资金到账时间 

经中国证券监督管理委员会《关于非公开发行股票获得中国证监会核准的批

复》（证监许可[2022]2670 号）核准，公司非公开发行不超过 361,805,262 股新

股。本次发行股票数量 175,326,046 股，发行股票价格 6.50 元/股，募集资金总额

为人民币 1,139,619,299.00 元，扣除相关发行费用 27,140,070.44 元后募集资金净

额为人民币 1,112,479,228.56 元。 

该次募集资金到账时间为 2022 年 12 月 5 日，该次募集资金到位情况已经天

职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022 年 12 月 5 日出具了“天

职业字[2022]46180 号《验资报告》”。 

2、募集资金以前年度使用金额、本年度使用金额及年末余额 

截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金人民币 978,088,634.93 元，

其中：以前年度使用 424,288,176.47 元，本年度使用 553,800,458.46 元，募集资

金专户余额为人民币 60,721,525.49 元。累计使用募集资金金额及募集资金专户

余 额 共 计 人 民 币 1,038,810,160.42 元 ， 与 实 际 募 集 资 金 净 额 人 民 币

1,112,479,228.56 元的差异金额为人民币 73,669,068.14 元，原因如下: 

（1）募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额 4,330,931.86 元； 

（2）暂时补充流动资金 78,000,000.00 元。 

（四）2023 年以简易程序非公开发行股票募集资金的金额、资金到账时间 

1、实际募集资金金额、资金到账时间 

经中国证券监督管理委员会《关于同意唐人神集团股份有限公司向特定对象

发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1924 号）同意注册，公司以简易程

序发行人民币普通股（A 股）45,454,545 股，面值为每股人民币 1 元，发行价格

为每股人民币 6.60 元，募集资金为人民币 299,999,997.00 元，扣除相关发行费用

7,008,702.31 元后募集资金净额为人民币 292,991,294.69 元。 
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该次募集资金到账时间为 2023 年 9 月 11 日，该次募集资金到位情况已经天

职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2023 年 9 月 11 日出具了“天

职业字[2023]45625 号《验资报告》”。 

2、募集资金以前年度使用金额、本年度使用金额及年末余额 

截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金人民币 40,543,433.58 元，

其中：以前年度使用 2,221,500.00 元，本年度使用 38,321,933.58 元，募集资金专

户余额为人民币 13,981,943.76 元。累计使用募集资金金额及募集资金专户余额

共计人民币 54,525,377.34 元，与实际募集资金净额人民币 292,991,294.69 元的差

异金额为人民币 238,465,917.35 元，原因如下： 

（1）募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额 1,534,082.65 元； 

（2）暂时补充流动资金 240,000,000.00 元。 

二、募集资金存放和管理情况 

（一）2019 年公开发行可转换公司债券募集资金的存放和管理情况 

1、募集资金管理制度情况 

公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公

司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理

和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深

圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等相关规

定的要求制定并修订了《唐人神集团股份有限公司募集资金专项管理制度》（以

下简称“管理制度”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、

项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。 

根据《管理制度》要求，公司董事会批准开设了募集资金银行专项账户，仅

用于公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。公司进行募集资金项目投资

时，资金支出必须严格遵守相关规定，履行审批手续。所有募集资金项目资金的

支出，均先由资金使用部门提出资金使用计划，经该部门主管领导审核后，报财
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务负责人审核，并由总裁审核后，方可予以付款；超过董事会授权范围的，应报

董事会审批。 

2、募集资金三方监管协议情况 

根据深圳证券交易所及有关规定的要求，公司于 2019 年 12 月 25 日召开了

第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于开立募集资金专项账户的议案》，

董事会同意公司开设募集资金专项账户，用于公开发行可转换公司债券募集资金

的专项存储和使用。 

2020 年 1 月 14 日公司及保荐机构中天国富证券有限公司与中国建设银行股

份有限公司株洲城东支行签订《募集资金三方监管协议》。 

2020 年 1 月 20 日公司及保荐机构中天国富证券有限公司与中国工商银行股

份有限公司株洲车站路支行签订《募集资金三方监管协议》。 

2020 年 2 月 7 日公司、甘肃美神育种有限公司及保荐机构中天国富证券有

限公司分别与北京银行股份有限公司长沙分行、中国银行股份有限公司株洲市董

家塅支行签订《募集资金三方监管协议》。 

2020 年 2 月 17 日公司、湘西美神养猪有限公司、广东比利美英伟生物科技

有限公司、钦州湘大骆驼饲料有限公司、南乐美神养殖有限公司、湖北湘大水产

科技有限公司及保荐机构中天国富证券有限公司分别与招商银行股份有限公司

株洲分行、中国银行股份有限公司株洲市星通支行、中国农业银行股份有限公司

株洲分行、株洲县融兴村镇银行有限责任公司南方支行、中国工商银行股份有限

公司株洲车站路支行签订《募集资金三方监管协议》。 

2020 年 5 月 18 日公司召开第八届董事会第十九次会议，审议通过了《关于

变更部分募集资金投资项目实施主体、项目名称暨使用募集资金向全资孙公司提

供借款用于实施募投项目的议案》，公司董事会同意将“广东清远市年产 24 万吨

动物营养核心添加剂研产销一体化基地”的实施主体由广东比利美英伟生物科技

有限公司变更为清远市湘大生物科技有限公司，同时变更项目名称为“清远市湘

大生物科技有限公司年产饲料 24 万吨建设项目”，并同意公司使用募集资金向清
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远市湘大生物科技有限公司提供借款用于实施该募投项目。2020 年 6 月 3 日公

司、清远市湘大生物科技有限公司及中天国富证券有限公司与中国银行股份有限

公司株洲市星通支行签订《募集资金三方监管协议》。 

2021 年 2 月 9 日公司召开第八届董事会第二十九次会议、第八届监事会第

十六次会议，2021 年 2 月 25 日公司召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通

过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司终止“湖南株洲市现代食

品加工中央厨房一期建设项目”，并进行募集资金变更，将上述募投项目募集资

金用于“佛山高明区温氏畜牧有限公司生猪养殖项目”。2021 年 3 月 30 日佛山高

明区温氏畜牧有限公司及保荐机构中天国富证券有限公司分别与北京银行股份

有限公司长沙分行签订《募集资金三方监管协议》。 

公司于 2022 年 5 月 9 日披露《关于更换持续督导机构的公告》，因公司已

聘请世纪证券作为 2022 年非公开发行 A 股股票事项的保荐机构，并与公司于

2022 年 5 月 5 日签署《非公开发行人民币普通股（A 股）之保荐协议》。根据

《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，中天国富证券有限公司未完成

的 2020 年非公开发行股票的持续督导工作由世纪证券承接，持续督导期自签订

《非公开发行人民币普通股（A 股）之保荐协议》之日起至 2022 年 12 月 31 日

止。 

2022 年 6 月 2 日，公司、募投项目实施子公司佛山高明区温氏畜牧有限公

司、与北京银行股份有限公司长沙分行及保荐机构世纪证券，就“湖南株洲市现

代食品加工中央厨房一期建设项目”、“佛山高明区温氏畜牧有限公司生猪养殖项

目”募集资金的存储和使用，签订《募集资金三方监管协议》。 

3、募集资金专户存储情况 

截止 2024 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户已全部销户。 

（二）2020 年非公开发行股票募集资金的存放和管理情况 

1、募集资金管理制度情况 
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公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公

司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和

使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳

证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规

定的要求制定并修订了《管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资

金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规

定。 

根据《管理制度》要求，公司董事会批准开设了募集资金银行专项账户，仅

用于公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。公司进行募集资金项目投资

时，资金支出必须严格遵守相关规定，履行审批手续。所有募集资金项目资金的

支出，均先由资金使用部门提出资金使用计划，经该部门主管领导审核后，报财

务负责人审核，并由总裁审核后，方可予以付款；超过董事会授权范围的，应报

董事会审批。 

2、募集资金三方监管协议情况 

根据深圳证券交易所及有关规定的要求，公司于 2021 年 2 月 9 日召开了第

八届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于开立非公开发行股票募集资金专

项账户的议案》，董事会同意公司及公司相关子公司开设募集资金专项账户，用

于公司 2020 年非公开发行股票募集资金的专项存储和使用。 

2021 年 2 月 10 日公司及保荐机构中天国富证券有限公司与北京银行股份有

限公司长沙分行、中国建设银行股份有限公司株洲城东支行银行签订《募集资金

三方监管协议》。 

2021 年 2 月 27 日公司、禄丰美神养殖有限公司、武山美神养殖有限公司、

武山湘大骆驼饲料有限公司、重庆湘大生物科技有限公司及保荐机构中天国富证

券有限公司分别与中国银行股份有限公司株洲市南区支行、中国农业银行股份有

限公司株洲分行、中国工商银行股份有限公司株洲车站路支行、招商银行股份有

限公司株洲分行、广发银行股份有限公司长沙分行、中国建设银行股份有限公司

株洲城东支行、北京银行股份有限公司长沙分行、交通银行股份有限公司株洲分



 

8 

 

行、中国银行股份有限公司株洲市董家塅支行、长沙银行股份有限公司株洲市民

中心支行签订《募集资金三方监管协议》。 

公司分别于 2021 年 4 月 27 日召开第八届董事会第三十四次、第八届监事会

第十九次会议，于 2021 年 5 月 13 日召开 2021 年第三次临时股东大会，审议通

过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司对“禄丰美神邓家湾存栏

一万头基础母猪苗猪项目”、“禄丰美神平掌存栏 7,800 头基础母猪苗猪项目”进行

募集资金变更，将上述募投项目募集资金用于“茶陵龙华生态农牧有限公司十里

冲生猪养殖基地建设项目”。2021 年 6 月 9 日茶陵龙华生态农牧有限公司及保荐

机构中天国富证券有限公司与招商银行股份有限公司株洲分行营业部、中国农业

银行股份有限公司株洲分行签订《募集资金三方监管协议》。 

公司分别于 2021 年 6 月 7 日召开第八届董事会第三十五次、第八届监事会

第二十次会议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目名称的议案》，同意将

非公开发行股票募集资金投资项目名称“茶陵龙华生态农牧有限公司十里冲生猪

养殖基地建设项目”变更为“茶陵县严塘镇十里冲年存栏 3 万头繁殖基地建设项

目”。 

公司分别于 2021 年 6 月 25 日召开第八届董事会第三十七次、第八届监事会

第二十一次会议，于 2021 年 7 月 9 日召开 2021 年第四次临时股东大会，审议通

过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司变更“武山美神生猪绿色

养殖全产业链一期养殖沿安草滩项目”建设内容为年存栏 4.48 万头商品猪、变更

“武山美神生猪绿色养殖全产业链一期养殖榆盘马寨项目”建设内容为年存栏

2.24 万头商品猪。 

公司分别于 2021 年 9 月 27 日召开第八届董事会第四十次、第八届监事会第

二十四次会议，于 2021 年 10 月 15 日召开 2021 年第五次临时股东大会，审议通

过了《关于部分募投项目结项并将结余募集资金进行变更的议案》，同意公司将

“武山湘大骆驼饲料有限公司年产 42 万吨高科技生物饲料产销研一体化基地建

设项目”结项后的结余募集资金人民币 10,000 万元、“重庆湘大生物科技有限公

司动物营养生物饲料研产销基地建设项目”结项后的结余募集资金人民币 3,200
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万元变更至子公司湖南龙华农牧发展有限公司的“十里冲二期改扩建养殖基地建

设项目”。2021 年 10 月 21 日湖南龙华农牧发展有限公司及保荐机构中天国富证

券有限公司与中国银行株洲市董家塅支行签订《募集资金三方监管协议》。 

公司于 2021 年 9 月 27 日召开第八届董事会第四十次会议，审议通过了《关

于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资

项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用不超过 33,500

万元（人民币）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批

准之日起不超过 12 个月，使用期限届满前，该部分资金将及时归还至募集资金

专项账户。 

公司于 2022 年 3 月 11 日召开第八届董事会第四十七次会议，审议通过了《关

于部分募投项目结项并将结余募集资金进行变更的议案》，公司、茂名市美神养

殖有限责任公司、仁化美神养殖有限公司分别与长沙银行股份有限公司株洲分行、

中国建设银行股份有限公司株洲城东支行及保荐机构中天国富证券有限公司于

2022 年 3 月 28 日签订《募集资金三方监管协议》。公司、茶陵龙华生态农牧有

限公司、中国银行股份有限公司株洲市董家塅支行及保荐机构中天国富证券有限

公司于 2022 年 4 月 19 日签订《募集资金三方监管协议》。 

公司于 2022 年 5 月 9 日披露《关于更换持续督导机构的公告》，因公司已

聘请世纪证券作为 2022 年非公开发行 A 股股票事项的保荐机构，并与公司于

2022 年 5 月 5 日签署《非公开发行人民币普通股（A 股）之保荐协议》。根据

《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，中天国富证券有限公司未完成

的 2020 年非公开发行股票的持续督导工作由世纪证券承接，持续督导期自签订

《非公开发行人民币普通股（A 股）之保荐协议》之日起至 2022 年 12 月 31 日

止。 

2022 年 6 月 2 日，公司、募投项目实施子公司佛山高明区温氏畜牧有限公

司、禄丰美神养殖有限公司、武山美神养殖有限公司、茂名市美神养殖有限责任

公司、仁化美神养殖有限公司、茶陵龙华生态农牧有限公司与北京银行股份有限

公司长沙分行、中国建设银行股份有限公司株洲城东支行、中国工商银行股份有
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限公司株洲车站路支行、广发银行股份有限公司长沙分行、交通银行股份有限公

司株洲分行、长沙银行股份有限公司株洲分行、中国银行股份有限公司株洲市董

家塅支行及保荐机构世纪证券，就“湖南株洲市现代食品加工中央厨房一期建设

项目”、“佛山高明区温氏畜牧有限公司生猪养殖项目”“禄丰美神姬公庙村存栏一

万头基础母猪苗猪项目”、“禄丰美神九龙山存栏 5,100 头基础母猪苗猪养殖项目”、

“武山美神生猪绿色养殖全产业链一期养殖洛门镇邓湾项目”、“武山美神生猪绿

色养殖全产业链一期养殖沿安草滩项目”、“武山美神生猪绿色养殖全产业链一期

养殖榆盘马寨项目”、“电白区望夫美神养猪场项目”、“闻韶温氏生猪产业园项目”、

“茶陵县严塘镇年存栏 1.2 万头母猪繁育基地建设项目”募集资金的存储和使用，

签订《募集资金三方监管协议》。 

3、募集资金专户存储情况 

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的活期存款余额如下： 

单位：元 

账户单位 存放银行 银行账户账号 存款方式 期末余额 

唐人神集团股

份有限公司 

中国建设银行股份有限

公司株洲城东支行 

4305016261360000044

3 

2023 年 1 月 4

日销户 
 

唐人神集团股

份有限公司 

北京银行股份有限公司

长沙伍家岭支行 

2000002708290003899

1021 

2022年7月27

日销户 
 

唐人神集团股

份有限公司 

中国银行股份有限公司

株洲市南区支行 
609376559529 

2021年7月28

日销户 
  

禄丰美神养殖

有限公司 

中国农业银行股份有限

公司株洲分行 
18119901040021799 

2022年3月25

日销户 
  

禄丰美神养殖

有限公司 

中国工商银行股份有限

公司株洲车站路支行 
1903020219200085415 

2024年5月24

日销户 
 

禄丰美神养殖

有限公司 

招商银行股份有限公司

株洲分行 
733900502910555 

2022年3月25

日销户 
  

禄丰美神养殖

有限公司 

广发银行股份有限公司

长沙分行 
9550880224775200131 

2023年6月30

日销户 
     

武山美神养殖

有限公司 

中国建设银行股份有限

公司株洲城东支行  

4305016261360000045

0 

2024年9月12

日销户 
 

武山美神养殖

有限公司 

北京银行股份有限公司

长沙伍家岭支行 

2000004685510003913

9148 
活期账户 4,325,890.38 

武山美神养殖

有限公司 

交通银行股份有限公司

株洲分行 

4321618880130000761

05 

2022 年 12 月

27 日销户 
  

武山湘大骆驼

饲料有限公司 

中国银行股份有限公司

株洲市董家塅支行 
587276560874 

2022年5月24

日销户 
  

重庆湘大生物

科技有限公司 

长沙银行股份有限公司

株洲市民中心支行 
810000235471000001 

2022 年 6 月 1

日销户 
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账户单位 存放银行 银行账户账号 存款方式 期末余额 

茶陵龙华生态

农牧有限公司 

中国农业银行股份有限

公司茶陵支行 
18118901040017814 

2022年3月30

日销户 
  

茶陵龙华生态

农牧有限公司 

招商银行股份有限公司

株洲分行 
733900511410505 

2022年3月31

日销户 
  

湖南龙华农牧

发展有限公司 

中国银行股份有限公司

株洲市董家塅支行 
587277640411 

2022年5月20

日销户 
  

茂名市美神养

殖有限责任公

司 

长沙银行股份有限公司

株洲分行 
810000349345000001 

2023年4月17

日销户 
 

仁化美神养殖

有限公司 

中国建设银行股份有限

公司株洲城东支行 

4305016261360000054

8 

2023年4月12

日销户 
 

茶陵龙华生态

农牧有限公司 

中国银行股份有限公司

株洲市董家塅支行 
587278370698 

2022年12月 6

日销户 
  

合计 4,325,890.38 

（三）2022 年非公开发行股票募集资金的存放和管理情况 

1、募集资金管理制度情况 

公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公

司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和

使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳

证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规

定的要求制定并修订了《管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资

金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规

定。 

根据《管理制度》要求，公司董事会批准开设了募集资金银行专项账户，仅

用于公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。公司进行募集资金项目投资

时，资金支出必须严格遵守相关规定，履行审批手续。所有募集资金项目资金的

支出，均先由资金使用部门提出资金使用计划，经该部门主管领导审核后，报财

务负责人审核，并由总裁审核后，方可予以付款；超过董事会授权范围的，应报

董事会审批。 

2、募集资金三方监管协议情况 
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根据深圳证券交易所及有关规定的要求，公司于 2022 年 12 月 2 日召开第九

届董事会第六次会议，审议通过了《关于开立非公开发行股票募集资金专项账户

的议案》，董事会同意公司在中国建设银行股份有限公司株洲城东支行开设募集

资金专项账户，用于公司 2022 年非公开发行股票募集资金的专项存储和使用。 

2022 年 12 月 11 日公司及保荐机构世纪证券与中国建设银行股份有限公司

株洲城东支行签订《募集资金三方监管协议》。 

2022 年 12 月 15 日公司、子公司湖南龙华农牧发展有限公司、云浮美神养

殖有限公司、融水美神农牧科技有限公司、浦北美神养殖有限公司、海南美神农

牧科技有限公司与世纪证券有限责任公司、中国建设银行股份有限公司株洲市分

行、中国农业银行股份有限公司茶陵县支行、中国银行股份有限公司株洲市董家

塅支行、北京银行股份有限公司长沙分行、长沙银行股份有限公司株洲分行、中

国银行股份有限公司株洲市南区支行、中国光大银行股份有限公司株洲分行、交

通银行股份有限公司株洲分行、中国工商银行股份有限公司株洲车站路支行分别

签订《募集资金三方监管协议》。 

公司分别于 2024 年 12 月 9 日召开第九届董事会第三十一次会议、第九届监

事会第二十三次会议，于 2024 年 12 月 20 日召开 2024 年第五次临时股东大会，

审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意将“东冲三期生猪养殖

基地建设项目”剩余募集资金中的 5,800 万元变更至“雅安美神养殖有限公司红

岩 9600 头基础母猪苗猪场项目”。2024 年 12 月 25 日公司、子公司雅安美神养

殖有限公司及保荐机构世纪证券有限责任公司与中国农业银行股份有限公司株

洲分行签订《募集资金三方监管协议》。 

3、募集资金专户存储情况 

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的活期存款余额如下： 

单位：元 

账户单位 存放银行 银行账户账号 存款方式 期末余额 

唐人神集团股

份有限公司 

中国建设银行股份有限公

司株洲城东支行 
43050162613600000609 活期账户 1,690,017.18 
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账户单位 存放银行 银行账户账号 存款方式 期末余额 

唐人神集团股

份有限公司 

中国工商银行股份有限公

司株洲车站路支行 
1903020229200173274 活期账户 74,016.76 

唐人神集团股

份有限公司 

中国光大银行股份有限公

司株洲长江路支行 
50560188000089831 

2023年11月

7日销户 
 

唐人神集团股

份有限公司 

交通银行股份有限公司株

洲分行 
432161888013000167896 

2023年10月

12日销户 
 

海南美神农牧

科技有限公司 

中国建设银行股份有限公

司株洲城东支行 
43050162613600000610 

2024年10月

29日销户 
 

湖南龙华农牧

发展有限公司 

中国农业银行股份有限公

司茶陵县支行 
18118901040019471 活期账户 941,700.44 

浦北美神养殖

有限公司 

长沙银行股份有限公司株

洲分行 
810000389920000001 

2024年10月

28日销户 
 

浦北美神养殖

有限公司 

中国银行股份有限公司株

洲市南区支行 
589879375951 

2024年10月

15日销户 
 

融水美神农牧

科技有限公司 

北京银行股份有限公司长

沙伍家岭支行 

200000627923001072083

28 
活期账户 15,791.11 

云浮美神养殖

有限公司 

中国银行股份有限公司株

洲市董家塅支行 
585979365676 

2023年8月4

日销户 
 

雅安美神养殖

有限公司 

中国农业银行股份有限公

司株洲分行 
18119901040026921 活期账户 58,000,000.00 

合计 60,721,525.49 

（四）2023 年以简易程序非公开发行股票募集资金的存放和管理情况 

1、募集资金管理制度情况 

公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公

司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和

使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳

证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规

定的要求制定并修订了《管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资

金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规

定。 

根据《管理制度》要求，公司董事会批准开设了募集资金银行专项账户，仅

用于公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。公司进行募集资金项目投资

时，资金支出必须严格遵守相关规定，履行审批手续。所有募集资金项目资金的

支出，均先由资金使用部门提出资金使用计划，经该部门主管领导审核后，报财



 

14 

 

务负责人审核，并由总裁审核后，方可予以付款；超过董事会授权范围的，应报

董事会审批。 

2、募集资金三方监管协议情况 

根据深圳证券交易所及有关规定的要求，公司于 2023 年 6 月 25 日召开第九

届董事会第十三次会议，审议通过了《关于拟开立募集资金专项账户并授权签署

募集资金监管协议的议案》，董事会同意公司拟开立募集资金专项账户，用于

2023 年以简易程序非公开发行股票募集资金的存放与使用。 

2023 年 9 月 12 日公司及保荐机构世纪证券有限责任公司与中国建设银行股

份有限公司株洲城东支行签订《募集资金三方监管协议》。 

2023 年 9 月 25 日公司及保荐机构世纪证券有限责任公司与长沙银行股份有

限公司株洲分行、中国银行股份有限公司株洲市董家塅支行、北京银行股份有限

公司长沙分行、中国农业银行股份有限公司株洲分行分别签订《募集资金三方监

管协议》。 

3、募集资金专户存储情况 

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的活期存款余额如下： 

单位：元 

账户单位 存放银行 银行账户账号 存款方式 期末余额 

唐人神集团股

份有限公司 

中国建设银行股份有限

公司株洲城东支行 
43050162613600000718 活期账户 10,930,096.86 

唐人神集团股

份有限公司 

中国农业银行股份有限

公司株洲分行 
18119901040025600 活期账户 113,725.62 

唐人神集团股

份有限公司 

北京银行股份有限公司

长沙分行 

20000027082900128040

077 
活期账户 2,536,537.77 

唐人神集团股

份有限公司 

中国银行股份有限公司

株洲市董家塅支行 
596380599577 活期账户 387,574.27 

唐人神集团股

份有限公司 

长沙银行股份有限公司

株洲分行 
810000036635000002 活期账户 14,009.24 

合计 13,981,943.76 

三、本年度募集资金的实际使用情况 

报告期内 2019 年公开发行可转换公司债券募集资金的实际使用情况参见本
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报告附件“募集资金使用情况对照表”（附件 1），2020 年非公开发行股票募集资

金的实际使用情况参见本报告附件“募集资金使用情况对照表”（附件 2），2022

年非公开发行股票募集资金的实际使用情况参见本报告附件“募集资金使用情况

对照表”（附件 3），2023 年非公开发行股票募集资金的实际使用情况参见本报

告附件“募集资金使用情况对照表”（附件 4）。 

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 

（一）变更募集资金投资项目情况 

2019 年公开发行可转换公司债券募集资金变更募集资金投资项目情况参见

本报告附件“募集资金使用情况对照表”（附件 5），2020 年非公开发行股票募集

资金变更募集资金投资项目情况参见本报告附件“募集资金使用情况对照表”（附

件 6），2022 年非公开发行股票募集资金变更募集资金投资项目情况参见本报告

附件“募集资金使用情况对照表”（附件 7）。 

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况 

公司报告期内不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情形。 

五、募集资金使用及披露中存在的问题 

公司董事会认为公司已按中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公

司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、深圳证券交易所颁布的

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及

相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放

及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进

展情况均如实履行了披露义务。 

六、会计师的鉴证意见 

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中兴华核字（2025）第 170001

号《募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》，中兴华会计师事务所（特
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殊普通合伙）认为：唐人神公司截至 2024 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集

资金年度存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照《上市公司监管

指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所

上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定编制。 

七、保荐机构核查意见 

经核查，保荐机构认为：唐人神 2024 年度募集资金的存放与使用符合《深

圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号

——主板上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资

金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对募集资金

进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变

募集资金用途、违规使用募集资金的情形。



 

 

（本页无正文，为《世纪证券有限责任公司关于唐人神集团股份有限公司 2024

年度募集资金存放与使用情况的专项报告的核查意见》之签字盖章页） 

 

 

 

 

 

保荐代表人签名：                                           

                       吴坤芳                   张  岩 

 

 

 

 

 

世纪证券有限责任公司 

年      月       日 



 

 

附件 1： 

唐人神集团股份有限公司 

2019 年可转换公司债券募集资金使用情况对照表 

截止日期：2024 年 12 月 31 日 

       
金额单位：人民币万元 

募集资金总额 124,280.00 本年度投入募

集资金总额  报告期内变更用途的募集资金总额 
 

累计变更用途的募集资金总额 15,298.26 已累计投入募

集资金总额 
122,607.83 

累计变更用途的募集资金总额比例 12.31% 

承诺投资项目和 

超募资金投向 

是否已变

更项目

（含部分

变更） 

募集资金

承诺投资

总额 

调整后投资

总额（1） 

本年度投

入金额 

截至期末

累计投入

金额(2) 

截至期末投资

进度（%）(3)

＝(2)/(1) 

项目达到预

定可使用状

态日期 

本年度实

现的效益 

是否达

到预计

效益 

项目可行

性是否发

生重大变

化 
 

承诺投资项目 
           

1.新建养殖项目 
           

1.1 湖南花垣县年出栏 30 万头瘦肉型

苗猪、10 万头湘西黑猪苗猪养殖项目 
否 12,000.00 12,000.00 

 
 12,024.60  100.21  2020 年 4 月  -507.15  否 否 

 

1.2 河南南乐县年出栏 30 万头良种苗

猪养殖项目 
否 9,000.00 9,000.00 

 
 9,004.20  100.05  2020 年 6 月 -2,182.17  否 否 

 

1.3 甘肃天水市存栏 3,600 头基础母

猪核心原种场项目 
否 10,000.00 10,000.00 

 
 10,006.65  100.07  2020 年 9 月 -1,948.96  否 否 

 

1.4 佛山高明区温氏畜牧有限公司生 否 
 

15,298.26 
 

 15,508.67  101.38  2022 年 9 月  -776.52  否 否 
 



 

 

猪养殖项目 

2.新建饲料生产项目 
           

2.1 湖北武汉市年产 15 万吨特种水产

膨化料项目 
否 15,500.00 15,500.00 

 
 10,209.43  65.87  2020 年 7 月 -1,378.27  否 否 

 

2.2 广东清远市年产 24 万吨动物营养

核心添加剂研产销一体化基地 
否 12,000.00 12,000.00 

 
 8,669.62  72.25  2021 年 7 月  607.47  否 否 

 

2.3 广西钦州市年产 24 万吨高科技生

物饲料生产线 
否 8,000.00 8,000.00 

 
 6,191.42  77.39  2019年10月  428.00  否 否 

 

2.4 湖南株洲市年产 24 万吨动物营养

核心料研产销一体化基地 
否 12,000.00 12,000.00 

 
 12,193.04  101.61  2021年10月 28,133.88  是 否 

 

3.新建中央厨房项目 是 15,000.00 21.35 
 

 21.35  100.00  已变更  不适用  不适用 是 
 

4.补充流动资金 否 30,780.00 28,038.96 
 

28,038.96 100.00  
  

不适用 否 
 

5.永久补充流动资金 
    

10,739.90 
   

不适用 否 
 

承诺投资项目小计 
 

124,280.00 121,858.57 
 

122,607.83 100.61  
     

超募资金投向 
           

归还银行贷款（如有） 
           

补充流动资金（如有） 
           

超募资金投向小计 
           

合计 
 

124,280.00  121,858.57  0.00  122,607.83  
      



 

 

未达到计划进度或预计收益的情况和

原因 

1.新建养殖项目： 

养殖项目未达预期效益，主要系产能利用率未达预期，折旧摊销等固定费用较大导致单位成本较高。 

 

2.新建饲料生产项目： 

2.1 湖北武汉市年产 15 万吨特种水产膨化料项目未达预期效益，主要系水产膨化料等高毛利率产品结构占比较低，折旧摊销等固定费用

较大，产能利用率未达到预期。 

2.2 广东清远市年产 24 万吨动物营养核心添加剂研产销一体化基地项目未达预计效益，主要系产能利用率未达预期、部分代工产品的毛

利率较低。 

2.3 广西钦州市年产 24 万吨高科技生物饲料生产线未达到预期效益，主要系该项目高毛利率产品结构占比较低，叠加当地市场竞争激烈，

盈利水平未达到预期。 

 

项目可行性发生重大变化的情况说明 无 
 

超募资金的金额、用途及使用进展情

况 
无 

 

募集资金投资项目实施地点变更情况 无 
 

募集资金投资项目实施方式调整情况 无 
 

募集资金投资项目先期投入及置换情

况 

    2020 年 2 月 28 日召开第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意

公司使用部分募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，置换资金总额为 355,578,406.08 元；同意公司使用部分募集资金

置换预先已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为 1,110,000.00 元，以上置换金额合计为 356,688,406.08 元。 

    置换情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了《唐人神集团股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项

目自筹资金的专项鉴证报告》（天职业字[2020]6024 号）。（详见公告编号：2020-033） 

 

用闲置募集资金暂时补充流动资金情

况 
无 

 



 

 

用闲置募集资金进行现金管理情况 报告期内，公司不存在用闲置募集资金进行现金管理情况。 
 

项目实施出现募集资金结余的金额及

原因 

    公司在项目的实施过程中，本着科学、高效、节约的原则，加强项目的预算和流程管理，优化项目设计方案，合理降低了成本和费

用，最大限度地发挥募集资金的使用效率，“湖北武汉市年产 15 万吨特种水产膨化料项目”、“广西钦州市年产 24 万吨高科技生物饲料生

产线”已建设完毕。为提高资金使用效率，公司分别将上述募集资金投资项目结项，并分别将结余募集资金人民币 5,395.69 万元、1,817.48

万元，即合计 7,213.17 万元（最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金。截至 2023 年 12 月 31 日，本次结余募

集资金已永久补充流动资金，募集资金专项账户均已注销。 

    有关事项公司已于 2021 年 2 月 9 日召开第八届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将结余募集资

金永久补充流动资金的议案》，并已发布公司公告（详见公告编号：2021-025）。 

    公司在项目的实施过程中，本着科学、高效、节约的原则，加强项目的预算和流程管理，优化项目设计方案，合理降低了成本和费

用，最大限度地发挥募集资金的使用效率。公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目“清远市湘大生物科技有限公司年产饲料 24 

万吨建设项目”已建设完毕，公司将项目结项。公司将上述项目结项后的结余募集资金人民币合计 3,500 万元（包括累计收到的银行存款

利息扣除银行手续费等的净额，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金。截至 2022 年 12 月 31 日，本次结余

募集资金已永久补充流动资金，募集资金专项账户均已注销。 

    有关事项公司已于 2022 年 9 月 27 日召开第八届董事会第四十次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将结余募集资金进行

变更的议案》，并已发布公司公告（详见公告编号：2021-161）。 

 

尚未使用的募集资金用途及去向 无 
 

募集资金使用及披露中存在的问题或

其他情况 
无 

 

 



 

 

附件 2： 

 

唐人神集团股份有限公司 

2020 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表 

截止日期：2024 年 12 月 31 日 

       
金额单位：人民币万元 

募集资金总额 154,999.99 

本年度投入募集资金总额  836.48  

报告期内变更用途的募集资金总额 
 

累计变更用途的募集资金总额 69,195.04  

已累计投入募集资金总额 152,046.17  

累计变更用途的募集资金总额比例 44.64% 

承诺投资项目和 

超募资金投向 

是否已变更项

目（含部分变

更） 

募集资金承

诺投资总额 

调整后投资

总额（1） 

本年度投入金

额 

截至期末累

计投入金额

(2) 

截至期末投资

进度（%）(3)

＝(2)/(1) 

项目达到预定

可使用状态日

期 

本年度实现

的效益 

是否达到预

计效益 

项目可行性

是否发生重

大变化  

承诺投资项目 
           

1.新建养殖项目 
           

1.1 禄丰美神邓家湾存栏一万头基础

母猪苗猪项目 
是 15,000.00 76.70 

 
76.70 100.00  已变更  不适用  不适用 是 

 

1.2 禄丰美神姬公庙村存栏一万头基

础母猪苗猪项目 
是 15,000.00 10,400.00  98.43  10,473.56 100.71  2021 年 1 月  272.69  否 否 

 

1.3 禄丰美神平掌存栏 7800 头基础母 是 13,000.00 74.90 
 

74.90 100.00  已变更  不适用  不适用 是 
 



 

 

猪苗猪项目 

1.4 禄丰美神九龙山存栏 5100 头基础

母猪苗猪养殖项目 
是 9,000.00 7,900.00 

 
7,958.47 100.74  2021 年 3 月  -1,123.75  否 否 

 

1.5 武山美神生猪绿色养殖全产业链

一期养殖洛门镇邓湾项目 
是 22,000.00 14,800.00  51.30  14,974.77 101.18  2021 年 1 月  217.27  否 否 

 

1.6 武山美神生猪绿色养殖全产业链

一期养殖沿安草滩项目 
是 13,000.00 8,100.00  686.74  7,839.41 96.78  2021 年 9 月  694.92  否 否 

 

1.7 武山美神生猪绿色养殖全产业链

一期养殖榆盘马寨项目 
是 13,000.00 2,700.00 

 
2,797.07 103.60  2021 年 1 月  391.29  否 否 

 

1.8 茶陵县严塘镇十里冲年存栏 3 万

头繁殖基地建设项目 
否 

 
27,895.04 

 
28,000.26 100.38  2021 年 11 月  -3,936.90  否 否 

 

1.9 龙华农牧十里冲二期改扩建养殖

基地建设项目 
否 

 
 13,200.00  

 
13,229.21 100.22  2021 年 12 月  -1,069.48  否 否 

 

1.10 闻韶温氏生猪产业园项目 否 
 

 13,200.00  
 

13,202.70 100.02  2022 年 8 月  -3,812.47  否 否 
 

1.11 电白区望夫美神养猪场项目 否 
 

 4,600.00  
 

4,600.76 100.02  2022 年 9 月  341.30  否 否 
 

1.12 茶陵县严塘镇年存栏 1.2 万头母

猪繁育基地建设项目 
否 

 
 10,300.00  

 
10,323.60 100.23  2022 年 8 月  -555.42  否 否 

 

2.新建饲料项目 
           

2.1 武山湘大骆驼饲料有限公司年产

42 万吨高科技生物饲料产销研一体化

基地建设项目 

否 15,000.00 5,000.00 
 

 5,117.65  102.35  2021 年 7 月  356.33  否 否 
 

2.2 重庆湘大生物科技有限公司动物

营养生物饲料研产销基地建设项目 
否 10,000.00 6,800.00 

 
 6,845.37  100.67  2021 年 7 月  -403.08  否 否 

 



 

 

3.现金对价支付 否 
        

否 
 

4.补充流动资金 否 29,999.99 26,396.99 
 

26,531.73 100.51  
   

否 
 

承诺投资项目小计 
 

154,999.99 151,443.63  836.48  152,046.17 100.40  
     

超募资金投向 
           

归还银行贷款（如有） 
           

补充流动资金（如有） 
           

超募资金投向小计 
           

合计 
 

154,999.99  151,443.63  836.48  152,046.17  
      

未达到计划进度或预计收益的情况和            

原因 

1. 新建养殖项目 

1.1 禄丰美神姬公庙村存栏一万头基础母猪苗猪项目未达到预期效益，主要系产能利用率未达预期，折旧摊销等固定费用较大导致单位成本

较高。 

1.2 禄丰美神九龙山存栏 5100 头基础母猪苗猪养殖项目未达预期效益，主要系产能利用率未达预期，折旧摊销等固定费用较大导致单位成本

较高。 

1.3 武山美神生猪绿色养殖全产业链一期养殖洛门镇邓湾项目未达预期效益，主要系产能利用率未达预期，折旧摊销等固定费用较大导致单

位成本较高。 

1.4 武山美神生猪绿色养殖全产业链一期养殖沿安草滩项目未达预期效益，主要系产能利用率未达预期，折旧摊销等固定费用较大导致单位

成本较高。 

1.5 武山美神生猪绿色养殖全产业链一期养殖榆盘马寨项目未达预期效益，主要系产能利用率未达预期，折旧摊销等固定费用较大导致单位

成本较高。 

1.6 茶陵龙华生态有限公司十里冲年存栏 3 万头繁殖基地建设项目未达预期效益，主要系产能利用率未达预期，折旧摊销等固定费用较大导

致单位成本较高。 

1.7 龙华农牧十里冲二期改扩建养殖基地建设项目未达预期效益，主要系产能利用率未达预期，折旧摊销等固定费用较大导致单位成本较高。 

1.8 闻韶温氏生猪产业园项目未达预期效益，主要系产能利用率未达预期，折旧摊销等固定费用较大导致单位成本较高。 

 



 

 

2.新建饲料项目 

2.1 武山湘大骆驼饲料有限公司年产 42 万吨高科技生物饲料产销研一体化基地建设项目未达预期效益，主要系折旧等固定费用高，为公司猪

场提供内供饲料，销售规模较小，产品毛利较低。 

2.2 重庆湘大生物科技有限公司动物营养生物饲料研产销基地建设项目未达预期效益，主要系市场竞争激烈导致销售规模小、产品毛利偏低

的影响。 

项目可行性发生重大变化的情况说明 无 
 

超募资金的金额、用途及使用进展情

况 
无 

 

募集资金投资项目实施地点变更情况 

1.公司分别于 2021 年 4 月 27 日召开第八届董事会第三十四次会议、第八届监事会第十九次会议，于 2021 年 5 月 13 日召开 2021 年第三

次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司对“禄丰美神邓家湾存栏一万头基础母猪苗猪项目”、“禄丰美

神平掌存栏 7,800 头基础母猪苗猪项目”进行募集资金变更，将上述募投项目募集资金用于“茶陵龙华生态农牧有限公司十里冲生猪养殖基地

建设项目”。（详见公告编号：2021-091） 

    2.公司分别于 2021 年 6 月 7 日召开第八届董事会第三十五次会议、第八届监事会第二十次会议，审议通过了《关于变更募集资金投资项

目名称的议案》，同意将非公开发行股票募集资金投资项目名称“茶陵龙华生态农牧有限公司十里冲生猪养殖基地建设项目”变更为“茶陵县严

塘镇十里冲年存栏 3 万头繁殖基地建设项目”。（详见公告编号：2021-107） 

    3.公司分别于 2021 年 6 月 25 日召开第八届董事会第三十七次会议、第八届监事会第二十一次会议，于 2021 年 7 月 9 日召开 2021 年第

四次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司变更“武山美神生猪绿色养殖全产业链一期养殖沿安草滩项

目”建设内容为年存栏 4.48 万头商品猪、变更“武山美神生猪绿色养殖全产业链一期养殖榆盘马寨项目”建设内容为年存栏 2.24 万头商品猪。 

（详见公告编号：2021-124） 

    4.公司分别于 2021 年 9 月 27 日召开第八届董事会第四十次会议、第八届监事会第二十四次会议，于 2021 年 10 月 15 日召开 2021 年第

五次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将结余募集资金进行变更的议案》，同意公司将“武山湘大骆驼饲料有限公司年产

42 万吨高科技生物饲料产销研一体化基地建设项目”结项后的结余募集资金人民币 10,000 万元、“重庆湘大生物科技有限公司动物营养生物饲

料研产销基地建设项目”结项后的结余募集资金人民币 3,200 万元变更至子公司湖南龙华农牧发展有限公司的“十里冲二期改扩建养殖基地建

设项目”。（详见公告编号：2021-161） 

 



 

 

    5.公司分别于 2022 年 3 月 11 日召开第八届董事会第四十七次会议、第八届监事会第二十九次会议，于 2022 年 3 月 28 日召开 2022 年第

二次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目结项并将结余募集资金进行变更的议案》，同意公司将“禄丰美神九龙山存栏 5,100 头基础

母猪苗猪养殖项目”、“武山美神生猪绿色养殖全产业链一期养殖洛门镇邓湾项目”、“武山美神生猪绿色养殖全产业链一期养殖沿安草滩项目”

分别结项后的结余募集资金人民币 1,100 万元、7,200 万元、4,900 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额，最终金额

以资金转出当日银行结息余额为准）变更至仁化美神养殖有限公司（历史名称：韶关霞兴温氏畜牧有限公司）的“闻韶温氏生猪产业园”项目。

同意公司将“禄丰美神姬公庙村存栏一万头基础母猪苗猪项目”结项后的结余募集资金人民币 4,600 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除

银行手续费等的净额，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）变更至茂名市美神养殖有限责任公司的“电白区望夫美神养猪场”项目。

同意公司将“武山美神生猪绿色养殖全产业链一期养殖榆盘马寨项目”结项后的结余募集资金人民币 10,300 万元（包括累计收到的银行存款利

息扣除银行手续费等的净额，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）变更至茶陵龙华生态农牧有限公司的“茶陵县严塘镇年存栏 1.2 万

头母猪繁育基地建设项目”。（详见公告编号：2022-029） 

募集资金投资项目实施方式调整情况 无 
 

募集资金投资项目先期投入及置换情

况 

    2021 年 3 月 10 日第八届董事会第三十次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用

部分募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，置换资金总额为 301,531,197.10 元；同意公司使用部分募集资金置换预先已支

付发行费用的自筹资金，置换资金总额为 680,000 元，以上置换金额合计为 302,211,197.1 元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已对

公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核，出具了《唐人神集团股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资

金的专项鉴证报告》（天职业字[2021] 9208 号）（详见公告编号：2021-036） 

 

用闲置募集资金暂时补充流动资金情

况 
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 

 

用闲置募集资金进行现金管理情况 报告期内，公司不存在用闲置募集资金进行现金管理情况。 
 

项目实施出现募集资金结余的金额及

原因 
无 

 

尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金按相关规定存放在开设的专项募集资金专户。 
 

募集资金使用及披露中存在的问题或

其他情况 
无 

 



 

 

附件 3： 

唐人神集团股份有限公司 

2022 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表 

截止日期：2024 年 12 月 31 日 

       
金额单位：人民币万元 

募集资金总额 113,961.93 本年度投

入募集资

金总额 

55,380.05 
报告期内变更用途的募集资金总额 60,917.15 

累计变更用途的募集资金总额 60,917.15 已累计投

入募集资

金总额 

97,808.86 
累计变更用途的募集资金总额比例 53.45% 

承诺投资项目和 

超募资金投向 

是否已变

更项目（含

部分变更） 

募集资金承

诺投资总额 

调整后投

资总额

（1） 

本年度

投入金

额 

截至期末累计

投入金额(2) 

截至期末

投资进度

（%）(3)

＝(2)/(1) 

项目达到预定可使

用状态日期 

本年度实

现的效益 

是否达

到预计

效益 

项目可行

性是否发

生重大变

化 
 

承诺投资项目 
           

1.新建养殖项目 
           

1.1东冲三期生猪养殖基地建

设项目 
是 15,214.00 9,414.00 

 
 1,597.05  16.96  已部分变更  不适用  不适用 否 

 

1.2云浮市云安温氏生态养殖

有限公司猪苗养殖生产建设

项目 

否 10,460.00 10,460.00 
 

 10,489.42  100.28  2023 年 8 月  -1,445.22  否 否 
 



 

 

1.3融水县和睦镇芙蓉村唐人

神集团养殖扶贫项目 
是 12,361.00 906.53 

 
 906.53  100.00  已变更  不适用  不适用 是 

 

1.4浦北美神养殖有限公司养

殖场 
是 21,870.00 0.00 

 
0.00 

 
已变更  不适用  不适用 是 

 

1.5 海南昌江大安一体化 15

万头养殖项目 
是 21,870.00 77.33 

 
 77.33  100.00  已变更  不适用  不适用 是 

 

1.6雅安美神养殖有限公司红

岩 9600 头基础母猪苗猪场项

目 
  

5,800.00 
 

0.00 
 

2025 年 8 月  不适用  不适用 否 
 

2.补充流动资金 否 32,186.93 87,304.07 55,380.05  84,738.54  97.06   不适用   不适用  不适用 否 
 

承诺投资项目小计 
 

113,961.93 113,961.93 55,380.05 97,808.86 85.83  
     

超募资金投向 
           

归还银行贷款（如有） 
           

补充流动资金（如有） 
           

超募资金投向小计 
           

合计 
 

113,961.93  113,961.93  55,380.05  97,808.86  
      

未达到计划进度或预计收益

的情况和原因 

1.公司于 2024 年 12 月 9 日召开第九届董事会第三十一次会议、第九届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目重

新论证并继续暂缓实施的议案》，公司经过谨慎研究，决定继续暂缓实施募集资金投资项目“东冲三期生猪养殖基地建设项目”。（详见公告编号：

2024-133） 

    2.云浮市云安温氏生态养殖有限公司猪苗养殖生产建设项目云浮项目建设项目未达到预期收益，主要系 2024 年 9 月才开始引进种猪，2024

年尚未实现销售。  

    3.永久性补充流动资金不适用于预计收益分析。         

 

项目可行性发生重大变化的 见附件 7-变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)。 
 



 

 

情况说明 

超募资金的金额、用途及使

用进展情况 
无 

 

募集资金投资项目实施地点

变更情况 
无 

 

募集资金投资项目实施方式

调整情况 
无 

 

募集资金投资项目先期投入

及置换情况 

2022 年 12 月 16 日召开第九届董事会第八次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付的发行费用的议

案》，同意公司使用部分募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，置换资金总额为 14,641,827.16 元；同意公司使用部分募集资

金置换预先已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为 2,555,326.05 元，以上置换金额合计为 17,197,153.21 元。 

置换情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了《唐人神集团股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目资金及

支付发行费用的专项鉴证报告》（天职业字[2022]46619 号）。（详见公告编号：2022-197） 

 

用闲置募集资金暂时补充流

动资金情况 

公司于 2024 年 1 月 22 日召开第九届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在

保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用不超过 68,250 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期

限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月，使用期限届满前，该部分资金将及时归还至募集资金专项账户。（详见公告编号：2024-013） 
 

用闲置募集资金进行现金管

理情况 
报告期内，公司不存在用闲置募集资金进行现金管理情况。 

 

项目实施出现募集资金结余

的金额及原因 
无 

 

尚未使用的募集资金用途及

去向 
尚未使用的募集资金按相关规定存放在开设的专项募集资金专户。 

 

募集资金使用及披露中存在

的问题或其他情况 

公司于 2024 年 8 月 30 日召开第九届董事会第二十六次会议、第九届监事会第二十一次会议，于 2024 年 9 月 18 日召开 2024 年第三次临时

股东大会，审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意终止“浦北美神养殖有限公司养殖场”、“海

南昌江大安一体化 15 万头养殖项目”，并将剩余募集资金全部用于永久性补充流动资金。（详见公告编号：2024-088）                                                                                                                                
 



 

 

公司于 2024 年 10 月 28 日召开第九届董事会第二十七次会议、第九届监事会第二十二次会议，于 2024 年 11 月 13 日召开 2024 年第四次临

时股东大会，审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意终止“融水县和睦镇芙蓉村唐人神集团养

殖扶贫项目”的募集资金投入，并将剩余募集资金全部用于永久性补充流动资金。（详见公告编号：2024-103） 

公司于 2024 年 12 月 9 日召开第九届董事会第三十一次会议、第九届监事会第二十三次会议，于 2024 年 12 月 20 日召开 2024 年第五次临时

股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意将“东冲三期生猪养殖基地建设项目”剩余募集资金中的 5,800 万元变更至“雅

安美神养殖有限公司红岩 9600 头基础母猪苗猪场项目”。（详见公告编号：2024-132） 



 

 

附件 4： 

唐人神集团股份有限公司 

2023 年以简易程序非公开发行股票募集资金使用情况对照表 

截止日期：2024 年 12 月 31 日 

       
金额单位：人民币万元 

募集资金总额 30,000.00 本年度投

入募集资

金总额 

3,832.19 
报告期内变更用途的募集资金总额 

 

累计变更用途的募集资金总额 
 

已累计投

入募集资

金总额 

4,054.34 
累计变更用途的募集资金总额比例 

 

承诺投资项目和 

超募资金投向 

是否已变更

项目（含部

分变更） 

募集资金承

诺投资总额 

调整后投

资总额

（1） 

本年度

投入金

额 

截至期末累计

投入金额(2) 

截至期末

投资进度

（%）(3)

＝(2)/(1) 

项目达到预定可使

用状态日期 

本年度实

现的效益 

是否达

到预计

效益 

项目可行

性是否发

生重大变

化 
 

承诺投资项目 
           

唐人神集团生猪全产业链数

字智能化升级项目 
否 30,000.00 30,000.00 3,832.19 4,054.34 13.51 2026 年 6 月  不适用  不适用 否 

 

（1）集团化云平台建设与升

级项目 
否 6,000.00 6,000.00 3,148.40 3,370.55 56.18 2026 年 6 月  不适用  不适用 否 

 

（2）数字智能化养殖体系建

设与升级项目 
否 24,000.00 24,000.00 683.79 683.79 2.85 2026 年 6 月  不适用  不适用 否 

 



 

 

承诺投资项目小计 
 

30,000.00 30,000.00 3,832.19 4,054.34 13.51 
     

超募资金投向 
           

归还银行贷款（如有） 
           

补充流动资金（如有） 
           

超募资金投向小计 
           

合计 
 

30,000.00 30,000.00 3,832.19 4,054.34 
      

未达到计划进度或预计收益

的情况和原因 
无 

 

项目可行性发生重大变化的

情况说明 
无 

 

超募资金的金额、用途及使

用进展情况 
无 

 

募集资金投资项目实施地点

变更情况 
无 

 

募集资金投资项目实施方式

调整情况 

公司于 2024 年 8 月 30 日召开第九届董事会第二十六次会议、第九届监事会第二十一次会议，并于 2024 年 9 月 18 日召开 2024 年第三次临

时股东大会，审议通过了《关于增加募投项目实施方式的议案》，同意公司在保留原有实施方式的基础上，拟增加由公司购置软件、硬件设施设

备后，按照公允价格租赁给项目子公司，以及将软件部署于项目子公司，以新增“集团化云平台建设与升级项目”、“数字智能化养殖体系建设与

升级项目”的实施方式。（详见公告编号：2024-086） 

 

募集资金投资项目先期投入

及置换情况 

2023 年 10 月 13 日召开第九届董事会第十八次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先已支付的发行费用的议案》，同意公司使用部

分募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为 140,000 元。 

置换情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了《唐人神集团股份有限公司以募集资金置换预先支付发行费用的专项

鉴证报告》（天职业字[2023]47062 号）。（详见公告编号：2023-116） 

 

用闲置募集资金暂时补充流 公司于 2024 年 1 月 22 日召开第九届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在
 



 

 

动资金情况 保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用不超过 25,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期

限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月，使用期限届满前，该部分资金将及时归还至募集资金专项账户。（详见公告编号：2024-013） 

用闲置募集资金进行现金管

理情况 

公司于 2023 年 10 月 30 日召开第九届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高募集

资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，同意公司使用不超过 2.9 亿元的闲置募集资金进行现金管理，并授权

经营管理层行使投资决策并签署相关合同文件，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可滚动

使用。（详见公告编号：2023-125） 

 

项目实施出现募集资金结余

的金额及原因 
无 

 

尚未使用的募集资金用途及

去向 
尚未使用的募集资金按相关规定存放在开设的专项募集资金专户。 

 

募集资金使用及披露中存在

的问题或其他情况 
无 

 

 



 

 

附件 5： 

2019 年可转换公司债券变更募集资金投资项目情况表 

截止日期：2024 年 12 月 31 日 

       金额单位：人民币万元 

变更后的项目 对应的原承诺项目 

变更后项目拟

投入募集资金

总额（1） 

本年度实

际投入金

额 

截至期末实际累

计投入金额（2） 

截至期末投资进

度（％）（3）＝

（2）/（1） 

项目达到预定

可使用状态日

期 

本年度实

现的效益 

是否达到

预计效益 

变更后的项目可

行性是否发生重

大变化 

佛山高明区温氏畜

牧有限公司生猪养

殖项目 

湖南株洲市现代食

品加工中央厨房一

期建设项目 

15,231.01  15,508.67 101.82 2022 年 9 月 -776.52 否 否 

合计 15,231.01  15,508.67 101.82 - - - - 

变更原因、决策程序

及信息披露情况说

明（分具体项目） 

1.“湖南株洲市现代食品加工中央厨房一期建设项目”变更实施地点、实施主体、实施方式 

“湖南株洲市现代食品加工中央厨房一期建设项目”原计划规划建设用地 100 亩，用于新建食品加工、中央厨房的生产厂房、配套设施等建筑物及设备设

施投资等，依托公司的养殖基地，打造“养殖基地+中央厨房+配送中心+集约化供餐”四位一体的服务体系，建设地点为湖南省株洲市渌口区，实施主体为唐

人神集团股份有限公司，出于相关疫病对该项目所在餐饮业产生较大影响等因素的综合考虑，公司对本募投项目重新进行了评估和判断，终止“湖南株洲市

现代食品加工中央厨房一期建设项目”，并将募集资金进行变更用于“佛山高明区温氏畜牧有限公司生猪养殖项目”，降低公司财务风险，促进公司业务长期

稳健发展，保护公司和股东利益。有关事项已经在公司第八届董事会第二十九次会议及股东大会审议通过，并已发布公司 2021-023 公告。 

未达到计划进度或

预计收益的情况和

原因（分具体项目） 

佛山高明区温氏畜牧有限公司生猪养殖项目未达预期效益，主要系产能利用率未达预期，折旧摊销等固定费用较大导致单位成本较高。 

变更后的项目可行

性发生重大变化的

情况说明 

不存在变更后的项目可行性发生重大变化的情况。 



 

 

附件 6： 

2020 年非公开发行股票变更募集资金投资项目情况表 

截止日期：2024 年 12 月 31 日 

       
金额单位：人民币万元 

变更后的项目 对应的原承诺项目 

变更后项目拟

投入募集资金

总额（1） 

本年度实

际投入金

额 

截至期末实际

累计投入金额

（2） 

截至期末投

资进度（％）

（3）＝（2）

/（1） 

项目达到预

定可使用状

态日期 

本年度实

现的效益 

是否达

到预计

效益 

变更后的项

目可行性是

否发生重大

变化 

茶陵县严塘镇十

里冲年存栏 3 万

头繁殖基地建设

项目 

禄丰美神邓家湾存栏一万头基础母猪苗

猪项目 
 27,895.04   -     28,000.26   100.38  2021 年 11 月  -3,936.90  否 否 

禄丰美神平掌存栏 7800 头基础母猪苗猪

项目 

武山美神生猪绿

色养殖全产业链

一期养殖沿安草

滩项目 

武山美神生猪绿色养殖全产业链一期养

殖沿安草滩项目（肥猪场） 
 8,100.00   686.74   7,839.41   96.78  2021 年 9 月  694.92  否 否 

武山美神生猪绿

色养殖全产业链

一期养殖榆盘马

寨项目 

武山美神生猪绿色养殖全产业链一期养

殖榆盘马寨项目（肥猪场） 
 2,700.00   -     2,797.07   103.60  2021 年 1 月  391.29  否 否 

龙华农牧十里冲

二期改扩建养殖

基地建设项目 

武山湘大骆驼饲料有限公司年产 42 万吨

高科技生物饲料产销研一体化基地建设

项目 

 13,200.00   -     13,229.21   100.22  2021 年 12 月  -1,069.48  否 否 



 

 

重庆湘大生物科技有限公司动物营养生

物饲料研产销基地建设项目 

闻韶温氏生猪产

业园 

禄丰美神九龙山存栏 5,100 头基础母猪

苗猪养殖项目 

 13,200.00   -     13,202.70   100.02  2022 年 8 月  -3,812.47  否 否 
武山美神生猪绿色养殖全产业链一期养

殖洛门镇邓湾项目 

武山美神生猪绿色养殖全产业链一期养

殖沿安草滩项目 

电白区望夫美神

养猪场 

禄丰美神姬公庙村存栏一万头基础母猪

苗猪项目 
 4,600.00   -     4,600.76   100.02  2022 年 9 月  341.30  否 否 

茶陵县严塘镇年

存栏 1.2 万头母

猪繁育基地建设

项目 

武山美神生猪绿色养殖全产业链一期养

殖榆盘马寨项目 
 10,300.00   -     10,323.60   100.23  2022 年 8 月  -555.42  否 否 

合计 
 

 79,995.04   686.74   79,993.02   100.00  
    

变更原因、决策

程序及信息披露

情况说明（分具

体项目） 

1.“禄丰美神邓家湾存栏一万头基础母猪苗猪项目”、“禄丰美神平掌存栏 7,800 头基础母猪苗猪项目”变更实施地点、实施主体、实施方式 

“禄丰美神邓家湾存栏一万头基础母猪苗猪项目”、“禄丰美神平掌存栏 7,800 头基础母猪苗猪项目”是根据当时市场环境、行业发展趋势和公司发展战略、发

展情况等因素制定，根据公司发展战略以及其他养殖项目的建设进度情况，按照项目的轻重缓急等情况，同时为了更科学、审慎、有效地使用募集资金，提高

募集资金使用效率，公司对上述募投项目重新进行了评估和判断，将募集资金进行变更用于“茶陵龙华生态农牧有限公司十里冲生猪养殖基地建设项目”，促进

公司业务长期稳健发展，保护公司和股东利益。有关事项已经在公司第八届董事会第三十四次会议及股东大会审议通过，并已发布公司 2021-091 公告。 

2.“茶陵龙华生态农牧有限公司十里冲生猪养殖基地建设项目”变更项目名称 

根据公司发展规划及募投项目实际情况，公司将募集资金投资项目“茶陵龙华生态农牧有限公司十里冲生猪养殖基地建设项目”项目名称变更为“茶陵县严塘

镇十里冲年存栏 3 万头繁殖基地建设项目”。该次变更募集资金投资项目名称，不影响募集资金投资项目的实施进度，公司仅变更募集资金投资项目的名称，并

未改变募集资金投资项目实施主体、建设内容和实施方式，不会对募集资金投资项目产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

有关事项已经在公司第八届董事会第三十五次、第八届监事会第二十次会议审议通过，并已发布公司 2021-107 公告。 



 

 

3.“武山美神生猪绿色养殖全产业链一期养殖沿安草滩项目”、“武山美神生猪绿色养殖全产业链一期养殖榆盘马寨项目”变更实施地点、实施主体、实施方式 

 “武山美神生猪绿色养殖全产业链一期养殖沿安草滩项目”、“武山美神生猪绿色养殖全产业链一期养殖榆盘马寨项目”变更建设内容“武山美神生猪绿色养

殖全产业链一期养殖沿安草滩项目”、“武山美神生猪绿色养殖全产业链一期养殖榆盘马寨项目”是根据当时市场环境、行业发展趋势和公司发展战略、发展情况

等因素制定，作为“1+3”自繁自养养殖基地，在一临近区域内建设“种猪场+扩繁场+育肥场”的生猪养殖基地。为了更科学、审慎、有效地使用募集资金，形成公

司自繁自育自养模式下的竞争优势，整体育肥能力与母猪产能相匹配，提升养殖效率，降低生产成本，公司对上述募投项目重新进行了评估和判断，变更“武山

美神生猪绿色养殖全产业链一期养殖沿安草滩项目”建设内容为年存栏 4.48 万头商品猪；变更“武山美神生猪绿色养殖全产业链一期养殖榆盘马寨项目”建设内

容为年存栏 2.24 万头商品猪，促进公司养殖业务稳健发展。有关事项已经在公司第八届董事会第三十七次会议及股东大会审议通过，并已发布公司 2021-124

公告。 

4.“武山湘大骆驼饲料有限公司年产 42 万吨高科技生物饲料产销研一体化基地建设项目”、“重庆湘大生物科技有限公司动物营养生物饲料研产销基地建设

项目”结项后的结余募集资金变更实施地点、实施主体、实施方式 

“武山湘大骆驼饲料有限公司年产 42 万吨高科技生物饲料产销研一体化基地建设项目”结项后的结余募集资金人民币 10,000 万元、“重庆湘大生物科技有限

公司动物营养生物饲料研产销基地建设项目”结项后的结余募集资金人民币 3,200 万元变更至湖南龙华农牧发展有限公司的“十里冲二期改扩建养殖基地建设项

目”。公司在项目的实施过程中，本着科学、高效、节约的原则，加强项目的预算和流程管理，优化项目设计方案，合理降低了成本和费用，最大限度地发挥募

集资金的使用效率。截至 2021 年 9 月 21 日非公开发行股票募集资金投资项目“武山湘大骆驼饲料有限公司年产 42 万吨高科技生物饲料产销研一体化基地建设

项目”、“重庆湘大生物科技有限公司动物营养生物饲料研产销基地建设项目”已建设完毕，公司已将项目结项。有关事项已经在公司第八届董事会第四十次会议

及股东大会审议通过，并已发布公司 2021-161 公告。 

5.“禄丰美神九龙山存栏 5,100 头基础母猪苗猪养殖项目”、“武山美神生猪绿色养殖全产业链一期养殖洛门镇邓湾项目”、“武山美神生猪绿色养殖全产业链

一期养殖沿安草滩项目”、“禄丰美神姬公庙村存栏一万头基础母猪苗猪项目”、“武山美神生猪绿色养殖全产业链一期养殖榆盘马寨项目”结项后的结余募集资金

变更实施地点、实施主体、实施方式 

将“禄丰美神九龙山存栏 5,100 头基础母猪苗猪养殖项目”、“武山美神生猪绿色养殖全产业链一期养殖洛门镇邓湾项目”、“武山美神生猪绿色养殖全产业链

一期养殖沿安草滩项目”分别结项后的结余募集资金人民币 1,100 万元、7,200 万元、4,900 万元变更至仁化美神养殖有限公司（历史名称：韶关霞兴温氏畜牧有

限公司）的“闻韶温氏生猪产业园”项目。将“禄丰美神姬公庙村存栏一万头基础母猪苗猪项目”结项后的结余募集资金人民币 4,600 万元变更至茂名市美神养殖有

限责任公司的“电白区望夫美神养猪场”项目。将“武山美神生猪绿色养殖全产业链一期养殖榆盘马寨项目”结项后的结余募集资金人民币 10,300 万元变更至茶陵

龙华生态农牧有限公司的“茶陵县严塘镇年存栏 1.2 万头母猪繁育基地建设项目”。有关事项已经在公司第八届董事会第四十七次会议及股东大会审议通过，并

已发布公司 2022-029 公告。 



 

 

未达到计划进度

或预计收益的情

况和原因（分具

体项目） 

1.茶陵龙华生态有限公司十里冲年存栏 3 万头繁殖基地建设项目未达预期效益，主要系产能利用率未达预期，折旧摊销等固定费用较大导致单位成本较高。 

2.武山美神生猪绿色养殖全产业链一期养殖沿安草滩项目未达预期效益，主要系产能利用率未达预期，折旧摊销等固定费用较大导致单位成本较高。 

3.武山美神生猪绿色养殖全产业链一期养殖榆盘马寨项目未达预期效益，主要系产能利用率未达预期，折旧摊销等固定费用较大导致单位成本较高。 

4.龙华农牧十里冲二期改扩建养殖基地建设项目未达预期效益，主要系产能利用率未达预期，折旧摊销等固定费用较大导致单位成本较高。 

5.闻韶温氏生猪产业园项目未达预期效益，主要系产能利用率未达预期，折旧摊销等固定费用较大导致单位成本较高。 

变更后的项目可

行性发生重大变

化的情况说明 

不存在变更后的项目可行性发生重大变化的情况。  

 



 

 

附件 7： 

2022 年非公开发行股票变更募集资金投资项目情况表 

截止日期：2024 年 12 月 31 日 

       
金额单位：人民币万元 

变更后的项目 对应的原承诺项目 

变更后项目拟

投入募集资金

总额（1） 

本年度实

际投入金

额 

截至期末实际

累计投入金额

（2） 

截至期末投

资进度（％）

（3）＝（2）

/（1） 

项目达到预

定可使用状

态日期 

本年度实

现的效益 

是否达

到预计

效益 

变更后的项

目可行性是

否发生重大

变化 

雅安美神养殖

有限公司红岩

9600 头基础母

猪苗猪场项目 

东冲三期生猪养殖基地建设项目  5,800.00  
  

 -    2025 年 8 月  不适用  不适用 否 

永久性补充流

动资金 

融水县和睦镇芙蓉村唐人神集团养殖扶贫

项目 
 11,454.47  11,514.12   11,514.12   100.52   不适用   不适用  不适用 否 

浦北美神养殖有限公司养殖场  21,870.00  21,953.42   21,953.42   100.38   不适用   不适用  不适用 否 

海南昌江大安一体化 15 万头养殖项目  21,792.67  21,912.50   21,912.50   100.55   不适用   不适用  不适用 否 

合计 
 

 60,917.15  55,380.05   55,380.05   90.91  
    

变更原因、决

策程序及信息

披露情况说明

（分具体项

目） 

1.由于“海南昌江大安一体化 15 万头养殖项目”所在的部分土地性质已变更为永久基本农田，已不具备项目实施条件；“浦北美神养殖有限公司养殖场”项目所

在地养殖规划调整，公司如继续按照原有募投项目方案推进实施，可能无法取得预期的经济效益和社会效益。公司未来生猪养殖业务将倾向于优先采用租赁、“公

司+农户”等轻资产运营模式。结合市场环境及公司实际经营情况，根据稳健经营的原则，公司终止“浦北美神养殖有限公司养殖场”、“海南昌江大安一体化 15 万

头养殖项目”，并将剩余募集资金 43,853.27 万元（含累计收到的银行存款利息及扣除银行手续费等的净额，最终以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流

动资金。有关事项已经在公司第九届董事会第二十六次会议、第九届监事会第二十一次会议以及 2024 年第三次临时股东大会审议通过，并已发布公司 2024-088



 

 

公告。  

2.自 2020 年以来生猪行业大规模扩张产能，导致行业产能供过于求，生猪价格持续处于低位运行，2023 年生猪养殖行业出现普遍亏损。基于谨慎性原则，

公司于 2023 年底对“融水县和睦镇芙蓉村唐人神集团养殖扶贫项目”暂缓实施。鉴于生猪价格波动较大，如继续该项目则可能无法取得预期的经济效益和社会效益。

未来公司生猪养殖业务将倾向于优先采用租赁、合作、“公司+农户”等轻资产运营模式。随着公司业务战略的调整、业务发展需要以及结合当前实际情况，同时

为了提高资金使用效率，根据稳健经营的原则，公司终止“融水县和睦镇芙蓉村唐人神集团养殖扶贫项目”的募集资金投入。有关事项已经在公司第九届董事会第

二十七次会议、第九届监事会第二十二次会议以及 2024 年第四次临时股东大会审议通过，并已发布公司 2024-088 公告。 

3.四川省是我国生猪养殖大省，生猪出栏量位居全国前列，生猪养殖为代表的畜牧业快速发展。“雅安美神养殖有限公司红岩 9600 头基础母猪苗猪场项目”建

设地点位于四川省雅安市名山区、经济开发区，具备区位优势，且项目为在建项目，三通一平、基础土建等均已完成，缩短项目达产时间，有利于更快产生经济

效益，推动公司在四川省的生猪养殖产业布局，进一步巩固公司在当地养殖市场的竞争力。结合公司目前业务发展需要以及当前实际情况，同时为了提高资金使

用效率，根据稳健经营的原则，公司变更“东冲三期生猪养殖基地建设项目”的部分募集资金投入，将尚未使用的募集资金中的 5,800 万元变更至“雅安美神养殖有

限公司红岩 9600 头基础母猪苗猪场项目”。有关事项已在第九届董事会第三十一次会议、第九届监事会第二十三次会议以及 2024 年第五次临时股东大会审议通过，

并已发布公司 2024-132 公告。 

未达到计划进

度或预计收益

的情况和原因

（分具体项

目） 

不适用 

变更后的项目

可行性发生重

大变化的情况

说明 

不存在变更后的项目可行性发生重大变化的情况。  

 


