

证券代码：603616

证券简称：韩建河山

公告编号：2018-003

## 北京韩建河山管业股份有限公司

### 关于 2017 年度业绩预亏的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 重要内容提示：

公司 2017 年度业绩预计亏损 4000 万元到 5500 万元。

#### 一、本期业绩预告情况

##### （一）业绩预告期间

2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日。

##### （二）业绩预告情况

经财务部门初步测算，预计 2017 年度实现归属于上市公司股东的净利润将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润-5500 万元至-4000 万元；归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润-5500 万元至-4000 万元。

本业绩预测未经注册会计师审计。

#### 二、上年同期业绩情况

归属于上市公司股东的净利润：1311.65 万元

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：730.98 万元

每股收益：0.0447 元

#### 三、本期业绩预亏的主要原因

##### （一）环保政策的影响

受《京津冀及周边地区 2017-2018 年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》以及北京市重度污染天气条件下、国家重要会议期间临时性停工停产措施的影响，建设工程的施工及运输受到限制，给排水管和商混业务的销量和收入造成负面影响。

## （二）原材料价格上涨因素影响

2017 年度钢材价格普遍大幅上涨，我公司 2016 年 1 月中标的 8.86 亿元的湖北项目、2016 年 3 月中标的 3.89 亿元的吉林项目，由于 2017 年钢材采购价格较 2016 年价格、项目投标预计钢材价格均大幅上涨，直接增加采购成本 4000 万元左右。

## （三）在手订单项目工期延期的影响

由于我公司在建项目的工程延期，导致本年度 PCCP 收入不及预期，比如中标金额 8.86 亿元的湖北项目原计划工期于 2017 年 12 月份完工，但由于工期的延长，2017 年度只完成了预计工程量的 40%左右，影响收入减少达 2.29 亿元；2017 年 5 月中标的 8158 万元的合肥市磨墩水库至七水厂供水工程 PCCP 管采购一标、2016 年 10 月中标 6189 万元的北京市南水北调配套工程河西支线工程钢管采购第二标段项目自中标后一直没有开工建设，因此无法完成生产供货实现预期收入。

## （四）财务费用增加的影响

2017 年度由于投资建设新厂、移动车库以及收购河北合众建材有限公司 70% 的股权，导致银行融资规模加大，财务费用较去年增加了 1000 万元。

## 四、风险提示

公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

## 五、其他说明事项

以上预告的业绩预测数据及亏损原因影响测算仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2017 年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京韩建河山管业股份有限公司董事会

2018 年 1 月 29 日